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Abstract 
Scenario planning is frequently used in the private sector to prepare for possible futures, and 
improve strategy development. We found that most research has been made on organizations 
in the private sector. However, we have not identified much research about the use of scenario 
planning in the public sector. Presented with the chance to study the use of scenario planning 
in the public sector project «Ny by – Ny flyplass», we decided to study its role in reducing 
uncertainty through economic information in this setting. This led us to our problem statement: 
«How does scenario planning assist in the use of economic information to reduce uncertainty 
in the project «Ny by – Ny flyplass»?» 
 
One of our findings was scenario planning in «Ny by – Ny flyplass» gave economic information 
additional functions which reduced uncertainty. In addition, we found that scenario planning 
assists in the use of economic information as an organizational form. The project group has not 
focused on formal project requirements, but rather organized themselves in line with the frames 
of scenario planning. This way of organizing «Ny by – Ny flyplass» is new within the public 
sector and made the project capable of reducing uncertainty by continuously addressing 
dynamic surroundings with relevant economic information.  
 
Keywords: Scenario planning, uncertainty, economic information, public sector, project. 
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Forord 
Vi er stolte av byen vår! Det er en utrolig spennende tid vi går i møte hvor Bodøs bybilde, 
infrastruktur og effektivitet endres for framtiden. Dette er en unik mulighet for oss som 
innbyggere, Bodø-patrioter og ikke minst master-studenter til å studere, delta og bidra i det 
omfattende arbeidet som skal gjennomføres. Det er en lang reise til den nye flyplassen åpner i 
2025, men vi kan gjennom dette arbeidet rette søkelyset mot scenarioarbeid som tilrettelegger 
i offentlige prosjekt. Vi tror at våre funn omkring bruken av økonomisk informasjon i 
scenarioarbeid kan være interessante og ha overføringsverdi til andre utviklingsprosjekter. 
Funnene gir også grunnlag for videre forskning innenfor de neste fasene i «Ny by – Ny 
Flyplass», særlig dersom scenarioarbeid også blir benyttet i det videre arbeidet. 
 
Vi har lagt ned utallige timer i vårt arbeid, både til datainnsamling og analyse. All den tid som 
er brukt til pågående søken etter data og kontinuerlige omskrivinger reflekteres ikke 
nødvendigvis gjennom dette sluttproduktet. Dette ligger imidlertid i oppgaveskrivingens natur, 
og vi opplever at vi har gått styrkende ut av de oppdukkende sidesporene og blindveiene som 
arbeidsprosessen har ført oss gjennom. Det har samtidig vært givende å se hvordan dette 
arbeidet har modnet og materialisert seg gjennom de påfølgende sidene. Mange har bidratt til 
det endelige utfallet av arbeidet. Vi ønsker å takke prosjektlederen for «Ny by – Ny Flyplass», 
Daniel Bjarmann-Simonsen, for å åpent ta oss imot, involvere oss i prosjektet og bidrag 
gjennom kunnskap og nettverk. Videre vil vi takke Anatoli Bourmistrov som har vært 
uvurderlig for oss i sin rolle som faglig veileder for oppgaven. Vi ønsker også å rette en stor 
takk til alle som har bidratt til oppgaven gjennom intervju, samtale eller korrekturlesning. Ikke 
minst ønsker vi å rette den aller største takken til våre bedre halvdeler, Stine og Caroline, som 
har vært der for oss gjennom arbeidsprosessen. Det er de som har gitt oss motivasjon, støtte og 
avlastning på «hjemmebane» til å kunne levere en oppgave vi er stolte av, og dette vil vi alltid 
være takknemlige for. 
  
iii 
Sammendrag 
Scenarioarbeid blir stadig mer brukt i privat sektor for å forberede seg på mulige framtider og 
som en del av strategiutvikling. Vi fant at det meste av forskning har blitt gjort mot 
organisasjoner i den private sektor, men har ikke sett mye om bruken av scenarioarbeid i den 
offentlige sektor. Da muligheten presenterte seg om å følge bruken av scenarioarbeid i «Ny by 
– Ny flyplass», og dens rolle i å redusere usikkerhet gjennom bruken av økonomisk informasjon, 
ønsket vi å gjøre dette gjennom problemstillingen: «Hvordan tilrettelegger scenarioarbeid for 
bruken av økonomisk informasjon for reduksjon av usikkerhet i prosjektet «Ny by – Ny 
flyplass»?».  
 
I besvarelsen av problemstillingen har vi benyttet oss av kvalitativ metode gjennom 
observasjon, semi-strukturerte intervjuer og dokumentstudier. Vi fant at scenarioarbeid i «Ny 
by – Ny flyplass» ga økonomisk informasjon flere funksjoner som bidro til å redusere 
usikkerhet. Funksjonene stabilisering, rettferdiggjøring, visualisering og katalysator bidro til at 
det ble jobbet mer systematisk med usikkerhetene og deres kobling med relevant økonomisk 
informasjon. I tillegg fant vi at scenarioarbeid tilrettelegger for bruk av økonomisk informasjon 
som organisasjonsform. Prosjektgruppen har ikke fokusert på det prosjektformelle og i stor 
grad organisert seg etter rammene av scenarioarbeidet. Scenarioene bidro til å skape 
forutsigbarhet, og scenarioarbeidet fungerte her som en form for prosjektorganisering som 
bidro til å synliggjøre og forsterke effekten ved å bruke økonomisk informasjon. Denne 
organiseringen gjorde prosjektet i stand til å redusere usikkerhet ved å kontinuerlig forholde 
seg til dynamiske omgivelser gjennom bruk av relevant økonomisk informasjon. Vi vurderer 
funnene i sammenheng, da scenarioarbeid som organisasjonsform skapte rammene for de fire 
nevnte funksjonene. Prosjektorganiseringen i «Ny by – Ny flyplass» er ny innen det offentlige, 
og tyder på at scenarioarbeid som organisasjonsform i prosjekt gir økonomisk informasjon flere 
funksjoner. 
 
Nøkkelord: Scenarioarbeid, usikkerhet, økonomisk informasjon, offentlig sektor, prosjekt. 
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1 Innledning  
Hvordan brukes økonomisk informasjon i scenarioarbeid? Scenarioarbeid er et verktøy som har 
vokst seg stadig større siden 1960-tallet, og er på mange måter et resultat av en mer dynamisk 
utvikling av omgivelsene (Amer, Daim, & Jetter, 2013). Mintzberg (2000) påpeker hvordan 
normal formell strategiplanlegging ikke fungerer tilfredsstillende i dynamiske omgivelser, 
gjennom sine innsnevrede føringer for et firmas visjon og som hinder for endring (Mintzberg, 
2000). I tillegg sverger altfor mange til kalender-basert strategiplanlegging, hvor man «blindt» 
antar at framtiden vil bli tilnærmet lik fortiden (Hamel, 1996). Økt volatilitet i 
forretningsomgivelsene gjør strategiplanlegging vanskeligere enn tidligere, og krever fleksible 
og kreative strategier (Grant, 2003). Hensikten med scenarioarbeid er ikke å spå framtiden, men 
å identifisere flere alternative fremtider representert av forskjellige konfigurasjoner av etablerte 
nøkkelvariabler (Schoemaker, 1993). Ved å bruke scenarioarbeid, vil strategiplanleggingen bli 
en prosess hvor beslutningstakere deler, diskuterer og sammenfaller deres forskjellige 
kunnskap, samt bekjentgjør deres implisitte antakelser og mentale modeller. Man ønsker å 
skape bevissthet og vaktsomhet hos beslutningstakere omkring endrede forutsetninger i 
markedet (Grant, 2003). Mens Kaplan (2008) argumenterer for hvordan bruk av «rammer» 
(framing) gir ledere økt handlingsrom i omgivelser med høy usikkerhet (S. Kaplan, 2008), 
mener Amer et al. (2013) at scenarioarbeid er et verktøy som tillater smidighet og forutsigbarhet 
i turbulente omgivelser. Phelps, Chan, og Kapsalis (2001) går enda lengre og hevder, basert på 
to caser fra IT- og vannkraft-industrien, at bruk av scenarioarbeid forbedret deres finansielle 
drift. 
 
Innholdet og oppbygningen av scenarioer er av essensiell betydning. Scenarioarbeid som 
verktøy er på mange måter en respons til usikkerhet i omgivelsene, og denne usikkerheten 
reflekteres videre gjennom sin grad av kvalitet i utformingen (Amer et al., 2013). Ledelsen er 
avhengig av å identifisere og kontrollere usikkerhetsmomenter, og bevisstheten omkring 
usikkerhet (og tilhørende risiko) er generelt økende hos organisasjoner (Power, 2007). 
Mengden av usikkerhetsmomenter som bør overvåkes og organiseres av ledelsen øker i en 
stadig mer kompleks verden, og inkluderer blant annet usikkerhet tilknyttet operasjonell 
virksomhet, omdømme og strategi. De stadige endringene tilknyttet usikkerhet og risiko har 
konsekvenser med hensyn til identifikasjon, overvåking og håndtering av dem (Power, 2007). 
Håndtering av usikkerhet kan følgelig sees på som en form for beredskap. Hva betyr dette for 
usikkerheten forbundet med scenarioarbeid? En måte å håndtere usikkerhet på er gjennom bruk 
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av økonomisk informasjon. Scenarioer er, som nevnt, usikre av natur. Graden av usikkerhet kan 
imidlertid reduseres ved å tilføre forutsigbar og kvalitetssikret informasjon. Økonomisk 
informasjon kan komme i mange former, både i finansiell og ikke-finansiell form. Mellemvik 
påpeker at det innen «teknologien» regnskap ikke finnes usikkerhet, med bakgrunn i kausale 
forhold. Følgelig hjelper regnskapsstrukturer politikere med å legitimere deres beslutninger for 
samfunnet (Mellemvik, Monsen, & Olson, 1988). Legitimering institusjonaliserer seg stadig 
som driver med hensyn til håndtering av usikkerhet og har, ifølge Power (2009), ført til lavere 
«appetitt» for risiko (Power, 2009). Hensikten med bruk av økonomisk informasjon kan dermed 
forstås som å redusere usikkerhet, samt legitimere risikoprofilen for omgivelsene.  
 
Det har vært en unik mulighet i Bodø til å studere bruken av økonomisk informasjon i 
scenarioarbeid i det pågående Bodø kommune-ledede prosjektet «Ny By – Ny Flyplass». 
Flystripen i Bodø er på mange måter utgangspunktet for byens infrastruktur, logistikk og 
byutvikling, og deler per i dag Bodø-halvøya i to. Da Stortinget i juni 2012 vedtok at Bodø 
Hovedflystasjon skulle nedbemannes fram mot endelig nedleggelse i 2021 (Stortinget, 2012), 
ble det raskt identifisert mulige alternativer for Bodøs framtid. Med en voksende befolkning og 
trange bebyggelseskår i bykjernen, øynet Bodø kommune mulighetene nedleggelsen av 
flybasen representerte. Få måneder etter Stortingets vedtak startet Bodø kommune et 
utviklingsprosjekt (forprosjekt) for planarbeid med sivil lufthavn og ny bydel i Bodø (Bolland, 
Christensen, & Pettersen, 2012). Dette ble i 2014 fulgt opp av et større prosjekt hvor formålet 
var å gi avklaringer omkring grunnleggende forutsetninger for ny bruk av flyplassområdet. 
Prosjektets mål var å ende opp med en beslutning om lokalisering av ny flyplass i sørvest, i 
tillegg til en strategi for fremtidig arealbruk ved det forhenværende flyplassområdet (Bjarmann-
Simonsen, 2014). Begge målene skulle etter hvert forankres og rettferdiggjøres gjennom en 
gjennomføringsplan for flyttingen av flyplassen og en statlig eiendomsstrategi for det tidligere 
flyplassområdet. Avinor og Forsvarsbygg var aktørene som formelt skulle levere disse 
bestillingene til Samferdsels- og Forsvarsdepartementet, men Bodø hadde i størst grad interesse 
og tilretteleggingsansvar i begge prosessene. Regjeringen offentliggjorde deres støtte av «Ny 
by – Ny flyplass» til Nasjonal Transportplan (NTP) 28. februar, 2017. Beslutningen skal til 
syvende og sist tas i Stortinget i juni 2017 på bakgrunn av den nevnte gjennomføringsplanen 
og strategien. Dersom Stortinget støtter strategien gitt gjennom NTP, vil antakeligvis nye 
prosjekt oppstå for å realisere den vedtatte strategien. Denne rekken av enkeltstående prosjekter 
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knyttet til Bodøs byutvikling på bakgrunn av flystripens relokalisering er kjent som ett eneste 
stort prosjekt, som på folkemunne henvises til som «Ny by – Ny flyplass».  
 
Utarbeiding av strategi handler i stor grad om aktører som forsøker å foreta valg under 
usikkerhet (S. Kaplan, 2011). Usikkerheten knyttet til prosjektet «Ny by – Ny flyplass» er 
uvanlig høy på grunn av blant annet teknologiutvikling, størrelsen på prosjektet, tidshorisonten, 
antall aktører og alle berørte parter. En rekke interessenter påvirkes i større og mindre skala av 
flyttingen og det er knyttet store kostnader til alle ledd og prosesser av den. Hva vil prosjektet 
til slutt koste, og klarer de å unngå massive overskridelser? Prosjekt som temporalorganisering 
kan også tilføre usikkerhet, men det kanskje mest sentrale usikkerhetsmomentet representeres 
av tidshorisonten. Prosjektet skal legge til rette for byutvikling fram til 2065, og det er 
utfordrende å forespeile et bredt spenn av utviklingsfaktorer såpass langt fram i tid. Det er 
følgelig nærliggende å anta at prosjektet ikke bør drive kvantitativ risikostyring, men heller 
redusere mest mulig usikkerhet. Prosjektet må blant annet håndtere usikkerheten representert 
gjennom manglende estimeringsgrunnlag for framtidige salgsinntekter fra de frigjorte 
landområdene (etter flyttingen av flystripen). Det vil alltid være en utfordrende oppgave å «spå» 
fremtidige inntekter (Thompson & Gates, 2007). Med prosjektets særegne karakter og høye 
grad av usikkerhet, er det veldig interessant å finne ut hvordan Bodø kommune bruker 
økonomisk informasjon for å redusere usikkerheten i byens potensielle framtider. Vi registrerte 
gjennom denne besvarelsens litteraturstudie at organisasjoner bruker scenarioarbeid og at det 
brukes i sammenheng med strategi, men kan det brukes til noe annet? Det er gjort lite forskning 
på bruken av scenarioarbeid i offentlig sektor og det kan være naturlig å anta at scenarioarbeid 
burde blitt benyttet oftere i store offentlige prosjekter som pågår over lang tid. Har prosjektet 
brukt scenarioarbeid som en del av strategiutvikling for å så legge bort verktøyet eller har det 
blitt brukt kontinuerlig gjennom prosjektet? Vi ønsker å belyse hvordan scenarioarbeid faktisk 
har blitt brukt i prosjektet «Ny by – Ny flyplass», og vi håper med dette å kunne bidra til å 
redusere kunnskapsgapet innenfor dette området. For å oppnå dette har vi benyttet oss av 
kvalitativ metodikk i form av en case studie hvor vi har fulgt utviklingen av «Ny by – Ny 
flyplass» fra 2012 fram til februar 2017. Dette leder oss inn på problemstillingen: 
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1.1 Problemstilling 
«Hvordan tilrettelegger scenarioarbeid for bruk av økonomisk informasjon for reduksjon av 
usikkerhet i prosjektet «Ny by – Ny flyplass»?» 
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2 Teoretisk rammeverk 
I dette kapittelet ønsker vi å presentere den teoretiske referanserammen som vi har brukt som 
grunnlag gjennom oppgaven vår. Problemstillingen vår tar for seg fire konsepter. Vi begynner 
med å presentere konteksten, som er en temporal organisasjon – prosjektet. Ny By – Ny 
Flyplass-prosjektet er tiltenkt å være ansvarlig for planleggingen av byutviklingen fram mot 
2065. All framtid er preget av usikkerhet, og den øker sin regel i tråd med økt kompleksitet og 
tidshorisont. Man kan imidlertid benytte seg av metodikken scenarioarbeid for å redusere 
denne usikkerheten. Høy grad av forutsigbar kvalitetssikret informasjon i scenarioene bidrar til 
å styrke deres kvalitet (Amer et al., 2013), og her kommer økonomisk informasjon inn som et 
forsterkende element. 
 
2.1 Prosjekt 
Prosjekter er temporale organisasjoner og kan identifiseres med at alle er unike. Dette henger i 
stor grad sammen med at prosjekter er engangstilfeller, og (normalt sett) ikke har blitt gjort før. 
Prosjektet kjennetegnes videre ved at det skal lede til et bestemt resultat og det krever ressurser 
fra basisorganisasjonen for å kunne gjennomføre dette (Andersen, Grude, & Haug, 2016). Noen 
prosjekter har høy grad av likhet og tillater til dels overførbarhet ved gjenbruk av 
organiseringen, styringen og kunnskapen fra andre prosjekter. Andre prosjekt kan være 
fullstendig unike, og tillater lite gjenbruk fra tidligere erfaringer. Om man forestiller seg et 
spektrum fra svært likt til unik vil man plassere «Ny by – Ny flyplass» mot unik (Duncan, 
2013).  En av årsakene til dette er at «Ny by – Ny flyplass» har en svært usikker tidshorisont. 
Normalt sett kjennetegnes prosjekter ved at de er tidsbegrenset og har en bestemt start- og 
sluttdato (Andersen et al., 2016). De to siste punktene går på at prosjektet er delt inn i 
forskjellige faser som er gjensidig avhengig av hverandre, og at prosjektet vil påvirke sosiale, 
økonomiske, og miljømessige forhold etter prosjektet er avsluttet (Duncan, 2013). 
 
Det finnes ikke ett klart svar på hva den beste planleggings-metodikken er, fordi hvert prosjekt 
har spesifikke, komplekse oppgaver som skal løses og dette medfører en annen usikkerhet. De 
blir derfor tilpasset, og tilformet det behovet som gjelder for å løse denne oppgaven (Söderlund, 
2004). Det som derimot er likt for alle prosjekter er at de blir igangsatt for å nå ett spesifikt mål, 
innenfor en gitt tid, kostnad ramme med ett bestemt kostnadsforbruk. Denne rammen ble kalt 
«Iron Triangle» av Atkinson (1999), eller Jerntriangelet (se figur 1). Dermed kan man se 
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hvordan usikkerheter kan oppstå både med størrelsen på prosjektet, kostnader og tid. Jo større 
disse variablene er, jo større blir usikkerheten. Usikkerhet tilknyttet variablene kan påvirke 
interessentene, og skape usikkerhet hos dem. Dette kan gi ringvirkninger i selve Jerntriangelet, 
eksempelvis dersom det blir kostnadsoverskridelser. Det er vanskelig å forutse hvordan 
interessenter vil reagere på dette, men man kan forestille seg at det kan oppstå press om å 
redusere omfanget på prosjektet som igjen gir ringvirkninger til tidsaspektet (Atkinson, 1999). 
 
Figur 1: Jerntriangelet (Atkinson, 1999) 
Uavhengig av hvor godt man planlegger prosjektet gjenstår det usikkerhet. Planlegging gir ikke 
nødvendigvis sikre svar. Ukontrollerbare omstendigheter i omverden vil kunne påvirke 
prosjektet. I tillegg kan man ikke forutse interne forhold, hvor ytelser og tilgjengelighet fra 
prosjektmedarbeidere vil kunne variere og representere usikkerhet (Andersen et al., 2016).  
 
2.2 Scenarioarbeid 
Framtiden som faktisk vil finne sted vil bli påvirket av de tolkningene av framtiden som blir 
gjort akkurat nå (McMaster, 1996). Scenarioarbeid er en arbeidsform som har vokst seg stadig 
større siden 1960-tallet. Interessen rundt scenarioarbeid har gått opp og ned, men den stadig 
økende kompleksiteten og dynamikken i samfunnet gjør det gradvis vanskeligere å forutse det 
framtidige behovet i samfunnet og markedet (Varum & Melo, 2010). Schwarts definerte i 1996 
scenarioer som: «Et verktøy for å rangere ens perspektiver om mulige framtider hvor man kan 
spille ut sine egne avgjørelser» (Schwartz, 1996). Ringland og Schwarts definerte i 1998 det 
videre som: «delen av strategisk planlegging som er relatert til verktøy og teknologier for å 
styre usikkerheter om framtiden» Ringland og Schwartz (1998) og Schoemaker i 1995: «en 
disiplinert metodikk for å se for seg mulige framtider hvor en kan fatte organisatoriske 
avgjørelser, og spille disse ut» (Schoemaker, 1995). Det er viktig å ta med seg at det finnes flere 
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ulike definisjoner på hva scenarioarbeid er. Samtidig må det understrekes at scenarioarbeid ikke 
er det samme som «forecasting». Hovedforskjellen er at scenarioarbeid ikke handler om å treffe 
eller gjette riktig om hva framtiden blir (Chermack, Lynham, & Ruona, 2001), men heller å 
utfordre de nåværende paradigmene, og hjelp brukeren å tenke utover disse (Wilkinson, 2009). 
Suksessen ved scenarioarbeid er basert på evnen til å konstruere flere mulige modeller av 
framtiden, framfor å spå hvilken modell som er rett (McMaster, 1996).    
 
2.2.1 Fra da til nå 
Konseptet scenario er svært gammelt og det kan virke som mennesker har vært interessert i å 
se inn i framtiden og har brukt scenarioer for å indirekte utforske morgendagens samfunn og 
institusjoner. I den konteksten ble scenarioer primært brukt for å se for seg Utopia, eller 
Dystopia og kan spores direkte tilbake til Platons beskrivelse av hans ideelle republikk. Utover 
å være brukt når det kommer til strategisk planlegging har scenarioarbeid blitt brukt i militær 
sammenheng, da i form av krigsscenario-simulering. Til tross for at dette verktøyet har blitt 
brukt i lengre tid i militær sammenheng finnes det ikke noe dokumentert før det 19. århundre. 
Dagens bruk av scenarioer for strategisk planlegging kom fram i perioden etter 2. verdenskrig, 
og på 1960-tallet oppsto to geografiske senter for utviklingen av scenario teknikker: USA og 
Frankrike (Bradfield, Wright, Burt, Cairns, & Van Der Heijden, 2005). 
 
2.2.2 Hva er scenarioarbeid? 
I en hverdag som er mer preget av usikkerhet, nyskapning og endring, i stadig større tempo kan 
det bli behov for et annet verktøy enn de tradisjonelle planleggingsverktøyene, som for 
eksempel budsjett. Det tillater deg å veve sammen komplekse hendelser til forskjellige historier 
som er sammenhengende, systematisk, omfattende og plausible (Coates, 2000). Scenarioarbeid 
stimulerer strategisk tenking og kan hjelpe brukerne å løse mulige begrensninger ved å se for 
seg ikke bare en, men flere mulige virkeligheter. Dette gjelder ikke bare de mest sannsynlige 
hendelsene, men også mer ekstreme situasjoner. Disse virkeligheten kan brukes av 
organisasjoner i mentale modeller for å ta bedre beslutninger, fordi planleggingen gjøres mer 
holistisk og dette lar brukerne av scenarioarbeid mer smidig takle usikkerheter som kan dukke 
opp (Amer et al., 2013). Figur 2 viser hvordan et mulig scenarioforløp: 
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Figur 2: Forskjellige mulige framtider (Amer et al., 2013). 
 
2.2.3 Scenarioutviklingsmetodikk 
Scenarioutviklingsmetodikk har utviklet seg som følge av endringer i paradigmet rundt 
forskning om framtiden. Man har bevegd seg fra en mer kvantitativ tilnærming til en mer 
kvalitativ og prosess-orientert tilnærming. Martino (2003) hevder at til tross for forbedringer i 
verktøy for å utvikle gode scenarioer, er scenarioutvikling til syvende og sist av en svært 
subjektiv art. I tillegg pekes det på svakhetene ved at fullblods kvantitative metodikker kun 
baserer seg på historisk data og tar for gitt at utviklingstrender vil fortsette i samme spor (Amer 
et al., 2013). 
 
Kvantitative metoder vurderes som nyttige for prosjekter med tilspisset fokusområde med 
begrenset tidshorisont. Kvalitative metoder har heller sin styrke i prosjekter med bredt fokus og 
lengre tidshorisont. Figur 3 illustrerer hvordan nytten av kvantitative metodikker reduseres 
desto lengre inn i framtiden vi forsøker å se. Tilfellet er det motsatte med kvalitative 
metodikker. Dette understreker de komplementære styrkene kvalitative og kvantitative 
metodikker har med hensyn til hverandre, og effektiviteten de representerer når brukt sammen 
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(Amer et al., 2013). Pillkahn foreslår i hovedsak en kombinasjon av flere metoder og verktøy 
for å skape så robuste scenarioer som mulig (Pillkahn, 2008). 
 
Figur 3: Redusert nytte fra kvantitative metoder over lengre tidshorisont (Amer et al., 2013) 
 
Det er ingen presis oppskrift på eksakt hvor mange scenario som optimalt sett bør benyttes i 
litteratur om planlegging av scenarioer. I mange tilfeller henvises det til mellom tre og seks 
scenarioer. Jo flere scenarioer man utvikler og evaluerer, desto større vil medfølgende kostnader 
bli. Dermed må man være kritisk til hvor mange scenario man skal jobbe ut fra, og følgelig 
balansere logikk med kapasitet. Bezold (2010) mener imidlertid at antall scenarioer, framfor å 
spekulativt kvantifisere, bør bli utviklet med hensyn til hva som er «mest sannsynlig» 
(forventet), «utfordrende» (hva kan gå galt?) og «visjonært» (overraskende suksess). Amer et 
al. (2013) peker på at det er svært mange og forskjellige meninger om hvor mange scenarioer 
man bør basere seg på. I prosjektsammenheng vil imidlertid antall scenarioer avhenge av antall 
usikkerhetsmomenter i omgivelsene omkring framtiden og plausible kombinasjoner av disse 
usikkerhetene. Det er imidlertid scenarioenes innhold som i stor grad avgjør deres kvalitet. 
Desto høyere grad av forutsigbar, kvalitetsikret informasjon man tilfører scenarioene, jo mer 
solid er dem i sin utforming (Amer et al., 2013). Her kommer økonomisk informasjon inn i 
bildet, som et forsterkende element i scenarioarbeid som kan justeres for å reflektere forskjellige 
mulige virkeligheter. 
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Pierre Wack publiserte to av de mest siterte artiklene knyttet til scenarioarbeid gjennom 
Harvard Business Review. Artiklene var basert på erfaringene han hadde fra hans 
scenarioarbeid i Royal Dutch Shell. Metodikken er systematisk og starter ved at en (helst) større 
gruppe med mennesker setter seg samme og danner antakelser om hva man tror er mest 
sannsynlige hendelser i framtiden. Videre går man gjennom den samme prosessen for 
usikkerheter som kan ha en stor innvirkning på framtiden. På bakgrunn av antakelsene og 
usikkerhetene kan man produsere flere plausible scenarioer av framtiden. Til slutt kan man 
introdusere enkelte «wild cards» som potensielt kan endre hele scenarioet drastisk. Disse 
elementene gjør at brukerne av scenarioarbeid aktivt tenker over hvordan framtiden kan forme 
seg. De forskjellige usikkerhetene tilknyttet de ulike scenarioene gjør at brukeren kan bli mer 
tilpasningsdyktig med hensyn til håndtering av dem og kan styrke brukerens overordnede 
perspektiv mot hele markedet (Amer et al., 2013). 
 
2.3 Usikkerhet 
«Ny by – Ny flyplass» ble dannet i vakuumet etter tapet mot Ørland om å bli Norges eneste 
framtidige hovedflystasjon, og prosjektet var avhengig av å gjøre ting på en annen måte enn 
hva som ble gjort i den foregående utredningen. Med hensyn til videre diskusjon, ønsker vi å 
definere usikkerhet som: Mangel på sikkerhet gjennom en periode hvor man har begrenset 
kunnskap og hvor det er umulig å nøyaktig beskrive den nåværende situasjonen, eventuelle 
framtidige, eller mer enn ett mulig hendelsesforløp (Hubbard, 2009). Usikkerhet må ikke 
forveksles med risiko, som kan vurderes som «en usikker periode hvor mulige hendelser kan 
ha uønsket effekt eller gi store tap» (Hubbard, 2009). I lys av problemstillingens kontekst 
ønsker vi å fokusere på konseptet usikkerhet, og ikke risiko, da scenarioarbeid i hovedsak 
handler om kartlegging av plausible framtider. Dette innebærer å skape bevissthet rundt og 
håndtere usikkerhet som er knyttet til fremtiden, men ikke nødvendigvis å redusere risiko. 
 
I følge Atkinson, Crawford og Ward (2006) er det tre hovedområder for usikkerhet. Den første 
er usikkerhet ved estimater tar for seg potensielle usikkerheter som kan oppstå i relasjon til 
målinger av ytelse som kost, tidsramme, eller kvalitet i henhold til de planlagte aktivitetene 
(Atkinson, Crawford, & Ward, 2006). Dette kan blant annet komme fra uklare spesifikasjoner, 
manglende erfaring, kompleksitet ved oppgavene som skal utføres, andre faktorer som var 
ukjente ved oppstart av prosjektet og optimisme (Buehler, Griffin, & Ross, 2002). Den andre 
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er usikkerhet med hensyn til prosjektinteressenter, og er relatert til hvordan interessenters 
interesse, mål og motiver kan endres. Dette kan ha store konsekvenser for prosjekter, alt etter 
hvilken rolle de forskjellige interessentene har i prosjektet. Eksempelvis vil enighet blant 
interessentene kunne bidra til å redusere usikkerhet (Atkinson et al., 2006). Se figur 4 oversikt 
over mulige interessenter. 
 
Figur 4: Mulige interessenter (Frigenti & Comninos, 2002) 
 
Den tredje er usikkerhet tilknyttet de forskjellige prosjektnivåene i prosjekt-livssyklusen, og 
kan illustreres gjennom modellen (figur 5) som tar for seg mulighet for endring i løpet av 
prosjektet (Atkinson et al., 2006). Duncan (2013) påpeker at det vil oppstå usikkerheter med 
hensyn til hvor langt man har kommet i prosjektet. Eksempelvis vil flere kostnader være bundet 
til prosjektet ettersom prosjektet vedvarer i tid. Samtidig vil muligheten for å gjøre endringer i 
prosjektet reduseres jo nærmere man kommer ferdigstillelse i prosjektet, som følge av at både 
usikkerheter og interessentenes påvirkningskraft reduseres. Modellens betraktninger synes å 
være knyttet til antagelsen om en «stabil» verden hvor prosjektet kan kartlegge interne 
usikkerheter, slik at disse blir gjort til «sikkerheter». Den skiller imidlertid ikke mellom 
kortvarige prosjekter og større prosjekter som foregår over en lengre tidsperiode. Følgelig antar 
modellen at usikkerhet vil avta uavhengig av tidshorisont og kompleksitet.  
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Figur 5:Mulighet for endring i løpet av prosjektet (Duncan, 2013) 
 
Usikkerhet står sentralt ved prosjektarbeid. For å håndtere usikkerhet tar man i bruk diverse 
verktøy, som CPM, beslutningstrær og Gantt-diagrammer. Ved å forsøke å kartlegge 
usikkerheter kan man prøve å imøtekomme dem med tiltak som reduserer dem. Tanken er at 
man skal kunne kvantifiseres, styre og kontrollere usikkerheter gjennom planlegging (Pinto, 
2002). Men hvordan kan dette gjøres i prosjekt som «Ny By – Ny Flyplass»? Noe av 
usikkerheten vil man kunne kartlegge og håndtere med passende tiltak gjennom utarbeiding av 
kalkyler som legges fram for å sikre forankring hos de tre primær interessentene: Bodø 
kommune, Avinor og Forsvaret. Planlegging og en overordnet strategi vil også være viktig for 
å forme hvordan prosjektorganisasjonen skal være strukturert. De to sistnevnte punktene kan 
legge grunnmuren for en smidig og handlingsdyktig prosjektgruppe som jobber direkte mot å 
skape verdinettverk. 
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Figur 6: Type usikkerheter (Taleb, 2007) 
 
Det kan være en stor fordel å identifisere hvilke usikkerheter som er knyttet til prosjektet, for å 
best mulig forholde seg til de forskjellige typene (Andersen et al., 2016). Figur 6 gir et bilde av 
forskjellige typer usikkerhet. Kjente usikkerheter kan planlegges rundt ved hjelp av tidligere 
erfaringer fra den lokale og nasjonale debatten omkring Bodø Hovedflystasjons framtid. Man 
kan blant annet ta høyde for «kjent» usikkerhet rundt for eksempel flystøynivå og mulige 
miljømessige forhold. Kjente usikkerheter kan man ta høyde for ved å leie inn eksterne aktører 
til å supplementere prosjektorganisasjonen. Enkelte usikkerheter er imidlertid vanskeligere å 
kvantifisere på grunn av blant annet lang tidshorisont og uoversiktlige forhold. Disse er kjent 
som ukjente usikkerheter, eller «sorte svaner» (Taleb, 2007). Et mulig verktøy for å angripe 
sorte svaner er å ikke bare planlegge for en framtidig, men kartlegge mange mulige hendelser, 
og hvilke utkom de forskjellige hendelsene vil få i framtiden (Amer et al., 2013). 
 
2.4 Bruk av økonomisk informasjon 
I dag er ikke bruk av økonomisk informasjon kun forbeholdt de som har økonomisk bakgrunn 
og/eller utdannelse. Konsepter som budsjett, kostnader, avkastning på investering, og så videre 
er blitt allemannseie og er integrert i de fleste sin arbeidshverdag og private økonomi (Miller, 
2001). Gjennom en mer teoretisk tilnærming, er ikke begrepet «økonomisk informasjon» 
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selvforklarende og kan gis mange fortolkninger. Svenn Are Jensen og Frode Mellemvik deler 
opp begrepet i to, nemlig «økonomi» og «informasjon» (Jenssen  & Mellemvik, 1998). 
 
Økonomi (som via det greske ordet oikos kan forstås som husholdning) brukes i det daglige 
som en beskrivelse av virksomheten som skjer i en organisasjon. Begrepet knyttes særlig til 
planmessig virksomhet som skal tilfredsstille materielle behov. Videre kan økonomi som 
fagområde beskrive hvordan individer, grupper, organisasjoner, kommuner og samfunn 
fremskaffer og anvender ressurser. Økonomi tar for seg valgmulighetene du har med hensyn til 
anskaffelse og forvaltning av ressurser i markeder hvor ressurser ofte er begrensede. I så måte 
kan økonomi tolkes som de handlinger, visjoner eller planer som kvantifiseres i penger og 
rapporteres i regnskaper, prognoser og budsjetter (Jenssen  & Mellemvik, 1998). Budsjett- og 
regnskapsføring i dag har en insentrisk og grunnleggende verdi ettersom verdiene er målbare 
og kan sammenlignes (Miller, 2001). Dette representerer en fordel knyttet mot for eksempel 
scenarioarbeid, ettersom man kan kvantifisere, sammenligne og konsekvenssutrede tall knyttet 
opp mot hvert enkelt scenario. 
 
Informasjon, på den andre siden, er hovedsakelig knyttet opp mot opplysning, viten og 
underretning. Gjennom denne forståelsen kan informasjon vurderes som et gode med en 
egenverdi, hvor informasjonen bærer med seg en mening som er uavhengig av de menneskene 
som sender og mottar selve godet. Informasjonens mening skal tolkes først av avsenderen og 
deretter av mottakeren. Budskapet inneholder på mange måter ikke informasjon før det har blitt 
gitt mening (eller tolket) av mottakeren. Eksempelvis kan dette bety at budskapet i økonomiske 
rapporter ikke har mening før det forstås av mottakeren. Først når de forstås kan de videre 
analyseres og sees i lys av lovverk, regler og prosedyrer. Budskapets innhold bli følgelig ikke 
informasjon, men heller et resultat av tolkningene som blir gjort av mottakeren. Dette handler 
i stor grad om gjenkjennelse, hvilket framkommer som følge av erfaring fra lignende kontekster 
og situasjoner (Jenssen  & Mellemvik, 1998). Basert på overnevnte resonering, forstår vi 
økonomisk informasjon som «forming av et korrekt bilde som viser fremskaffelse og/eller 
anvendelse av ressurser, og dette bildet gis mening av mottakeren». Eksempelvis kan 
regnskapsrapporter som viser gjentatt underskudd forstås og gis mening av mottakeren som at 
noe i organisasjonen må endres. Økonomisk informasjon har mye av sin styrke i at den bidrar 
til å argumentere for retning og eventuelle behov for retningsendring. (Jenssen  & Mellemvik, 
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1998). I lys av dette kan bruk av økonomisk informasjon forstås som bakgrunn for 
håndteringsstrategi. Innen håndteringsstrategi, vil oppdukkende problemer føre til beslutninger 
om hvorvidt tiltak skal bli igangsatt eller ikke (Okes, 2009). Økonomisk informasjon kan være 
faktoren som gjør det mulig å vurdere konsekvenser, og følgelig motiverer til tiltak. Vi har ikke 
identifisert en tydelig definisjon på økonomisk informasjon og velger derfor å definere 
økonomisk informasjon som: «Informasjon som direkte, eller indirekte påvirker økonomiske 
avgjørelser». 
 
2.4.1 Hva brukes økonomisk informasjon til? 
Regnskapet er et finansielt eksempel på økonomisk informasjon, og vi vil i det følgende 
fokusere på hva det brukes til. Det har flere forskjellige funksjoner som blir videre diskutert, 
og noen av disse mener vi på generelt grunnlag også kan være gjeldende for andre typer 
økonomisk informasjon.  
 
Mellemvik et al. (1988) adskiller mellom regnskapets tiltenkte, og faktisk brukte funksjon. Den 
tiltenkte funksjonen reduserer usikkerhet for beslutningstaking og reduserer usikkerhet når det 
kommer til ansvarliggjøring? Ved beslutningstaking betyr det at regnskapet skal gi brukeren 
grunnlag for å ta riktige avgjørelser. Med ansvarliggjøring, at en prinsipal skal kunne ha kontroll 
over sin agent må agent rapportere sann og rettmessig informasjon til sin prinsipal   (Mellemvik 
et al., 1988). Utover disse to tiltenkte funksjonene har flere studier funnet at regnskap har flere 
andre funksjoner enn kun de normative. De praktiske/faktiske funksjonene inkluderer: 
«delegering og evaluering av myndighet», «legitimering», «myter», «makt» og «konflikter» 
med flere. 
 
Delegering og evaluering av myndighet kan gjøres gjennom å gi en gitt bruker ansvar for deler 
av regnskapet, og så evaluere ut i fra hvordan resultat som blir levert. Ved legitimering forstås 
det at organisasjons skal bruke regnskapet for å legitimere avgjørelsene sine for omgivelsene. 
Mytene kan hjelpe med å skape tillit gjennom å gi forklaring på handlinger, ut fra et historisk 
perspektiv. Det er også med og bygger tillit mot organisasjonen ved å vise at det er en rasjonell 
aktør, som tilsynelatende alltid tar rasjonelle avgjørelser. Videre er makt en faktisk funksjon 
ettersom det samler og kan manipulere informasjon som igjen kan brukes til å endre på 
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individuell ytelse eller ytelsen til hele prosesser. Hvilket regnskapssystem man velger å bruke, 
og hvilken informasjon det viser er også viktig fordi den personen, eller gruppen med mest 
makt i en organisasjon vil være svært innflytelsesrik ved et eventuelt bytte av regnskapssystem. 
Til slutt kan regnskapet skape, vedlikeholde og løse konflikter i en organisasjon fordi det kan 
gi detaljert økonomisk informasjon om organisasjonens økonomiske prosesser (Mellemvik et 
al., 1988). 
 
Mellemvik et al. (1988) kom fram til tre overordnede konklusjoner. Den første var at det finnes 
flere, vidt forskjellige funksjoner ved regnskapet. Den andre at regnskapet er avhengig av 
konteksten. Og konteksten er avhengig av regnskapet, altså en gjensidig avhengighet mellom 
de to. Og den tredje konklusjonen er at funksjonene regnskapet skal oppfylle, er sterkt avhengig 
av konteksten (Gårseth-Nesbakk & Timoshenko, 2014). 
 
Baxter og Chua (2003) fant i deres gjennomgang av «management»/ledelse regnskaps-
forskning funksjoner som at regnskapet kan være en begrensende faktor når det kommer til å 
lære innad, og om en organisasjon. De fant videre at regnskapet kan være med å stabilisere 
gjennom standardisering og å begrense avgjørelser ut fra legitimeringshensyn. Men, samt 
hvordan regnskapet bidrar til isomorfisme gjennom å være en rasjonell myte. Til slutt 
identifiserer de hvordan regnskapet kan brukes til å gjøre ting som tidligere ikke var målbart 
om til «fakta» gjennom regnskapet (Baxter & Chua, 2003). Sprinkle (2003) fant i hans 
gjennomgang regnskapets funksjoner kan inkludere både beslutnings-innflytelse og å være 
beslutnings-fasiliterende (Sprinkle, 2003). Libby et al. (2002), som fokuserte på atferdsmessig 
og eksperimentell forskning for finansielt regnskap, fant at brukeren fokus kan endres. Dette 
gjelder fra brukeren blir oppmerksom til hvordan han gjennomfører analysen og tar 
beslutninger, samt hva informasjonen kalles og hvor den blir hentet fra (Libby, Bloomfield, & 
Nelson, 2002).  
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Tabell 1 er et utdrag av tabellen til Gårseth-Nesbakk og Timoshenko (2014) hvor Mellemvik et 
al. (1988) er inkludert for å vise samtlige av regnskapets funksjoner. 
Utgivelse Emne Funksjoner 
Mellemvik et al. 1988 Finansielt regnskap • Ansvarlighet 
• Beslutningstaking/Kontroll 
• Delegering og evaluering av 
ansvar 
• Legitimering 
• Myter 
• Makt 
• Konflikter 
 
 
 
 
 
 
Baxter og Chua (2003) Alternativ ledelse-
regnskap forskning 
(tolkende, kritisk og 
postmodernistisk) 
• Begrensende 
• Stabiliserende 
• Tvingende 
• Rasjonell myte 
• Omgjøre til «fakta» 
 
 
 
 
Sprinkle 2003 Ledelse-regnskap • Beslutnings-influerende 
• Beslutnings-fasiliterende 
 
Libby et al. 2002 Finansielt regnskap • Endre fokus 
Tabell 1: Oversikt over regnskapets funksjoner (Gårseth-Nesbakk & Timoshenko, 2014) 
 
2.4.2 Kategorisering av økonomisk informasjon 
Økonomisk informasjon kan, som nevnt, ta mange former. Det er et bredt spenn av kanaler, 
typer og nivåer av økonomisk informasjon. Vi velger imidlertid å se økonomisk informasjon 
gjennom perspektivene som finansiell eller ikke-finansiell og regulert eller ikke-regulert (se 
figur 7).  
 
2.4.2.1 Finansiell vs. ikke-finansiell informasjon 
Mange tenker at økonomisk informasjon handler om kvantitative tall knyttet til budsjett, 
regnskap og lignende. Denne forestillingen er basert på økonomisk informasjon som finansiell 
informasjon. Ikke-finansiell informasjon kan forstås som informasjon som ikke nødvendigvis 
er av finansiell karakter, men som indirekte har finansiell innvirkning på 
organisasjonen/prosjektet. Økonomisk informasjon omhandler i tillegg informasjon som er av 
en ikke-finansiell karakter. Dette kan være seg styrets beretning, rapportering tilknyttet 
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corporate social responsibility (CSR) eller miljørapportering i tråd med eksempelvis standarder 
fra Global Reporting Initative (R. S. Kaplan & Norton, 1992). 
 
2.4.2.2 Regulert vs. ikke-regulert informasjon 
Vi skiller også mellom informasjon som er regulert av offentlige myndigheter kontra 
informasjon som ikke er regulert. Regulering kan forstås som minimumsregler for omfang og 
kvalitet ved offentlig påkrevd informasjon (som f.eks. årsregnskapet). Regulering er på mange 
måter en reaksjon på informasjonssymmetri, og har til hensikt å beskytte brukerne av 
informasjonen og skape gjennomsiktighet (Stenheim & Blakstad, 2007). Som et eksempel er 
årlig innlevering av årsregnskapet regulert av Finansdepartementet via Regnskapsloven 
(Finansdepartementet, 1999), og er et krav som blant annet gir bakgrunn for innkreving av skatt. 
Samtidig regulerer eksempelvis Klima- og Miljødepartementet ikke-finansiell økonomisk 
informasjon tilknyttet miljørapportering. Deler av rapportering knyttet CSR imidlertid ikke 
regulert av staten, som for eksempel rapportering tilknyttet global bærekraft. Slike rapporter 
blir likevel gjort av mange organisasjoner, fordi det blant annet styrker organisasjonens 
omdømme og konkurransekraft (Porter & Kramer, 2011).  
 
Figur 7: Matrise med forskjellige sammensetninger av finansiell vs. regulert informasjon 
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2.5 Oppsummering av teori 
Gjennomgangen av tidligere forskning omkring våre fire konseptene (1) prosjekt, (2) scenario-
arbeid, (3) usikkerhet og (4) bruk av økonomisk informasjon, har bidratt til å identifisere 
potensial for ny læring. Vi forestiller oss at det er en sammenheng mellom våre konsepter, ved 
at økonomisk informasjon kan bidra til å redusere usikkerhet i konteksten scenarioarbeid i 
prosjekt. Følgelig er «bruk av økonomisk informasjon» fenomenet som skal forskes på gjennom 
oppgaven. Studien vår av teori tyder på at det ikke tidligere er forsket på dette fenomenet 
innenfor de beskrevne rammene. Vi håper at våre funn potensielt kan gi læring til framtidige 
prosjektarbeid om hvordan scenarioarbeid kan bidra til å redusere usikkerheter gjennom bruken 
av økonomisk informasjon. 
 
Figur 8: Konseptbilde av teoretisk referanseramme 
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En potensiell modell for sammenhengene kan skisseres som i figur 8, hvor målet vårt i tråd med 
problemstillingen primært er å identifisere hvordan Bodø kommune bruker scenarioarbeid som 
tilrettelegger i nevnte kontekst. Koblingen mellom usikkerhet og bruk av økonomisk 
informasjon er her av en indirekte natur, hvor scenarioarbeid er verktøyet som fasiliterer 
reduksjon av usikkerhet. Gjennom scenarioarbeidets evne til å kvantitativt koordinere fortid og 
fremtid omdefineres og reduseres usikkerhet gjennom scenarioarbeidets bruk av økonomisk 
informasjon. Modellen skisserer følgelig eksplorative spørsmål. Videre forestiller vi oss at 
sammenhengene mellom de enkelte konseptene (representert blant annet gjennom pilene) må 
identifiseres gjennom oppgaven for å svare tilfredsstillende på problemstillingen «Hvordan 
tilrettelegger scenarioarbeid for bruk av økonomisk informasjon for reduksjon av usikkerhet i 
prosjektet «Ny by – Ny flyplass»?». Vi har valgt å operasjonalisere problemstillingen gjennom 
tre forskningsspørsmål: 
1) Hvordan har usikkerhet utviklet seg over tid i «Ny by – Ny flyplass»? 
2) Hvilken økonomisk informasjon ble brukt for å redusere usikkerhet og hvordan har 
bruken utviklet seg? 
3) Hvordan brukes scenarioarbeid til å redusere usikkerhet i prosjektet?  
Forskningsspørsmålene må forstås i lys av kontekstelementene scenarioarbeid og prosjekt. På 
bakgrunn av problemstillingens eksplorative natur og vårt ontologiske og epistemologiske 
ståsted, blir vi å besvare spørsmålene gjennom kvalitativ metodikk. 
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3 Metodisk refleksjon 
I dette kapittelet ønsker vi å presentere de metodiske refleksjonene som vi har foretatt gjennom 
prosessene i søken etter å besvare problemstillingen vår. Valget av metode vil være selve 
grunnmuren i de fleste akademisk produkt, og det vil være svært viktig å presentere denne på 
en ryddig og forklarende måte. Selve forskningsprosessen er idiosynkratisk i sin natur. 
Kapittelet vil starte med å presentere den metodiske konteksten, før vi kort presenterer våre 
grunnleggende synspunkter om virkeligheten og hvordan man kan tilegne seg kunnskap om 
denne. Deretter går vi videre på oppgavens design og metodikk. Kapittelet avsluttes helt kort 
med oppgavens kvalitetsvariabler. 
 
3.1 Metodisk kontekst 
Bodø Hovedflystasjon ble 14. juni 2012, noe overraskende, vedtatt nedbemannet av Stortinget 
fram mot endelig nedleggelse i 2020 (Stortinget, 2012). Neste morgen ble Bodøs befolkning  
møtt av nyheten om at 750 arbeidsplasser på flystasjonen skulle gå tapt, med påminnelse om 
de negative ringvirkninger nedleggelsen ville få for Bodøs befolkning og især næringslivet 
(Melby, 2012). Bodøs framtidsutsikter for vekst og byutvikling var plutselig blitt dramatisk 
endret, og pessimismen var toneangivende. Den lokale politiske ledelsen hadde i årevis jobbet 
hardt mot å få hovedflybase-valget til å falle i Bodøs favør (framfor Ørland), men hadde 
mislyktes. Bodøs første flystripe ble bygd av britene som et militær-strategisk virkemiddel i 
mai 1940, og videre utbygd av tyskerne etter deres underleggelse av Bodø 27. mai 1940 
(Haukland, 2012). På nordsiden av flystripen ligger Bodøs bykjerne med tilhørende næringsliv 
og boligbebyggelse. I sør ligger Bodø Hovedflystasjon som dekker store områder med massiv 
militær infrastruktur. Mange vil hevde at flystripens beliggenhet per i dag er ugunstig, da den i 
stor grad neglisjerer mulighetene for byutvikling på sørsiden av Bodøhalvøya. Per i dag er 
rullebanen inne i sine siste leveår, og det må investeres i et helt nytt rullebanesystem innen 
2025. Dette, sammen med nedleggelsen av flystasjonen, gir handlingsrom for hvordan 
framtidens Bodø skal se ut.  
 
På bakgrunn av et forprosjekt i 2012, vedtok Bystyret i juni 2014 å etablere 
«Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet». Prosjektleder for gruppen er tidligere 
rådgiver ved ordførerens kontor, Daniel Bjarmann-Simonsen. Mandatet ble godkjent i 
november 2014 av rådmannen, og beskriver formålet som «å avklare grunnleggende 
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forutsetninger for ny bruk av flyplassområdet» (Bjarmann-Simonsen, 2014). Prosjektgruppen 
skulle opparbeide seg best mulig kunnskapsgrunnlag for å kunne gi forslag til strategi ved 
etablering av ny flyplass i sørvest i Bodø, samt videre planlegge arealbruk med hensyn til nytt 
eller nye byutviklingsområde(r). Prosjektet synes å ha tverrpolitisk enighet lokalt i Bodø og 
Nordland, og har blitt et symbol for muligheter til å utvikle byen, regionen og landsdelen for 
framtiden. Flytting av flystripen er imidlertid av regional og nasjonal interesse og skal følgelig 
godkjennes gjennom flere ledd og prosesser. Målet er å få inkludert strategien i NTP som 
behandles og avgjøres i Stortinget i juni 2017 (Bjarmann-Simonsen, 2016). Et sentralt element 
i utarbeidelsen av strategi var spørsmålet om hvordan den nye flyplassen skal finansieres. Ved 
endelig nedleggelse av Bodø Hovedflystasjon i 2022, vil Bodøhalvøyen få nær doblet 
arealområder som kan benyttes til byutvikling. De frigjorte arealene vil Staten som grunneier 
kunne selge til private og næringsliv i tråd med byutviklingsplaner, og disse inntektene vil 
utgjøre finansieringsgrunnlaget for den nye flyplassen. Dersom eiendomsstrategien blir 
inkludert i NTP vil denne være gjeldende fra 2018-2029. Avinor skal etter planen ha den nye 
flyplassen ferdig og klar til bruk i 2025. Rammeverket til byplanlegging tillater ikke en 
tidshorisont på mer enn 40 år, fra år 2025 - 2065. Det er imidlertid viktig å presisere at denne 
oppgavens kontekst er det helhetlige «Ny by – Ny flyplass»-prosjektet (med leveringshorisont 
til og med 2065), og begrenser seg dermed ikke kun til det pågående «delprosjektet» (og 
forprosjektet) som omhandler utvikling av eiendomsstrategi som skal besluttes i Stortinget.  
 
3.2 Ontologi og epistemologi 
Vi har igjennom denne prosessen møtt en subjektiv virkelighet, både gjennom våre egne 
observasjoner og senere gjennom andres synspunkter som følge av intervju. Både ved 
observasjon og intervju møtte vi først andres virkelighet, som så ble fortolket av oss. Her var 
det en fordel å være to, da vi kunne støtte oss på hverandre for å oppnå intersubjektivitet. Ved 
å bruke kvalitativ data nærmer vi oss derfor ontologisk relativisme ettersom vi innser at det ikke 
bare finnes en sannhet, men mange. Disse vil videre bli påvirket av hvem som vurderer 
situasjonen, og vi har tolket flere subjektive virkeligheter for å besvare problemstillingen. 
Epistemologisk har vi forsøkt vi å gjøre en teoretisk abstraksjon av kvalitativ data, for deretter 
å belyse hvordan prosjektet «Ny By – Ny Flyplass» har brukt økonomisk informasjon i deres 
scenarioarbeid. Vi har vært en del av fenomenet som ble observert og ønsker å bidra til å øke 
forståelse av fenomenet (Easterby-Smith, Thorpe, & Jackson, 2012). 
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3.3 Oppgavens design 
Da vi har forsket på ett fenomen, i ett spesifikt prosjekt følger vi i praksis case-metode. Vi har 
fulgt prosjektet fra august 2016, fram til mai 2017 og i tråd med vår ontologi og epistemologi 
har vi benyttet oss av en konstruksjonistisk case-metode (Easterby-Smith et al., 2012).  
 
3.3.1 Analyse av kvalitativ data 
Kvalitativ data vil alltid være subjektivt oppfattet og rik på innhold. Det har derfor vært en 
fordel at vi i denne oppgaven har vært to som har jobbet sammen om analyse og tolkning av 
denne dataen. Dette betyr at vi i mindre grad ble plaget av individuell subjektivitet og kunne 
etterstrebe intersubjektivitet (Easterby-Smith et al., 2012). Ved intervju tok en av seg den 
verbale delen av intervjuet, mens den andre gjorde notater fortløpende. Den samme av oss 
utførte alle intervjuene for å forsikre oss om at kvaliteten på disse ble så høy som mulig. Etter 
endt intervju ble det raskt transkribert og sammenstilt mot notatene som ble tatt. Etter å ha 
gjennomført intervjuene med informantene som var tilgjengelige i nærområdet av Bodø 
identifiserte vi, ved bruk av snøballmetoden, 4 nye mulige informanter. Den massive 
datamengden fra intervjuer og dokumentforskning ledet oss til bruk av dataanalyseverktøyet 
Nvivo. Nvivo opplevdes som en strukturell nødvendighet for å oppnå optimal kvalitet i 
bearbeidelsen av data som senere skulle brukes i kapittel 4 og 5. Intervjuene ble transkribert av 
den ene av oss, mens den andre gikk gjennom korrekturlesning og setningsoppbygging. 
Intervjuet ble deretter sendt til informanten for godkjenning, før man gikk i gang med 
behandling og analyse av det. I tillegg hadde tre av informantene ønske om at deler av teksten 
i oppgaven skulle endres for å bedre reflektere deres meninger, noe som ble hensyntatt i det 
videre arbeidet av oppgaven. Intervjuene av ansatte i Bodø kommune ble bearbeidet først og i 
så måte skilt ut fra intervjuene av eksterne interessenter. Dokument-forskningen fikk sin egen 
mappe i den digitale datahåndteringen, slik at all kildedataen var oversiktlig organisert. Vi 
begynte med grove, frie noder som «Scenarioarbeid», «Usikkerhet» og «Økonomisk 
informasjon», men oppdaget raskt at dette ble for grovt. Nodene ble da videreutviklet til «tre-
noder», og innsnevret noe mer, til for eksempel «Bruk av scenarioarbeid» og «Finansiell 
økonomisk informasjon». Deretter ble de splittet videre ned til spesifikk økonomisk 
informasjon og usikkerhet, som lå under en «mor», eksempelvis «Scenarioarbeid». 
Dokumentene ble behandlet som kart som vi kunne manøvrere seg rundt for å hente ut data til 
bruk i kapittel 4, empiri. Ved observasjon ble notatene sammenføyet rett etter endt observasjon 
for å forsikre oss om at ingenting ble utelatt (Easterby-Smith et al., 2012). 
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3.4 Kvalitativ data 
Det er flere grunner til å benytte kvalitative metoder. I denne oppgaven har vi sett på ett 
fenomen i en kompleks sammenheng for å utvikle dyptgående kunnskap og forstå både 
utviklingen og prosessene bak. Etter vårt syn støtter denne konteksten bruk av kvalitativ 
metodikk og innhenting av kvalitativ data. Det finnes tre overordnende kvalitative metoder. Vi 
har primært benyttet oss av observasjon, intervjuer og dokument-forskning (Easterby-Smith et 
al., 2012). 
 
3.4.1 Observasjon 
«Ny by – Ny flyplass» er et stort og svært omfattende prosjekt. Vi benyttet oss av observasjon 
i forsøk på å sette seg inn i prosjektets kontekst og forstå kompliserte sammenhenger. Dette ga 
oss en unik innsikt i prosessene som foregår «bak teppet». Vi ble invitert med i flere prosesser 
gjennom prosjektleder Daniel Bjarmann-Simonsen, og fikk blant annet anledning til å 
observere «workshops» hvor interessenter møttes, jobbet sammen mot å finne gode løsninger 
og bygget relasjoner. Vi mener at observasjonene, i kombinasjon med intervjuer og 
dokumentgjennomgang, har gitt oss et holistisk bilde av prosessen og hjulpet oss å manøvrere 
i et svært komplekst prosjekt. Vi valgte bevisst å bruke både deltagende og ikke-deltagende 
observasjon, ettersom dette ville gi oss et bedre overblikk over prosessen fra to forskjellige 
perspektiv. Det er viktig å få med at all form for interaksjon, selv ikke-deltagende, vil kunne 
påvirke prosessen, men i mindre grad enn deltagende observasjon. Vi kunne tatt opp ikke-
deltakende seanser, men på grunn av etiske hensyn valgte vi å ta notater. Den ene av oss skrev 
et utfyllende notat på PC, mens den andre skrev i stikkords form med penn og papir. Etter hvert 
møte satt vi oss sammen, sammenlignet og sammenstilte notatene. Da kunne vi forsikre oss om 
så høy grad av intersubjektivitet som mulig, samtidig som notatene var klare for videre 
bearbeiding (Easterby-Smith et al., 2012). 
 
3.4.2 Intervju 
Intervju kan være en svært effektiv måte å samle informasjon på, da man kan snakke med 
eksperter eller hoved-interessenter gjennom direkte og åpen dialog. Et intervju kan defineres 
som en samtale mellom to eller flere personer med et klart formål og struktur. Da vi skulle 
klargjøre en subjektiv virkelighet, var det nødvendig å ta i bruk intervju for å belyse 
informantenes meninger. Vi prøvde bevisst å benytte snøball-metoden i intervjuene, hvor vi 
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ønsket å bli henvist til andre som har jobbet aktivt med scenarioarbeid i «Ny by – Ny flyplass». 
Tidlig i intervjuprosessen ble vi henvist til to mulige informanter, hvor den ene kan anses som 
ekspert på scenarioarbeid og har vært sentral i scenarioarbeidet for prosjektet. I tillegg fikk vi 
tilgang til å intervjue medlemmer av styringsgruppen, referansegruppen og ansatte i 
prosjektgruppen (Easterby-Smith et al., 2012). Noen av informantene kan regnes som 
betydningsfulle personer det normalt sett kan være vanskelig å få intervju med. Gjennom 
snøball-metodikk mottok vi kontaktinformasjon til samtlige av informantene. Dette lot oss 
kontakte dem direkte for å avtale intervju. I ett av tilfelle hadde vi vanskeligheter med å finne 
tidspunkt for intervju ansikt-til-ansikt, og valgte derfor å foreslå fjernintervju som alternativ. 
Fjernintervjuet ble utført over Skype med webkamera og ble tatt opp og behandlet på lik måte 
med intervjuene som ble utført ansikt-til-ansikt (Johannessen, Kristoffersen, & Tufte, 2011). 
Kun ett intervju ble gjennomført som fjernintervju, resten ble gjort ansikt til ansikt. Tabell 2 
viser en liste over gjennomførte intervjuer.  
Dato Navn Tilhørighet Rolle 
12.01.2017 Daniel Bjarmann-Simonsen Bodø kommune Prosjektleder «Ny by – 
Ny flyplass» 
26.01.2017 Kristin Stavnes Jordbru Bodø kommune Prosjektmedarbeider 
07.02.2017 Kristoffer Seivåg Bodø kommune Prosjektmedarbeider 
10.02.2017 Jonas Bjørklund Bodø kommune Prosjektmedarbeider 
20.02.2017 Kornelija Rasic Bodø kommune Økonomisjef 
24.02.2017 Karoline Nilssen Bodø kommune Prosjektmedarbeider 
10.03.2017 Frode Karlsen* Forsvarsbygg Prosjektleder 
Forsvarsbygg 
29.03.2017 Øyvind Hallquist Avinor Prosjektleder Avinor 
30.03.2017 Hilde Warp Multiconsult Konsulent 
30.03.2017 Petter Christensen Asplan Viak Konsulent 
Tabell 2: Oversikt over gjennomførte intervjuer 
*Navn merket med stjerne var fjernintervju 
 
Vi har benyttet oss av semistrukturerte intervju med bruk av intervjuguide. Da kunne vi støtte 
oss på en veileder for å forbedre intervjuet. Intervjuguiden var todelt, hvor en inneholdt 
tematikken som skulle lede samtalen, mens den andre var mer et hjelpeark for oss. Før oppstart 
av intervju ble det spurt om eksplisitt muntlig tillatelse for digitalt opptak av intervjuet. Ved 
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avslutning av intervjuet ble informantene gitt muntlig beskjed om at deltagelse i forskningen er 
frivillig, og at informanten når som helst kan trekke seg.  Det første intervjuet tok omtrent 1 
time og 20 minutter. Her ble det gjort endringer på intervjuguiden og intervju nummer to tok 1 
time og 10 minutter. Tredje revisjon av intervjuguiden førte til at intervjuene ble på en mer 
passende lengede, mellom 30-60 minutter.  
 
For å få best mulig kvalitet på intervjuene var en av oss primær-intervjuer på samtlige intervju. 
Den andre tok notater og kom til slutt med oppfølgingsspørsmål. Vi valgte denne 
framgangsmåten fordi begge manglet erfaring med å gjennomføre intervjuer på forhånd, og 
mener at dette vil bygge erfaring raskest – dermed kunne sikre best mulig kvalitet på 
intervjuene. Samtidig unngår man at informanten føler seg truet av han er i dialog med to parter 
gjennom intervjuet. Et annet viktig hensyn er det etiske, og vi forsøkte å forsikre at etiske 
hensyn ble ivaretatt ved å blant annet melde inn forskningen til Norsk senter for forskningsdata 
(NSD). Den daværende protokollen for kontakt med potensielle nye informanter, samt 
datalagring og behandling av data ble meldt inn til NSD. Personvernombudet vurderte 
prosjektet og fant at behandlingen tilfredsstilte kravene deres, men kom med en rekke 
anbefalinger for hvordan dette kunne forbedres. Disse ble hensyntatt og e-post for første kontakt 
med informanter ble endret (se Vedlegg A). Sammen med endringsønskene til informantene, 
føler vi at dette er med på å øke oppgavens kvalitet ved å forsikre oss om at dataen er valid og 
reliabel. 
 
Intervjuguiden ble i forkant sendt til informanten for forberedende gjennomgang og mulighet 
til å komme med innspill og innsigelser. Igjen mener vi at dette har ført til best mulig 
informasjonssamling som ga oss bedre grunnlag for arbeid med analysen. I forberedelse av 
intervjuet var det viktig å sette seg inn i informantens rolle i prosessen. Dette kan ha vært med 
på å forbygge eventuell partiskhet, som for eksempel «hindsight-bias» hvor informanten blir 
påvirket av hendelser som har skjedd i ettertid  (Easterby-Smith et al., 2012). 
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3.5 Oppgavens kvalitet 
Ett grunnleggende fundament med all forskning er at forskningen har høy kvalitet. Forskning 
som innehar lav kvalitet er lite overførbar og brukbar mot andre formål. Vi har derfor jobbet 
mot at oppgavens kvalitet skal være svært høy. 
 
3.5.1 Validitet 
Validitet måler om vi har målt det vi tror vi har målt. Ved bruk av kvalitativ data vil dette gjelde 
hvorvidt vi har tatt hensyn til tilstrekkelig antall perspektiver, og om det er ett kausalt forhold 
mellom fenomenene som vi forsker på (Easterby-Smith et al., 2012). Vi er ikke eksperter på 
området, men gjennom grundig litteraturgjennomgang og veiledning mener vi at vi kan forsikre 
oss om at vi måler det vi tror vi har målt, og at det er kausale forhold mellom fenomenene. Med 
mål om å dekke flest mulig perspektiver rundt prosjektet, har vi snakket med samtlige 
informanter som har framkommet gjennom snøball-metoden. Dette valget har gitt oss en bred 
datainnsamling og forsikret oss mot å unnlate å intervjue nøkkelpersoner i prosjektet. Til slutt 
kan det nevnes at vi har vært nøye på bruken av kilder gjennom oppgaven. Vi tok i bruk 
EndNote for å hjelpe oss å holde en detaljert og ryddig oversikt over teori, metode og empiri. 
 
3.5.2 Relabilitet 
Dette punktet tar for seg hvordan vi har samlet dataen, og hvordan den er behandlet. En måte å 
teste relabiliteten i en oppgave kan være å la andre forskere etterprøve resultatene. På grunn av 
at prosjektet «Ny by – Ny flyplass» er unikt, kan det bli vanskelig for andre forskere å etterprøve 
funnene våre under de samme forutsetningene. Det er derfor svært viktig med et strukturert og 
oversiktlig metode-kapittel, som kan la andre følge våre steg gjennom prosessen, for så og 
eventuelt prøve å gjenskape resultatet i lignende sammenhenger. I en masteroppgave har man 
muligheten til å beskrive framgangsmåten svært detaljert, og vi håper at denne oppgaven vil ha 
en høy grad av relabilitet (Easterby-Smith et al., 2012). Denne oppgaven har et unikt perspektiv, 
da vi har fulgt deler av prosessen mens den har foregått. Forskere som kommer etter oss vil i 
større grad bli tunget til å se bakover i tid, uten tilgang til blant annet «fersk» kunnskap og 
erfaringer fra informanter. 
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3.5.3 Generaliserbarhet 
Denne oppgaven tar for seg scenarioarbeid i et stort offentlig prosjekt. Vi mener prosjektet er 
generaliserbart mot andre store prosjekt, også i privat sektor. Selv om det er fundamentale 
forskjeller mellom offentlig og privat sektor, mener vi at prosjektarbeid har mange likhetstrekk, 
på tvers av sektorene. Samtidig er det ikke vanskelig å forestille seg at det offentlige og det 
private kan ha nære relasjoner til hvordan og hvorfor scenarioarbeid brukes, selv om strukturene 
og markedene de betjener er fundamentalt forskjellige (Easterby-Smith et al., 2012). 
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4 Empiri 
Optimismen råder i Bodø by. Det er ikke bare folketallet som øker; byens næringsliv og industri 
leverer mer og bedre enn noensinne. Stadig flere regionale og nasjonale aktører etablerer 
hovedsete i Bodø, som for eksempel Luftfartstilsynet, Private Barnehagers Landsforbund og 
Kontrollsenter for fjernstyring av flytårn (Løksa, 2015). Fisken, som la grunnlaget for Bodøs 
etablering som by i 1816 (Dørum & Hutchinson, 2013) og videre vekst gjennom århundret, er 
fremdeles etterspurt rundt om i verden (Eilertsen, 2017). Det største bakteppet for optimismen 
kan imidlertid kanskje tilskrives prosjektet «Ny By – Ny Flyplass» – den framtidige 
revitaliseringen av Bodø. 
 
Det er tilsynelatende mange grunner til å være optimistisk i Bodø, men det har ikke alltid vært 
slik. Man trenger ikke gå lenger tilbake enn til 14. juni 2012 for å kjenne på følelsen av 
motløshet og pessimisme. Bodø Hovedflystasjon ble av Stortinget, noe overraskende, vedtatt 
nedbemannet fram mot endelig nedleggelse innen utgangen av 2019 (Stortinget, 2012). 
Langtidsplanen for 2016-2020 endret årstall for nedleggelse til 2022, da F-16 skulle utfases 
(Forsvarsdepartementet, 2016). Nyheten om nedleggelsen var overraskende, ettersom det lenge 
så ut til at Bodø skulle vinne kampen mot Ørland i å huse Norges ene store kampflybase. Bodøs 
befolkning ble den påfølgende junidagen møtt av nyheten om at 750 arbeidsplasser på 
Hovedflystasjonen skulle gå tapt, med påminnelse om de negative ringvirkningene 
nedleggelsen ville få for Bodøs befolkning og især næringslivet (Grønlie & Melby, 2012). 
Næringslivet har i årtier nytt godt av den lokale kjøpekraften til Bodø Hovedflystasjon og dens 
ansatte med familier. Bodøs framtidsutsikter for vekst og byutvikling var plutselig blitt 
dramatisk endret, og pessimismen og misnøyen var toneangivende (Bjørklund, 2017).  
 
I misnøyens vakuum kunne lett resignasjonen ha tatt overhånd i Bodø. Den politiske ledelsen 
hadde i årevis jobbet hardt og målrettet mot å få kampflybase-valget til å falle i Bodøs favør. 
Den politiske dragkampen mot Ørland var blitt avgjort i Bodøs disfavør og etterlot seg et 
tomrom. Hva kan nå være interessant? Hvilken retning skulle Bodø ta? Bodø valgte å se på 
mulighetene vedtaket skapte, framfor å grave seg ned i misnøyen over utfallet. Allerede i 
oktober 2012 fremmet posisjonen i Bodø, sammen med samarbeidspartiene, forslag om det som 
i dag er kjent som «Ny by – Ny flyplass». Datidens ordfører Ole Henrik Hjartøy har høstet mye 
skryt for hvordan han ledet an denne tilsynelatende håpløse prosessen (Solberg, 2017). 
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 «Alt starter med en flyplass – Ellers hadde ikke dette vært mulig» (Bjarmann-Simonsen, 2017). 
Flystripen i Bodø er på mange måter utgangspunktet for byens infrastruktur, logistikk og 
byutvikling. «Alt» sentrerer seg rundt flystripen, som per i dag deler Bodø-halvøya i to. På 
nordsiden av flystripen ligger bykjernen med tilhørende næringsliv og boligbebyggelse. I sør 
ligger Bodø Hovedflystasjon som dekker store områder med massiv militær infrastruktur. 
Mange vil hevde at flystripens beliggenhet per i dag er ugunstig, da den ligger i veien for 
byutvikling på sørsiden av Bodøhalvøya. Dette argumentet får kastet nytt lys over seg med 
hensyn til den framtidige nedleggelsen av flystasjonen. Grunnet blant annet flystøyavstander 
og restriksjoner knyttet til dette, får man ikke utnyttet store arealer sør for flystripen til for 
eksempel boligbebyggelse (Seivåg, 2017). Flystripens «deling» av byen medfører også en rekke 
andre utfordringer knyttet til miljø, transport og infrastruktur (Bjarmann-Simonsen, 2017). Med 
den fremtidige nedleggelsen av flystasjonen blir situasjonen en annen. 
 
Bodøs første flystripe ble bygd av britene som et militær-strategisk virkemiddel i mai 1940, og 
videre utbygd av tyskerne under 2. verdenskrig (Haukland, 2012). Flystripen ble bygget hurtig 
som følge av det gjeldende sikkerhetspolitiske trusselbildet, men hadde klare mangler knyttet 
mot framtidens behov og bruk av blant annet jetfly. Da ny flystripe skulle bygges i 1950, ble 
det igjen gjennomført i «hui og hast» grunnet sikkerhetspolitisk frykt for sovjetisk angrep mot 
Bodø. Prosjektlederen for utbyggingen, Hans Heieraas, har i ettertid uttalt at han allerede i 1970 
angret på plasseringen av flystripen. Hadde det ikke vært for det sikkerhetspolitiske tidspresset, 
ville de plassert flystripen lenger sørvest på Bodøhalvøyen (Hanssen, 2013). Rullebanen på 
dagens Bodø lufthavn antas å ha en begrenset gjenværende teknisk levetid. Den ble i 2014 
utbedret av Forsvaret med et nytt overflatedekke, og det er forventet at dette vil kunne gi 5-10 
års ekstra levetid. Dette er imidlertid usikkert, og man er avhengig av raskt å få på plass en 
overordnet strategi og gjennomføringsplan for framtidens rullebane for å unngå å måtte gjøre 
nye investeringer på dagens rullebane (Avinor, 2016). Dette, sammen med den vedtatte 
nedleggelsen av flystasjonen, gir handlingsrom og mange muligheter for hvordan framtidens 
Bodø skal se ut (Bjarmann-Simonsen, 2017). 
 
Det tekkes fremdeles om hvorvidt ideen fra 2012 om grunnlaget for «Ny By – Ny flyplass» 
oppstod som følge av erfaringsutveksling med Heieraas eller fra politikere/administrasjon i 
Bodø kommune. Uansett vedtok Bystyret i oktober 2012 å starte et utviklingsprosjekt 
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(forprosjekt) for planarbeid med ny sivil lufthavn og ny bydel i Bodø (Bolland et al., 2012). 
Prosjektgruppen fant at det mest kritiske i videre planlegging- og utviklingsarbeid, var 
prosessen med å avklare lokalisering av ny fremtidig rullebane. På bakgrunn av dette, vedtok 
Bystyret i mai 2014 en ny organisering av framtidige arbeidsprosesser ved å etablere 
«Utviklingsprosjektet for ny bruk av flyplassområdet» (Stubberud, 2014). Prosjektleder for 
gruppen er tidligere rådgiver ved ordfører Hjartøys kontor, Daniel Bjarmann-Simonsen. 
Mandatet ble godkjent i november 2014 av rådmannen, og beskriver formålet som «å avklare 
grunnleggende forutsetninger for ny bruk av flyplassområdet» (Bjarmann-Simonsen, 2014). 
Prosjektgruppen skulle opparbeide seg best mulig kunnskapsgrunnlag for å kunne gi forslag til 
strategi ved etablering av ny flyplass i sørvest i Bodø, samt videre planlegge arealbruk med 
hensyn til nytt eller nye byutviklingsområde(r).  
 
Et sentralt element i utarbeidelsen av strategi er spørsmålet om hvordan den nye flyplassen skal 
finansieres. Ved endelig nedleggelse av Bodø Hovedflystasjon i 2022, vil Bodøhalvøyen få nær 
doblet arealområder som kan benyttes til byutvikling. De frigjorte arealene vil Staten som 
grunneier kunne selge til private og næringsliv i tråd med byutviklingsplaner. Salgsinntektene 
vil være med på å finansiere den endelige flyplassen (Warp, 2017). En av prosjektgruppens 
oppgaver er i så måte å studere hvordan de frigjorte arealene kan utvikles på en best mulig måte 
for byen, som videre skal gi best mulig framtidige inntekter. Inntekter fra salg av den nåværende 
flyplassens frigjorte landområder henger følgelig uløselig sammen med både bygging av ny 
flyplass og byutvikling. Inntektene fra salg gir til syvende og sist finansieringsgrunnlaget som 
skaper «Ny By – Ny Flyplass» (Bjarmann-Simonsen, 2017). 
 
Prosjektlederen bruker mye tid og ressurser gjennom godt innøvde PowerPoint-presentasjoner 
for å nå fram til det lokale og nasjonale næringslivet med hensikt å oppmuntre og argumentere 
for hvorfor de bør investere i de frigitte områdene. Evnen til å skape engasjement, visjoner og 
visualisere potensielle løsninger og fremtider er noen av styrkene til prosjektleder Bjarmann-
Simonsen. Han spiller på Bodøs historie, kultur og fellesskap i sine presentasjoner, og bygger 
et bilde av Bodøs muligheter til å bli en global aktør innen blant annet forskning og utvikling, 
miljø, logistikk og fiskerinæring. Presentasjonene er bygd opp av nøye utvalgte bilder som har 
til hensikt å visualisere og samle befolkningen gjennom eksempelvis krigens grusomheter i 
Bodø eller internasjonale bidragsytere med klingende navn (som FN eller Dr. Robin Daniels) 
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som deltar i prosjektarbeidet. Ikke minst blir mulighetene visualisert gjennom gode 3-D 
modeller som viser tiltalende midnattssolbilder av Bodø i frisk infrastruktur omkranset av 
grønne oaser og smilende mennesker. Presentasjonens fokus kan variere avhengig av om han 
henvender seg til byens næringsliv eller promoterer prosjektet til Bodøs befolkning (gjennom 
for eksempel åpne Kulturhus-seanser), men grunnstammen er gjennomgående lik. Disse 
seansene eller de stadige reportasjene i lokalavisene bidrar til å bygge og samstemme optimisme 
og håp hos befolkningen og andre interessenter. Samstemtheten i det politiske miljøet og 
dialogen med mediene bygger ytterligere optimisme.  
 
Det har vært mange potensielle hindre som kan felle planene om en ny flyplass i sørvest av 
byen, og det er mange usikkerheter knyttet til prosjektet. En rekke interessenter påvirkes i større 
og mindre skala av flyttingen og det er knyttet store kostnader til alle ledd og prosesser av den. 
Temaet «Ny by – Ny flyplass» vekker imidlertid både lokal og nasjonal begeistring og det kan 
gjennom media oppfattes vanskelig (om ikke umulig) å forestille seg skjær i sjøen for 
gjennomføringen av prosjektet. Hva kan egentlig velte prosjektet når alle synes enige og 
motiverte? Lite hører imidlertid befolkningen om usikkerhetene knyttet til blant annet 
økonomiske variabler og finansiering av prosjektet. Likeledes om de enorme utfordringene 
knyttet til å planlegge for en framtid der både behov og eksterne påvirkningskrefter er nærmest 
umulige å forutse. Disse temaene er det særdeles lite debatt om media, til tross for at det er 
snakk om milliarder av skattepenger som skal fordeles og prioriteres i en søken etter 
fellesskapet beste. Det er først og fremst «gladsaker» og mulighetene som kommuniseres utad, 
med hensikt å skape optimisme og «heiagjenger». Diskusjonene omkring usikkerhetene og 
strategi for å minimere dem foregår bak lukkede dører, gjennom blant annet prosjektgrupper og 
workshops med prosjektets interessenter.      
 
Inntektene fra salg av frigjorte områder er, som nevnt, vanskelig å estimere og representerer 
kun en liten del av en rekke usikkerhetsmomenter forbundet med prosjektet. Prosjektet har vært 
avhengig av å levere en eiendomsstrategi som på best mulig vis reflekterer behovet i samfunnet 
og næringslivet i minst 50 år framover. Det planlegges for framtiden og strategien må ta hensyn 
til en rekke forhold, fra eksempelvis klima og geopolitikk til teknologiutvikling og miljø. En 
egen bydel i Bodø er tenkt brukt som arktisk pilot-by som «Smartby», og verdens 
forskningsmiljø retter øynene mot Bodø (Bjarmann-Simonsen). Skal man posisjonere seg i et 
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slikt utviklingsprosjekt med start 2025, er man avhengig av å gjøre gode prioriteringer og 
komme i gang med gjennomføringen så tidlig som mulig (Dr. Robin Daniels, 2016).  
 
Prosjektet «Ny by – Ny flyplass» er unikt ved at det aldri har blitt gjennomført tilsvarende 
prosjekt tidligere. Usikkerheten knyttet til prosjektet er uvanlig høy på grunn av blant annet 
teknologiutvikling, størrelsen på prosjektet, antall aktører og alle berørte parter. Prosjekt som 
temporalorganisering kan også tilføre usikkerhet, men det kanskje mest sentrale 
usikkerhetsmomentet representeres av tidshorisonten. Prosjektet skal legge til rette for 
byutvikling fram til 2065, og det er en utakknemlig oppgave å se for seg et bredt spenn av 
utviklingsfaktorer såpass langt fram i tid. Scenarioarbeid er en måte å arbeide på som kan bidra 
til å redusere usikkerhet, ettersom det bidrar i å identifisere potensielle fremtider. 
Prosjektgruppen i «Ny by – Ny flyplass» benytter scenarioarbeid som verktøy for å identifisere 
mulige utviklingsbaner i omgivelsene, og for å definere potensielle scenario som påvirker 
endelig eiendomsstrategi (Bjarmann-Simonsen, 2017). 
 
Bodø kommune er underlagt en hierarkisk, parlamentær struktur, hvor flytting av flystripen er 
av regional og nasjonal interesse og skal følgelig godkjennes gjennom flere ledd og prosesser. 
Prosjektgruppen har jobbet, i samråd med Forsvarsbygg og Avinor, med å få produsert en 
helhetlig statlig eiendomsstrategi for tidligere Bodø Hovedflystasjon og kost- og 
gjennomføringsplan for ny lufthavn i Bodø. Disse to dokumentene blir levert til Forsvars- og 
Samferdselsdepartementet 24. juni 2017 (Johansen & Guttormsen, 2017), med mål om å få 
inkludert planene for ny by og flyplass i NTP for perioden 2018-2029 (Bjarmann-Simonsen, 
2016). NTP er et dokument som representerer regjeringens transportpolitikk for nevnte periode, 
og den nye planen blir lagt frem for Stortinget i juni 2017. Lederne for de fire 
samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstrepartiet og Kristelig Folkeparti 
signaliserte allerede i slutten av februar 2017 enighet om hvilket innhold som skulle fremmes. 
Dette hadde nok sammenheng med at statsminister Erna Solberg på kort varsel og for mange 
overraskende ankom Bodø 28.02.2017, for å meddele den strategisk revolusjonerende nyheten: 
«Ny by – Ny flyplass» kommer til å støttes og finansieres i NTP. Regjeringen bevilger kr 2,4 
milliarder til flytting av flyplassen, mens Avinor dekker ca. kr 1,4 milliarder. De siste kr 1,4 
milliardene av de totalt anslåtte 5,2 milliardene for å flytte flyplassen, dekkes inn av 
eiendomssalg (Solberg, 2017). Dette var på mange måter den største bekreftelsen og milepælen 
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på veien til å få en ny flyplass stående ferdig i første kvartal 2025. Prosjektet synes å ha 
tverrpolitisk enighet både lokalt og nasjonalt. Videre omtaler NRK avgjørelsen som den 
viktigste strategiske saken for Bodø på 100 år (Lysvold, 2017), og har blitt et symbol for 
muligheter til å utvikle byen, regionen og landsdelen for framtiden. Pessimismen fra 2012 er 
glemt, og Bodøs befolkning ser ikke annet enn lys i tunnelen for byen og regionen.   
 
4.1 Scenarioene: Alternativ 1 og 0 
Som en del av scenarioarbeidet utarbeidet Bodø kommune, i samarbeid med Asplan Viak og 
Nordic Office of Architecture (Nordic), to hovedscenarioer; Alternativ 1 og Alternativ 0. Disse 
scenarioene, særlig Alternativ 0, kom innledningsvis med noen variasjoner eller 
«underscenarioer». Prosjektgruppen hadde fokus på ikke å lage «usannsynlige scenarioer» eller 
krisescenarioer med brått uventede omstendigheter. Det måtte være sannsynlig at scenarioene 
kunne materialisere seg (Asplan Viak & Nordic, 2015).  
 
4.1.1 Alternativ 1 
Alternativ 1 var det ønskede alternativet for Bodø kommune. Ved at flyplassen flyttes 800 meter 
sørvest vil 2600 dekar av Bodøhalvøya bli frigjort for en ny bydel. Mulighetene dette skaper er 
helt unik i verdenssammenheng da man kan bygge byen innover, i stedet for utover. I tillegg 
kan man redusere eksterne kostnader ved flystøy, forurensning og økt transporttid ut av byen 
og åpner dørene for at Bodø kan bli en «lekegrind» for SMART-teknologi (Bjarmann-
Simonsen, 2017). 
 
Figur 9: Oversikt over mulig bybilde ved å flytte flystripen 800 meter sørvest i tråd med Alternativ 1 (Asplan Viak & Nordic, 
2015) 
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4.1.1.1 Kikkhull 
2025-2035: Utbygging i perioden 2025–35 begynner i hovedsak i den sentrale delen av den nye 
bydelen. Dagens terminal med annen lufthavnbebyggelse er fremdeles i drift i deler av denne 
perioden (Asplan Viak & Nordic, 2015) .  
 
Figur 10: Alternativ 1. Fase 1: 2025-2035 (Asplan Viak & Nordic, 2015) 
 
2035-2045: Den nye flyplassen antas å være ferdig utbygget etter 2035. Da er det trolig at hele 
det nye byutviklingsområdet kan tas i bruk (Asplan Viak & Nordic, 2015). 
 
Figur 11: Alternativ 1. Fase 2: 2035-2045 (Asplan Viak & Nordic, 2015) 
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2045-2055: I denne perioden bygges flere nye skoler og barnehager. Boligbygging foregår 
hovedsakelig innenfor et delområde. Samtidig foregår det videre utbygging av industriell 
næringsvirksomhet i næringsområdets vestflanke. Arealene mellom havn og flyplass rendyrkes 
som knutepunkt for godstransport (Asplan Viak & Nordic, 2015). 
 
Figur 12: Alternativ 1. Fase 3: 2045-2055 (Asplan Viak & Nordic, 2015) 
 
2055-2065: Utviklingen fortsetter i samme spor som i Fase 3, med utvikling av nye skoler og 
barnehageområder. I tillegg vil det være fokus på å bygge alle nye boliger innenfor ett 
nærområde i knutepunktet mellom det nye næringsområdet og byutviklingsområdet. Det 
bygges samtidig lager, logistikk og annen næringsvirksomhet i området rett vest for 
boligområdet. Mange av områdene som er disponert for næringsvirksomhet vil sannsynligvis 
tas i bruk i løpet av dette tiåret (Asplan Viak & Nordic, 2015).  
 
Figur 13: Alternativ 1. Fase 4: 2055-2065 (Asplan Viak & Nordic, 2015) 
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4.1.2 Alternativ 0 
Gjennom Alternativ 0 vil Bodøs byutvikling i stor grad bli uberørt av den nye flyplassen. 
Flytting av rullebanen 80 meter vil ikke frigjøre de store arealene som man først hadde sett for 
seg på grunn av flystøy. Bodøhalvøya vil fremdeles for det meste være utilgjengelig for nybygg 
og man blir nødt til å fortsette å bygge utover, mot «Nordsia», Vallemarka eller Tverlandet for 
å ta unna for framtidig befolkningsvekst. 
Det ble utviklet flere underscenarioer i søken etter å optimalisere Alternativ 0.  
- Asplan Viak kalte det første nullalternativet 0a. Her ble nye boligområder plassert i 
ledige arealer sør for flyplassen, i beltet langs fjorden. I tillegg ble noen boliger plassert 
øst for sentrum, på Rønvikjordene. På grunn av den umiddelbare nærheten til flyplassen 
og dermed flystøy, ble boligområdene langs beltet ved havet besluttet ugunstig. Følgelig 
ble det bedt om et nytt Alternativ 0 fra Bodø kommune.  
- Det første reviderte nullalternativet ble henvist til som 0b. I dette alternativet er all ny 
boligbebyggelse planlagt lokalisert i Rønvikjordene for de første to tiårsperiodene 
(2025-2045). Etter dette vil ny boligbebyggelse skje i Vallemarka i to nye tiårsperioder 
(2045-2065). Nye næringsarealer er i hovedsak lokalisert i flyplassens nærområder, sør 
for lufthavnen.  
- Det andre reviderte nullalternativet ble henvist til som 0c. I dette alternativet er det en 
tenkt mulighet for at Rønvikjordene vil bli vernet (jordvern), og følgelig er ny 
boligbebyggelse lokalisert i Geitvågen og Myklebostad (Asplan Viak & Nordic, 2015). 
 
Avinors plan for flyplassen med ny rullebane sideforskjøvet 80 meter fra dagens rullebane. 
Planen viser blant annet mulig fremtidig område for frakt og offshore-helikoptre på den 
sydvestre delen (Asplan Viak & Nordic, 2015).  
 
Figur 14: Alternativ 0. Flystripe og helikopterplattform (Asplan Viak & Nordic, 2015) 
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Flystøy. Skissen viser hvordan flystøy vil gi større utslag for bysentrumet. Ved å flytte 
rullebanen lengre sørvest i tråd med Alternativ 1, blir støybildet vesentlig redusert (Asplan Viak 
& Nordic, 2015). 
 
Figur 15: Flystøy ved Alternativ 0 (Asplan Viak & Nordic, 2015). 
 
Mulighetene skissert av Asplan Viak viser hvordan utbygging av en båndby langs den sørlige 
fjorden kan gi 5 300 boliger som vil dekke boligbehovet i Bodø frem til 2045. Etter 2045 kan 
Rønvikjordene bygges ut med ytterligere 3100 boliger (Asplan Viak & Nordic, 2015).  
 
Figur 16: Alternativ 0. Ferdig utbygget (Asplan Viak & Nordic, 2015). 
39 
Veisystemet i Alternativ 0 viser hvordan en samlevei langs rullebanen i nord, gir videre 
stikkveier ned mot boligområdene (Asplan Viak & Nordic, 2015). 
 
Figur 17: Veisystem i Alternativ 0 (Asplan Viak & Nordic, 2015) 
 
4.1.2.1 Kikkhull 
2025-2035: Boligbygging vil i denne tidsperioden begynne øst i utbyggingsområdet. I senere 
byggefase vil anleggsvirksomhet hovedsakelig skje på hovedgaten ved rullebanen og vil i liten 
grad være til sjenanse for de nyinnflyttede i første fase (Asplan Viak & Nordic, 2015).  
 
Figur 18: Alternativ 0. Fase 1: 2025-2035 (Asplan Viak & Nordic, 2015) 
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2035-2045: Den vestre delen sør for flystripen vil bygges ut i fase 2, frem til 2045 (Asplan-
Viak & Nordic 2015).  
 
Figur 19: Alternativ 0. Fase 2: 2035-2045 (Asplan Viak & Nordic, 2015) 
 
2045-2055: Mot slutten av perioden 2045–55 vil området sør for lufthavnen være ferdig 
utbygget, og da vil utbygging på Rønvikjordene ta form (Asplan-Viak & Nordic 2015).  
 
Figur 20: Alternativ 0. Fase 3: 2045-2055 (Asplan Viak & Nordic, 2015) 
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2055-2065: Det gjenstår få bynære arealressurser etter 2055, og videre boligvekst må da finne 
sted gjennom forsterket press på fornyelse og fortetting i allerede bebygde områder. I tillegg vil 
dyrket mark og Bodømarka bli utsatt for press (Asplan-Viak & Nordic 2015).  
 
Figur 21: Alternativ 0. Fase 4: 2055-2065 (Asplan Viak & Nordic, 2015) 
 
4.2 Prosjektets faser 
Vi har identifisert følgende tre hovedfaser i det overordnede prosjektet «Ny by – Ny flyplass».  
1. Pre-fase (4. juni 2012 – 23. oktober 2012) 
2. Forprosjekt 
3. Prosjekt 
Disse fasene er enkle å definere som følge av prosjektformelle beskrivelser. I tillegg er selve 
prosjektet delt inn i fire separate «underfaser», som har tredd i kraft og til dels overlappet 
forskjellige tidspunkt. Tabell 3 viser en overordnet tidslinje for «Ny by – Ny flyplass». 
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Pre-fase        
Forprosjekt        
Prosjekt        
Fase 1        
Fase 2        
Fase 3        
Fase 4        
Tabell 3: Overordnet tidslinje for «Ny by – Ny flyplass» 
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4.3 Pre-fase (4. juni 2012 – 23. oktober 2012) 
I perioden før 2012 kartla Norconsult, på oppdrag fra Forsvaret, forskjellige alternativer for 
etablering av ny flystripe i Bodø. Alternativene «Nord» og «Sør» ble etablert, og hensikten var 
å fremme mulighetene og konsekvensene med hensyn til eventuelt mottak av F-35 i Bodø som 
en del av Kampflybase-prosjektet. 4. juni 2012 ble det vedtatt at Ørland skulle bli den 
framtidige kampflybasen i Norge, og de nevnte alternativene ble dermed ikke realisert. 
Fundamentet for det framtidige «Ny by – Ny flyplass» lå imidlertid i kartleggingen som ble 
gjort i forkant av 2012. Da pessimismen i kjølvannet av kampflybase-valget gradvis snudde til 
søken etter nye muligheter, ble dagens Alternativ 1 i stor grad rettferdiggjort av potensialet i 
Norconsults Alternativ Sør. Dette ga næring og drivkraft til en stadig økende optimisme, og var 
med på å legge grunnlaget for et Forprosjekt (Bjørklund, 2017). 
 
4.3.1 Scenarioarbeid 
Bodø kommune jobbet ikke målrettet med scenarioarbeid i denne fasen, men la mye av 
grunnlaget for de framtidige scenarioene. Da Bodø Hovedflystasjon argumenterte for hvorfor 
de burde bli valgt som Norges framtidige kampflybase i forkant av avgjørelsen i juni 2012, 
presenterte de sine rettferdiggjøringer gjennom diverse utredninger. Potensielt mottak av F-35 
forutsatte en lengre rullebane enn dagens, samt lengre avstand til bysamfunnet grunnet 
støyvern. I hensynsgjøringen av disse kravene utredet Bodø Hovedflystasjon, med hjelp fra 
Norconsult, alternativene «Nord» og «Sør», som var forløperne til dagens scenarioer 
«Alternativ 0» og «Alternativ 1». Alternativ Sør hadde mange av de samme forutsetningene 
som Alternativ 1. Dette alternativet hadde imidlertid ikke tatt høyde for byutvikling slik som 
Alternativ 1, da flystasjonen var skissert som videre-eksisterende. Forhold knyttet spesifikt til 
flystripen, enten man flyttet den 80 meter lenger sør eller 800 meter lenger sørvest, var 
imidlertid grundig dokumentert. Dette bidro som gode forutsetninger for Bodø kommune 
vedrørende framtidig scenarioarbeid, ettersom man visste veldig mye om flyplassområdet 
uavhengig av retningsvalg (Bjørklund, 2017). Dersom man skulle realisere disse 
forutsetningene og bygge opp bærekraftige løsninger var man imidlertid avhengig av godt 
samspill med interessenter.  
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4.3.2 Usikkerheter 
Samspill med interessenter (2012-2014). Denne usikkerheten var stor i forkant av, og underveis 
i forprosjektets oppstart i 2012, men har gradvis blitt redusert som følge av økt ekstern 
samhandling (Bjørklund, 2017; Jordbru, 2017). Et nytt spørsmål som stadig blir mer gjeldende 
nå som prosjektet faktisk blir realisert, er hvilken rolle Nordland fylkeskommune tar i det videre 
arbeidet med å bygge en ny flyplass og utvikle en ny bydel i Bodø (Formannskapet i Bodø, 
2017). Det er heller ikke utenkelig at Forsvaret har ønsker om hvordan den nye flyplassen burde 
bygges med tanke på deres mulige framtidige behov. Selv om lufthavnen trolig blir sivil, vil de 
nok komme med innspill om sine behov. I tillegg skal driften av dagens lufthavn holdes operativ 
mens den nye lufthavnen blir bygd, hvor Avinors ekspertise vil være avgjørende for at drift og 
utbygging går parallelt (se figur 22) (Formannskapet i Bodø, 2017). Samtidig er man avhengig 
av at Forsvarets nye kampfly blir levert i tide. Eventuelle forsinkelser vil mest sannsynlig bety 
at F-16 skal være i drift lenger. Det kan fort bety at Bodø Lufthavn må være i militær drift fram 
til den endelige utfasingen og innfasingen av F-35 (Warp, 2017).  
 
I selve pre-fasen var det ikke opparbeidet høy grad av tillit mellom partene, men dette har altså 
gradvis vokst fram gjennom et åpent og transparent samarbeid hvor man blant annet forholdt 
seg til det samme datagrunnlaget. Det var flere møter mellom Bodø kommune og Forsvarsbygg 
i pre-fasen. Det var i begynnelsen vanskelig å kjenne på hvilket tillitsforhold det var mellom 
partene, men de jevnlige møtene bidro i noen grad til å redusere usikkerhet ved at partene ble 
bedre kjent med hverandre og deres hensikter. Dette førte igjen til økt grad av tillit som igjen 
bedret samarbeidsklimaet. Et av de første elementene som kom ut av denne grunnmuren var 
data fra kampflybasen, samt jevnlige møter med interessentene. Dette bidro umiddelbart til å 
redusere en del usikkerhet. Noe usikkerhet har imidlertid oppstått igjen i 2016, som følge av 
sikkerhetspolitisk uro. Denne usikkerheten kan skisseres ved at Bystyret ber regjeringen om å 
snarest avklare Forsvarets operative behov i Bodø etter 2021/022, samt synliggjøre 
konsekvensene av disse (Formannskapet i Bodø, 2017). 
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Figur 22: Framdriftsplan for utbygging av ny flyplass (Avinor, 2016) 
 
4.3.3 Økonomisk informasjon 
Data fra kampflybase-valget (2012-2013). I forbindelse med kampflybase-valget hadde 
Norconsult skissert mulig utbygginger på områder både sør og nord for flyplassen. Den sørlige 
plasseringen som sammenfaller med dagens Alternativ 1, var nødvendig om Bodø skulle få 
kampflybasen over Ørlandet på grunn av støy fra de nye F-35 flyene. Dette ble grunnlaget for 
den første delen av arbeidet med prosjektet som startet i 2012 med en bred pre-fase hvor man 
så på miljø, næring og andre tematiske tilnærminger hvor man så forsøkte å sammenligne de to 
alternativene «head to head» (Bjørklund, 2017). Dokumentasjonen, avklaringer og 
koordinering mellom særlig Forsvarsbygg og Bodø kommune, var et første steg i å skape bedre 
samspill mellom interessentene. Denne dialogen var nødvendig fra begge parters side, ettersom 
både Forsvarsbygg og Bodø kommune på forskjellige måter var sterkt berørte av at Bodø 
Hovedflystasjon skulle nedlegges.  
 
4.3.4 Oppsummering Pre-fase 
I denne fasen var den største usikkerheten knyttet til interessentene ved et eventuelt forprosjekt 
og prosjekt, og samspillet dem imellom. Denne usikkerheten ble hovedsakelig møtt med data 
fra kampflybase-valget. 
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4.4 Forprosjekt (24. oktober 2012 – 6. mai 2014) 
I bystyremøtet som fant sted 24. oktober 2012 ble det vedtatt at man fortsatt skulle basere seg 
på Alternativ Sør (dagens Alternativ 1) som ny framtidig lokalisering av flyplassen i Bodø. 
Samtidig vedtok de å starte et «Utviklingsprosjekt for planarbeid med ny sivil lufthavn og ny 
bydel i Bodø». Utviklingsprosjektet var tenkt å være en forberedelse til en overordnet 
planprosess i form av hovedprosjekt for framtidig sivil bruk av flyplassområdet. Jonas 
Bjørklund ble prosjektleder for forprosjektet, og rapporterte direkte til formannskapet med 
hensyn til prosjektplan og lignende (Bjørklund, 2017).  
 
Prosjektgruppen bestod fast av ansatte fra byplan- og samfunnskontoret ved Bodø kommune, 
men kunne etter behov utvides med samferdselssjef, miljøvernsjef og representanter fra 
kulturavdelingen. Forprosjektet jobbet mye med hvordan et eventuelt hovedprosjekt kunne 
finansieres. Nordland fylkeskommune hadde tilgjengelige DA-midler som kunne søkes om til 
potensielle utviklingsprosjekt, og hadde en total tilskuddsramme på 10 millioner. En av 
prioritetene til prosjektgruppen var å sende inn søknad for deler av dette beløpet til en 
«forberedende fase» av et eventuelt hovedprosjekt. Selve forprosjektet var finansiert av Bodø 
kommune, ved at de dekket egenandel i form av arbeidstimer i prosjektet (Bjørklund, 2017). 
 
4.4.1 Scenarioarbeid  
Bodø kommune hadde i forkant av «Ny by – Ny flyplass» omtrent ingen intern erfaring eller 
kompetanse i bruk av scenarioarbeid. Sivilarkitekten Jonas Bjørklund hadde, i noen grad, 
erfaring med scenarioarbeid gjennom et større byplanleggingsprosjekt i Bergen. Han ledet 
forprosjektet for «Utvikling av flyplassområdet i Bodø» fra september 2012 og fram til 
Bjarmann-Simonsen tiltrådte som prosjektleder for «hovedprosjektet» i juni 2014. Bjørklund 
opplevde i begynnelsen av forprosjektet at stemningen i kommunen enda hadde en nærhet og 
sorgpreg tilknyttet det omdiskuterte vedtaket fra 2012 om å flytte kampflybasen til Ørland. 
«Kommunen lå nede for telling» (Bjørklund, 2017). Det var følgelig mye uklarhet politisk med 
hensyn til hvordan en eventuell flytting av lufthavnen skulle tas videre (Bjørklund, 2017). 
 
Bjørklunds oppgave som prosjektleder var å starte opp et utredningsprosjekt som skulle 
sammenligne de to alternativene, «Nord» og «Sør». I denne fasen startet scenarioarbeidet for 
det vi kjenner som «Ny by – Ny flyplass», gjennom kartleggingsarbeid.  Den daværende 
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prosjektgruppen hadde en del materiale å støtte seg på, blant annet den nevnte rapporten fra 
Norconsult. Forprosjektgruppen baserte seg i stor grad på disse to alternativene, som senere ble 
basis for scenarioene. I det videre arbeidet hadde de en ganske bred tilnærming med blant annet 
vurdering av miljø, boligbehov og næring, for å sammenligne de to alternativene. 
Prosjektgruppen møttes i begynnelsen ukentlig og når det opplevdes som nødvendig. De 
diskuterte og kartla mulige hinder og forutsetninger, samt skisserte blant annet gjøremål og 
nødvendig finansering for gjennomføringen av et fullverdig prosjekt (Bjørklund, 2017). 
 
I forprosjektet var det mye jobbing med budskapet og hvordan man skulle få omgivelsene med 
på prosjektet. Hva er egentlig «Ny by - Ny flyplass»? Det handlet om å få etablert en 
argumentasjonsrekke som var logisk, samt var gyldig juridisk og økonomisk. De framstilte en 
rekke faktiske forhold, blant annet at rullebanen har fått en levetidsforlengelse og det er behov 
for en ny innenfor et gitt tidsvindu. Forprosjektgruppen jobbet mye med å finne hvilke 
argumenter som støtter flytting av rullebanen. Her var scenarioarbeid et veldig nyttig 
hjelpemiddel, ved at man framstilte og sammenlignet mye data som ble brukt da man jobbet 
med to de alternativene i kampflybase-valget. De to alternativene bidro til å tydeliggjøre 
forskjellene, og til å overbevise omgivelsene om at det fantes en alternativ plassering av 
flystripen som var mye mer tjenlig for Bodø-samfunnet. Disse fordelene ble enda mer forsterket 
uten kampflyene inne i bildet, ved at byutviklingsperspektivet ble enda mer gjeldende (Jordbru, 
2017). Argumentasjonsrekkene ble framstilt både i formannskap og bystyre, samt kommunisert 
gjennom media. Dette skapte begeistring blant folk og bidro i noen grad til å redusere usikkerhet 
knyttet til politisk forankring.  
 
4.4.2 Usikkerheter 
Lokal politisk forankring (2012-2015). Prosjektet har vært gjennom to perioder med forskjellig 
partipolitisk ledelse i Bodø kommune. Ved prosjektets oppstart, hadde borgerlig side med 
Høyre i spissen flertall i bystyret. Ordfører Hjartøy var i stor grad en pådriver for utredningen 
av «Ny by – Ny flyplass», gjennom forprosjekt og, etter hvert, prosjekt. Arbeiderpartiet var 
imidlertid mer avventende, og stemte i utgangspunktet på å flytte flystripen i tråd med 
Alternativ 0 (Landstad, 2015). Det var i en lengre periode usikkerhet knyttet til hvorvidt 
Arbeiderpartiet kom til å slutte seg til resten av det politiske Bodø, for å danne en samlet front 
(Seivåg, 2017). I 2014 ble imidlertid alle partiene enige og samkjørte med hensyn til å flytte 
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flystripen (Bjørklund, 2017). Usikkerheten var likevel til stede da Arbeiderpartiet vant det 
kommunale valget i Bodø i 2015. Den nye ordføreren, Ida Pinnerød, gjorde det imidlertid tidlig 
klart at hun og resten av bystyret kom til å fortsette i samme spor med de samme ambisjonene 
for «Ny by – Ny flyplass» som tidligere (Jensen, 2015). Usikkerheten knyttet til lokalpolitisk 
forankring ble i forprosjektet møtt med framstilling av nye muligheter for Bodø-halvøya 
gjennom data fra kampflybase-valget. 
  
Demografi (2012-2016). Demografi, eller befolkningslære, har også vært en vesentlig 
usikkerhet, og ble identifisert av prosjektgruppen allerede under forprosjektet. Det å skulle spå 
framtiden med tanke på befolkningsvekst vil i beste fall være vanskelig. Befolkningsvekst kan 
spille inn på hvor raskt man kan bygge ut det frigjorte arealet og man antar at med snitt på 1,15 
prosent vil man kunne realisere målsetningen til prosjektet. En høyere befolkningsvekst burde 
i utgangspunktet være positivt, men kan tenkes å skape andre problemer med hastigheten på 
planlegging og utbygging. En lavere befolkningsvekst kan medføre problemer med finansiering 
av videre utbyggelse. For å legge til rette for en riktig befolkningsvekst vil en være avhengig 
av at det dannes nye arbeidsplasser som skaper den rette grobunnen, samt at aldersfordelingen 
er normalfordelt (Bjarmann-Simonsen, 2017; Bjørklund, 2017; Jordbru, 2017; Nilssen, 2017; 
Seivåg, 2017). Denne usikkerheten møtte Bodø kommune ved å analysere framtidig 
befolkningsutvikling basert på historiske trender. 
 
Finansiering (2012-2017). Det har vært flere usikkerhetsmomenter knyttet til finansiering, og 
denne usikkerheten har fulgt gjennom hele prosjektet. Det har blant annet lenge vært knyttet 
stor usikkerhet til hvordan finansieringsforhold skal fordeles mellom Avinor, Staten og Bodø 
kommune. I tillegg var det gjennom hele prosjektperioden knyttet usikkerhet til om «Ny by – 
Ny flyplass» ville få den nødvendige støtten gjennom NTP. I forkant av NTP-vedtaket 28. 
februar 2017, var det et sentralt tema i prosjektgruppen hvordan Bodø kommune skulle få til 
mellomfinansieringen på ca. 1,4 milliarder kroner. Bodø kommune har ikke tilgjengelige midler 
av den størrelsesorden, så hvor skulle de hente disse pengene (Bjarmann-Simonsen, 2017)? 
Denne usikkerheten ble imidlertid ikke nevneverdig adressert under forprosjektet, og 
usikkerheten stod seg uendret fram til hovedprosjektet ble etablert.  
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Miljøopprydding (2013-2016). Usikkerheten knyttet til miljøopprydding ble allerede 
identifisert i forprosjektet, men fikk mest fokus under prosjektets fase 2. Miljømessig er det 
flere aspekter som må tas hensyn til. Ett av disse er kulturminnehensyn som kan bli oppdaget 
underveis i prosjektet. Et annet kan være utrydningstruede planter og dyr som tilhører det nye 
området (Jordbru, 2017; Nilssen, 2017). I tillegg er det usikkerheter til hvor omfattende 
miljøoppryddingsarbeidet kommer til å bli og hvor nøye det må utføres. Det er vesentlige 
forskjeller i hvor grundig man må gå til verks etter hva formålet med arealet skal være 
(Bjarmann-Simonsen, 2017; Karlsen, 2017; Rasic, 2017). I tillegg kan det komme nye 
miljøkrav fra lokale, nasjonale og internasjonale hold som setter press på hva som blir 
nødvendig av oppryddingsarbeid før man kan gå i gang med utbygging. Usikkerheten ble 
innledningsvis redusert gjennom Forsvarsbyggs start på arbeidet med miljøutredning fra og 
med 2013 og har videre blitt gradvis redusert i denne prosessen, ettersom dialogen mellom 
Forsvarsbygg og Kommunen har vært tett. Usikkerheten vil imidlertid minimaliseres når 
opprydningskostnadene blir ferdig utarbeidet i 2018.  
 
4.4.3 Økonomisk informasjon 
Analyse av befolkningsutvikling (2013-2014). Framtidig befolkningsutvikling kan være 
vanskelig å forutse. Det siste tiåret har Bodøs befolkningsutvikling overgått estimatene fra 
Statistisk Sentralbyrå (SSB). En blomstrende industri, offentlig sektor og vekst ved Nord 
universitet kan være årsaker til dette. En analyseenhet i Bodø kommune utviklet prognoser for 
framtidig vekst, basert på erfaringstall (Jordbru, 2017).  Disse analysene ga indikasjoner på 
framtidige demografiske forhold og reduserte i så måte usikkerhet. Framstillingen ble sett i lys 
av de to alternativene under forprosjektet, men fikk ikke en sentral rolle i selve scenarioene som 
ble benyttet av Asplan Viak senere i prosjektet.  Som en del av Asplan Viaks utvikling av 
scenarioer i 2015, ønsket Bodø kommune i utgangspunktet å legge inn et høyere tall enn SSBs 
analyser i de forskjellige scenarioene som ble brukt i prosjektet, basert på erfaringstall. Asplan 
Viak som scenarioutvikler ønsket imidlertid å bruke SSBs prognoser, da dette framstod som 
mer jordnært og kunne forsvares i SSBs analyser (Christensen, 2017). 
 
Miljøutredning (2013-2017). På bakgrunn av at tidligere Bodø Hovedflystasjon selges til Bodø 
kommune, stilles det strenge krav til miljøsanering av området. Forsvarsbygg har, i samarbeid 
med Bodø kommune og Avinor, kartlagt forurensingsforekomster og foretatt miljøtekniske 
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undersøkelser gjennom 2013-2016. Den siste fasen i arbeidet med miljøtekniske undersøkelser 
foretas i 2017, og samtidig skal det produseres en tiltaksplan med hensyn til sanering av området 
for ny sivil flyplass (Bjørklund, 2014; Stubberud, 2014). Uavhengig av hvor flyplassen skulle 
være, så måtte hele området tilhørende tidligere Bodø Hovedflystasjon kartlegges, ifølge Frode 
Karlsen fra Forsvarsbygg (Karlsen, 2017). Miljørapporten er regulert i form av krav fra 
Miljødirektoratet. De setter krav til prosedyren, ved at man eksempelvis skal starte 
kartleggingsprosessen med hensyn til miljøsanering med en prøvetakingsplan. Det er kort 
forklart en plan for hva som skal kartlegges, og denne skal godkjennes av Miljødirektoratet. 
Eksakte faktorer som skal måles og kartlegges er også i stor grad regulert av Miljødirektoratet.  
 
Miljøkartleggingen har, ifølge Kristin Stavnes Jordbru fra Byplankontoret, blitt gjennomført på 
en veldig god måte, og under prosjektgruppens studietur til Fornebu i 2015 ble mange 
overrasket over å høre hvor langt man var kommet i Bodø med miljøkartleggingsprosessen. Å 
vite hva som befinner seg av miljømessig forurensningsforekomster og lignende, hjelper i 
utviklingen av Forsvarsbyggs tiltaksplaner. Planene vil til slutt gi et bilde over hva det koster å 
gjennomføre de nødvendige saneringstiltakene, og skaper forutsigbarhet i et 
finansieringsperspektiv. Miljøinformasjonen bidrar til å redusere usikkerhet og kanskje utgifter, 
ifølge Jordbru. I en tenkt situasjon hvor man står i et valg mellom to områder hvor det ene er 
forurenset og det andre ikke, er det åpenbart hvor man legger boligfeltet, av hensyn til 
økonomien (Jordbru, 2017). 
 
4.4.4 Oppsummering forprosjekt 
I denne fasen ble scenarioarbeidet påbegynt for det som vi i dag kjenner som «Ny by – Ny 
flyplass», hovedsakelig gjennom kartleggingsarbeid. Forprosjektet møtte usikkerhetene lokal 
politisk forankring, demografi, miljøopprydding og finansiering. Disse usikkerhetene ble møtt 
med følgende økonomisk informasjon: 
Nr Usikkerhet Bruk av økonomisk informasjon 
1 Lokal politisk forankring Data fra kampflybase-valget 
2 Demografi Analyse av befolkningsutvikling 
3 Miljøopprydding Miljøutredning 
4 Finansiering - 
Tabell 4: Usikkerhet mot bruk av økonomisk informasjon, forprosjekt 
Usikkerheten finansiering ble ikke adressert i forprosjektet, men først i Fase 1 av prosjektet 
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4.5 Prosjekt (7. mai 2014 - mai 2018) 
Bystyret vedtok 7. mai 2014 å starte «Utviklingsprosjekt for ny bruk av flyplassområdet», og 
hensikten var å gi kommunen best mulig grunnlag for planlegging av ny flyplass i sørvest, samt 
ny bydel. Det ble opprettet en treårig prosjektlederstilling som skulle arbeide bredt og strategisk 
med hensyn til kort- og langsiktige prosesser (Storjord, 2012). Daniel Bjarmann-Simonsen ble 
ansatt som prosjektleder 1. juni 2014, og flere ressurser ble tilført prosjektgruppen.  
Prosjektmandatet beskriver 4 faser for prosjektet.  
• Fase 1: Avklare roller og kostnader i prosjektet, med gjennomføring i 2014. Arbeidet 
skulle føre til en ny søknad til fylkeskommunen om videre finansiering av 
utviklingsprosjektet. 
• Fase 2: Bygge kunnskap om flyplassområdets kvaliteter ved å gjennomføre 
undersøkelser av fysiske og miljømessige forhold på land og i sjø. Dette inkluderer 
kartlegging og vurdering av kulturminner.  
• Fase 3: Utvikling av strategiske scenarioer og mulighets- og egnethetsstudier for 
framtidig ny bydel. 
• Fase 4: Konkrete avklaringer med hensyn til arealbruk i flyplassområdet. Utarbeide 
kommunedelplan (Bjarmann-Simonsen, 2014). 
 
De 4 fasene har ikke nødvendigvis jobbet entydig kronologisk, men overlappet gjennom 
prosjektets gang vist i tabell 5. 
 2014 2015 2016 2017 2018 
Fase 1      
Fase 2      
Fase 3      
Fase 4      
Tabell 5: Hovedprosjektets faser 
 
Det er også verdt å merke seg at «Ny by – Ny flyplass» ble kommunisert innlemmet i NTP 28. 
februar 2017. Alternativ 1 ble besluttet videreført, hvilket markerte slutten på bruk av 
scenarioarbeid gjennom aksept av resultatene fra Fase 3. Dette markerer også slutten på 
tidslinjen for perioden vi forsker på i denne oppgaven. Fase 4 er imidlertid ikke sluttført, og 
forventes ikke å være ferdig før i 2018 (Formannskapet i Bodø, 2017). Dette vil trolig markere 
slutten på det formelle prosjektet «Utviklingsprosjekt for ny bruk av flyplassområdet». 
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Samtidig vil det overordnede «Ny by – Ny flyplass» videreføres gjennom nye formelle 
prosjekter og/eller eiendomsselskapet som skal etableres og sørge for framdrift i henhold til det 
skisserte scenarioet i Alternativ 1.  
 
4.5.1 Fase 1 (7. mai 2014 – januar 2015) 
Hensikten med Fase 1 var med bakgrunn i prosjektmandatet å «avklare roller og kostnader i 
prosjektet, med gjennomføring i 2014. Arbeidet skulle føre til en ny søknad til fylkeskommunen 
om videre finansiering av utviklingsprosjektet». Det ble brukt mye tid i fase 1 på å etablere en 
prosjektstruktur, en organisasjon, milepæler og framtidsplaner (Jordbru, 2017). Prosjektet 
hadde ikke regelmessige møter og var fremdeles bygd opp som en matriseorganisasjon. 
Møtevirksomheten var i stor grad preget av at man har hatt rapporteringsfrister som har løpt 
over omtrent seks måneder. Fristene til kommunens «Ny by – Ny flyplass» ble opplevd som 
styrt av framdriften til det «statlige prosjektet», hvor Avinor og Forsvarsbygg satt sammen med 
Bodø kommune. Dermed la de en møtestruktur som gjorde det mulig for prosjektgruppen til 
«Ny by – Ny flyplass» å gi innspill i tide til det som trengtes for å klargjøre de som skulle møte 
den statlige prosjektgruppen og referansegruppe (Jordbru, 2017). 
 
4.5.1.1 Fase 1 Scenarioarbeid 
Scenarioarbeidet, som de til dels hadde vært innom under forprosjektet, hadde ikke like mye 
fokus under det første året av prosjektet. Prosjektet ble tilført struktur med ansettelsen av 
Bjarmann-Simonsen (Bjørklund 2017). Det ble tidlig satt mål og skrevet mandat for prosjektet. 
Det var noe av det første som ble gjort etter at «hovedprosjektet» ble etablert, og scenarioarbeid 
ble tydelig innlemmet i prosjektplanen (Jordbru 2017). Dette la mye av grunnmuren for 
prosjektorganisasjonen og hadde betydning for hvordan scenarioarbeidet senere skulle bidra til 
å redusere usikkerhet.  
 
Til å begynne med var det mye jobbing med det kommunikasjonsmessige og analyse av 
interessenter. Hvordan skulle de få solgt inn ideen hos interessenter? Alle de forskjellige 
prosjektmedarbeiderne i gruppen så på prosjektet med sitt syn og fra forskjellige faglige 
perspektiv. De som jobbet på byplankontoret hadde stort fokus mot det grønne skiftet og 
kompakt byplanutvikling. Prosjektmedarbeiderne fra nærings- og utviklingsavdelingen hadde, 
naturlig nok, større fokus mot hvordan man skal bygge opp en bærekraftig næring i den nye 
52 
bydelen. Sammen skulle prosjektgruppen finne en måte å framstille mulighetene som lå i 
flytting, med mål om å tekkes statlige beslutningstakere og få dem med på resonnementet. Bak 
arbeidet med å få på plass ønskede beslutninger, handlet det om å nå ut til flest mulig med 
informasjon. «I bunnen ligger altså denne kommunikasjonsstrategien som sier at vi skulle løfte 
dette fra å være en teknisk diskusjon om nytt rullebanesystem til å bli et 
samfunnsutviklingsprosjekt. Og det føler jeg vi har lyktes med. Det andre kommunikasjonsmålet 
var at vi skulle bygge kunnskap, eierskap og begeistring blant folk. Det har vi også truffet på. 
Det er ikke noe prosjekt om folk ikke vil ha det!» (Bjarmann-Simonsen, 2017). Det handlet i 
stor grad om å presentere dette på en mest mulig effektiv måte (Jordbru, 2017), og da kom 
scenarioarbeid inn i bildet. Mandatet påla i tillegg prosjektgruppen å utvikle strategiske 
scenarioer, uten å være konkret på antall og innhold (Bjarmann-Simonsen, 2014). 
Usikkerhetene i denne fasen var blant annet knyttet til det prosjektformelle tidspresset og 
strategisk forankring nasjonalt. 
 
4.5.1.2 Fase 1 - Usikkerhet 
Prosjektformell usikkerhet (2014-2016). Denne usikkerheten er knyttet opp mot blant annet 
prosjekts tidsplan med tanke på å nå milepæler, og for å sørge for at de riktige tiltakene blir satt 
i gang for å sikre dette (Rasic, 2017). Mye av denne usikkerheten startet i 2014, da prosjektet i 
noen grad ble formalisert og definert gjennom milepæler og lignende. De største milepælene 
ble nådd i slutten av 2016, da Statlig Eiendomsstrategi ble levert til Forsvarsdepartementet. Et 
annet moment her kan være hvor grundig utførelsen av datainnsamling har vært rundt 
prosjektet. Da innsamlingen har vært under konstant tidspress kan enkelte deler ha blitt gjort 
noe mindre grundig (Christensen, 2017). Usikkerheten ble imidlertid ikke redusert av 
økonomisk informasjon, men en annen faktor som vi har identifisert som ikke-økonomisk 
informasjon. Det var som følge av Bjarmann-Simonsens inntog og grep som fulltids 
prosjektleder, og det bidro til å skape økt stabilitet internt i prosjektet. 
 
Nasjonalpolitisk forankring (2014-2017). Per i dag virker prosjektet å ha solid politisk 
forankring, ikke bare lokalt, men også regionalt og nasjonalt. For å få denne felles enigheten 
var det helt avgjørende å selge ideen om å flytte flyplassen 800 meter sørvest til 
beslutningstakerne (Rasic, 2017). Ved prosjektets oppstart var dette en stor usikkerhet som 
gradvis har blitt redusert gjennom arbeidet prosjektet har utført (Bjarmann-Simonsen, 2017). 
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Tross reduksjon, har usikkerheten vært til stede helt fram til endelig beslutning i NTP (Jordbru, 
2017). Ved hjelp av Asplan Viaks scenarioutredning ble imidlertid denne usikkerheten gradvis 
redusert gjennom synliggjøring og billedlig framstilling av de økonomiske konsekvensene ved 
de to alternativene. 
 
Verdien av flyplassområdet (2014-2018). Hvordan avgjør man verdien på selve 
flyplassområdet? Hvor langt i verdistigen selskapet skal være involvert før man selger en del 
av tomten til utbygger? Figuren under viser bearbeidingsgrad og potensiell verdistigning. Skal 
eiendomsselskapet være med lengre i verdistigen må det også evne å betjene finansielle 
forpliktelser i en mellomfinansieringsfase (Bjarmann-Simonsen, 2017; Formannskapet i Bodø, 
2017; Rasic, 2017). Usikkerheten knyttet til verdi ble imidlertid, til dels møtt med målrettede 
verdivurderinger som ga informasjon om en sannsynlig minste verdi, om man selger tomtene 
«as is», uten bearbeiding. 
 
Figur 23: Verditrappen (Formannskapet i Bodø, 2017) 
 
Bodø kommune forsøkte å få på plass en takst for området, men det viste seg som «umulig». 
Alle har skjønt at området er verdt så mye som Bodø kommune klarer å optimalisere, ved å 
administrere salg og utvikling (Jordbru, 2017), men dette fordrer også usikkerhet som vil 
vedvare fram til endelig takst blir fastsatt. 
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4.5.1.3 Fase 1 – Økonomisk informasjon 
Verdiberegning (2015-2016). Verdiberegning ble gjort i flere omganger. Første gang i 2015 for 
å anslå hva arealene er verdt med hensyn til å kjøpe det fri fra Forsvarsbygg (Bjarmann-
Simonsen, 2017). Forsvarsbygg fikk i april 2015 taksert flyplassområdet til 500 millioner 
kroner (Karlsen, 2017). Det ble senere foretatt verdivurderinger av de potensielt frigitte arealene 
i begge scenarioene. I Alternativ 1 var det snakk om 2600 dekar, kontra 600 dekar i Alternativ 
0. Verdivurderingen var basert på innspill fra en takstmann, og ble beskrevet i 
Samfunnsøkonomisk analyse som et grovanslag. Hensikten var å få inn bakgrunnsdata med 
hensyn til prising av Forsvarsbyggs arealer som skulle selges til Bodø kommune. Det andre 
perspektivet var med hensyn til hva arealets markedspris er med tanke på forvaltningen i et 
eventuelt tomteselskap og videresalg til potensielle utbyggere og næringstomt-interessenter. De 
har blant annet regnet ut hva arealet i det frigjorte området er verdt neddiskontert til 2065-verdi. 
I dette bildet har de tatt avkastningskrav med i beregningen (Bjarmann-Simonsen, 2017) 
 
Arealverdier ble regnet som veldig sentral økonomisk informasjon, og har vært basert på 
forutsetninger som ligger i scenarioene. Eksempelvis med hensyn til hvilke arealer som skal 
brukes til hvilke formål. Det bidrar jo til dimensjonering av verdien på arealene. Det har vært 
et viktig bedriftsøkonomisk perspektiv. På bakgrunn av disse arealverdiene kan man beregne 
hvor store gjeldsforpliktelser det det kommunale tomteselskapet kan ta, og videre legge inn hva 
slags avdrag og renteplan man får (Bjarmann-Simonsen, 2017). 
 
Fordeling av finansieringskostnader (2014-2017).  «Det som også er unikt med dette prosjektet 
er at man starter så tidlig å se på organisering og finansiering – det er mange prosjekter der 
man starter å drive utviklingsarbeid og så kommer man til et punkt hvor man ikke klarer å bli 
enige om hvordan det skal realiseres» (Warp, 2017). Det var lenge uklart hvordan 
finansieringen skulle fordeles, og ikke minst om finansieringen av flyttekostnaden på ca. 5,2 
milliarder var gjennomførbart. Etter flere møter mellom Avinor, Forsvarsbygg og Bodø 
kommune ble de enige om hvordan finansieringen kunne fordeles mellom aktørene, og forslaget 
ble uttrykt gjennom Statlig Eiendomsstrategi og Avinors plandokument for ny lufthavn i Bodø. 
Anbefalingen ble i stor grad fulgt gjennom lanseringen av NTP. Transaksjonsbildet kunne for 
eksempel bli seende slik ut: 
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Figur 24: Eksempel på salgsprosess av tomter (Warp, 2016) 
 
Det har aldri skjedd før at en flyplass har fått bevilgning over statsbudsjettet, før «Ny by – Ny 
flyplass» fikk det vedtatt 28. februar 2017 (Warp, 2017). Finansieringen av Alternativ 1 på 2,4 
milliarder gjennom NTP var heller ikke en selvfølge, og det var knyttet stor usikkerhet til dette. 
I samme sammenheng ble det informert om at Avinor skal finansiere 1,4 milliarder av 
flyttingen, som er det samme som å bygge ny flyplass i henhold til Alternativ 0. Resterende 1,4 
milliarder av de totalt anslåtte 5,2 milliardene, må Bodø kommune selv finansiere (Solberg, 
2017). Utfordringen er at flyplassen må etableres før arealer kan frigjøres og selges videre 
(Rasic, 2017). Bodø kommune har ikke 1,4 milliarder i egne midler, og finansiering er tenkt 
gjennomført gjennom lån av Staten (Bjarmann-Simonsen, 2017).  
 
4.5.1.4 Oppsummering Fase 1 
Scenarioarbeidet man så starten på under Forprosjektet var i noen grad «hvilende» under 
prosjektets Fase 1, da det var fokus på å orientere seg og strukturere det kommende 
prosjektarbeidet. Under denne fasen opplevde Bodø kommune usikkerheter knyttet til det 
prosjektformelle, nasjonalpolitisk forankring og verdivurdering. Disse usikkerhetene ble møtt 
med følgende økonomisk informasjon, vist i tabell 6: 
Nr Usikkerhet Bruk av økonomisk informasjon 
1 Prosjektformell usikkerhet - 
2 Nasjonalpolitisk forankring Asplan Viaks scenarioutredning 
3 Verdien av flyplassområdet Verdivurdering 
- (Finansiering - Forprosjekt) Fordeling av finansieringskostnader 
Tabell 6: Usikkerhet mot bruk av økonomisk informasjon, Fase 1 
I tillegg ble fordeling av finansieringskostnader brukt i denne fasen for å møte usikkerheten 
tilknyttet finansiering, som oppstod under forprosjektet. 
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4.5.2 Fase 2 (oktober 2014 – desember 2015) 
Hensikten med fase 2 er i henhold til prosjektmandatet å bygge kunnskap om flyplassområdets 
kvaliteter ved å gjennomføre undersøkelser av fysiske og miljømessige forhold på land og i sjø. 
Dette inkluderer kartlegging og vurdering av kulturminner (Bjørklund, 2014). 
 
4.5.2.1 Fase 2 – Scenarioarbeid 
Det målrettede scenarioarbeidet tok i større grad form i denne fasen. Det første prosjektgruppen 
gjorde var å gå systematisk gjennom alle forutsetningene de la til grunn. Samlet sett ble 
nasjonale, regionale og kommunale retningslinjene for byutvikling lagt til grunn, og 
forutsetninger ble dannet på bakgrunn av disse. Forutsetningene handlet blant annet om 
kompakt byutvikling, målsettinger knyttet til klima, lavt transportarbeid og dermed lavere 
utslipp. Eksempelvis ble det stilt krav til kompakt byutvikling for å stoppe byspredning og for 
å innfri miljømål (Bjarmann-Simonsen, 2017).   
 
Basert på forutsetningene vurderte de «hva vet vi?» og «hvilken kunnskap har vi?». Hva har 
kommunen av boligreserver, og hvor lenge varer de? Hva har kommunen av næringsreserver, 
og hvor lenge varer de? De fikk først og fremst på plass kunnskapen om hva de visste og ikke 
visste. På den måten kartla de usikkerhetene som de ville møte, og fikk en større bevissthet om 
hva som ligger eksempelvis i usikkerhetene klimaendringer, infrastruktur og investering. 
Kartleggingsarbeidet la grunnlaget for neste fase, hvor scenarioene skulle videreutvikles. Alle 
kriteriene som de la til grunn ga grunnlag som senere hjalp dem i vurderingene, for eksempel 
«Hva om vi får 1,15 prosent befolkningsvekst»? «Hvor skal de plasseres»? (Bjarmann-
Simonsen, 2017) 
 
I tillegg var de veldig opptatte av å prate med flest mulig Bodø-væringer for å høre og kartlegge 
deres perspektiver og tanker om behovet for fremtiden. Siste rest av usikkerhet tilknyttet lokal 
forankring ble redusert i løpet av 2015. Som en del av hovedprosjektet jobbet prosjektgruppen 
målrettet mot å få forankret prosjektet i befolkningen gjennom «work-shops» med ungdommer. 
Da ble selve begrepet «Ny by - Ny flyplass» etablert. Det var mye lokal-strategisk arbeid i den 
delen av fasen som ga mange innspill og ideer som ble brukt senere i utviklingen av scenarioene 
(Bjørklund, 2017). «Ved å ta inn folk først å høre hva de vil ha, og så forsøke å planlegge rundt 
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dette med fagfolk. Da får man nytte, og aksept. Folk er ikke alltid rasjonelle, vi er følelsesladet. 
Men klarer man å koble de to kan man skape begeistring etter en traumatisk beslutning om å 
stenge kampflybasen» (Bjarmann-Simonsen, 2017).  
 
4.5.2.2 Fase 2 - Usikkerhet 
Klimaendringer (2014-2018). Klimaendringer er en usikkerhet som i hovedsak ble identifisert 
og behandlet i prosjektets Fase 2. Man kan med stor sikkerhet kan si at klimaet kommer til å 
endre seg fram mot 2065. Det er imidlertid ukjent på hvilken måte og i hvilket omfang. Det 
finnes flere teorier fra klimaforskere på hvilke klimascenarioer man kan møte. Samtidig spriker 
teoriene veldig, og man kan få forskjellige utfallsgrader avhengig av miljøpolitikk, 
miljøkatastrofer etc. Man vet heller ikke i dag, uavhengig av styrke i klimaendringene, hvilke 
innvirkninger dette vil ha på «Ny by - Ny flyplass»? Tøffere vær kan sørge for at kysten blir 
mer påvirket av stormer som kan påvirke flyplassen. Høyere havflatenivå vil ha implikasjoner 
på det nye havneområdet som planlegges nord for flystripen.  På den andre siden trenger 
ingenting å skje (Bjarmann-Simonsen, 2017). For å minimalisere Bodøs mulige påvirkning på 
klimaendringer og posisjonere seg som innovatør innen området, ønsker Bodø kommune at 
«Ny by - Ny flyplass» skal være en «lekegrind» for miljøforskning og bærekraftige løsninger 
gjennom deres plan for miljøutvikling. Dette har vi imidlertid klassifisert som ikke-økonomisk 
informasjon. 
 
Infrastrukturell usikkerhet (2014-2018). Infrastrukturen ved den nye flyplassen skaper også 
usikkerhet. En betydelig del av usikkerheten har frafalt som følge av den store mengden 
kartlegginger av flyplassområdet som ble gjort under Fase 2 og avsluttet i 2016. Det er 
imidlertid fremdeles noe usikkerhet. En ny lufthavn må gjennom sertifisering hvor det skal 
gjennomføres risikoanalyser av inn- og utflygningsforhold hvor eventuelle hinderflater skal 
fastsettes. Ved å gjennomføre den planlagte flyttingen vil den nye lufthavnen bli liggende seks 
meter lavere enn dagens rullebane. Dette gjør at bygninger som er over 52 meter over havet kan 
utgjøre potensielle hinder for den nye lufthavnen og at Avinor kan komme til å stille krav om 
at nye bygg i Bodø sentrum ikke kan være høyere enn 52 meter over havet. Samtidig må Avinor 
søke Luftfartstilsynet om godkjenning på avvik av kravene om hindrefrihet slik at de 
eksisterende byggene over 52 meter over havet kan opprettholdes (Avinor, 2016). Tilsvarende 
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var avstander tilknyttet flystøy en usikkerhet. Hva er konsekvensene med hensyn til flystøy i 
de to alternativene (Bjarmann-Simonsen, 2017)? 
 
Eventuelle opprydningskostnader av overflødig eksisterende infrastruktur er ikke inkludert i 
kostnadsanslaget for ny lufthavn. rådmannen i Bodø kommune har imidlertid forutsatt at 
behovet for opprydning skal gjenspeiles i tomteprisen. Dette betyr at selger av tomten forventes 
å påta seg ansvaret og kostnadene ved opprydding, eller at prisen på tomten reduseres og kjøper 
påtar seg ansvaret (Warp, 2016). På grunn av sikkerhetsgraderingen på mye av infrastrukturen 
som befinner seg på Bodø Lufthavn, begynte ikke store deler av denne datainnsamlingen før i 
2015, mens utredningen rundt den mer generelle infrastrukturplanleggingen begynte i 2014. 
 
Å bygge opp en solid infrastruktur handler om å legge til rette for gode og miljøvennlige 
løsninger som gir lave framtidige driftskostnader. Driftskostnadene tilknyttet den nye bydelen 
er viet mye oppmerksomhet, og Bodø kommune ønsker mest mulig kontroll med hensyn til 
framtidige driftskostnader. Usikkerheten er knyttet til i hvilken grad de klarer å oppnå høy grad 
av kontroll med hensyn til effektive og miljøvennlige løsninger som gir lavest mulige 
driftsutgifter i fremtiden. Hvilken modell skal de basere seg på i dette henseende? Skal de 
forskjellige utbyggerne bære kostnadene ved å bygge nødvendig infrastruktur i sine kjøpte 
arealer, før Bodø kommune på et senere tidspunkt overtar vedlikeholds- og driftskostnadene? 
Hva er den beste måten å gå fram for å jobbe med utbygging over 2600 dekar (Bjarmann-
Simonsen, 2017; Formannskapet i Bodø, 2017; Jordbru, 2017; Rasic, 2017)?  
 
Investering (2015-2018). Hvor mye er Bodø kommune, Avinor og Staten villig til å betale for 
å flytte flyplassen og å bygge opp en ny bydel i Bodø? Mye av denne usikkerheten ble 
synliggjort gjennom kartleggingen i scenarioarbeidet og de jevnlige møtene mellom de tre 
hoved-interessentene. Potensielle investeringsbeløp var lenge grove anslag uten nødvendige 
bakgrunnsdata. Det har vært og er enda knyttet usikkerhet rundt hva det koster å bygge en ny 
flyplass. Nasjonale nøkkeltall ble tidlig brukt for å møte noe av usikkerheten knyttet til 
investering (Bjarmann-Simonsen, 2017).  
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I senere faser førte diverse utredninger fra blant annet Avinor og Multiconsult til mer konkrete 
oversikter knyttet til investeringsforhold. Samtidig ga de nye usikkerheter knyttet til anslag og 
kostnader man tidligere ikke var kjent med. Avinors gjennomføringsplan har et 
kostnadsoverslag for utbygging av ny lufthavn som er basert på deres erfaring og ekspertise 
(Avinor, 2016). Samfunnsøkonomisk Analyse bidro til å redusere mye usikkerhet, men det var 
fremdeles store spenn i beregningene av forskjellige investeringsbeløp. Nullalternativet ble 
anslått til å ligge mellom 0,75 og 1,69 milliarder kroner i investeringskostnader, mens 
Alternativ 1 medfører 1,8 og 3,7 milliarder i tillegg til nullalternativet (Thune-Larsen, Bråthen, 
Strand, Muller, & Svendsen, 2016). Til tross for redusert usikkerhet omkring investeringsbeløp, 
er den der fremdeles i høyeste grad. Statlig Eiendomsstrategi understreker denne usikkerheten 
ved å påpeke uvissheten som fremdeles foreligger omkring framtidige skattekostnader. 
Kostnader tilknyttet skatt og merverdiavgift ble ikke synliggjort i Statlig Eiendomsstrategi, 
ettersom både endelig organisasjonsmodell og tidspunkt for transaksjonene vil være med å 
avgjøre endelig skattekostnad (Warp, 2016).  
 
Investering forutsetter en tenkt gevinst eller avkastning. I dette tilfellet er avkastningen såpass 
langt fram i tid at det oppleves vanskelig å beregne riktig avkastningsnivå. Bodø kommune må 
beregne avkastning på investeringen for å dekke inn blant annet kostnader knyttet til 
forvaltning, administrasjon og personellressurser med hensyn til det potensielle 
eiendomsselskapet (Bjarmann-Simonsen, 2017; Warp, 2017). Noe av usikkerheten knyttet til 
investering ble møtt i slutten av Fase 2 gjennom Asplan Viaks utredning, mens store deler ble 
møtt først i Fase 3 da eksempelvis Statlig Eiendomsstrategi fastslo konkret avkastningskrav. I 
tillegg bidro konkrete retningslinjer lokalt og nasjonalt omkring flystøy og jordvern til å 
redusere usikkerhet. 
 
4.5.2.3 Fase 2 – Økonomisk informasjon 
Kartlegging av infrastruktur (2015-2017). Noe av kartleggingen fant sted gjennom 
datainnhenting i perioden 2015. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til hva slags teknisk 
infrastruktur som er etablert, særlig under bakkenivå, på gamle Bodø Hovedflystasjon. 
Eiendommen er bygd opp av militærstrategiske grunner, og forsyningsmessige rør, kabler og 
installasjoner er utilgjengelige gjennom normalt kartverk og av gradert natur. I 
planleggingshenseende ønsker Bodø kommune kjennskap til mest mulig av den infrastruktur 
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som eiendommen består av for å redusere usikkerhet tilknyttet blant annet regulering og 
praktisk gjennomføring av overtakelse. Bodø kommune var i januar 2017 i dialog med 
Forsvarsbygg med mål om i størst mulig grad å bekjentgjøre og kartlegge denne informasjonen. 
Med oversikt over mest mulig infrastruktur over og under bakkenivå, kan Bodø kommune ha 
en proaktiv rolle med hensyn til videre arealplanlegging og utnyttelse av områdene. Dette kan 
spare dem ubehagelige overraskelser under gjennomføringsperioden, ved at de eksempelvis 
ikke planlegger bebyggelse rundt tidligere kjemisk behandlende anlegg eller tilsvarende 
(Bjarmann-Simonsen, 2017; Karlsen, 2017). 
 
Gater og veier ble beregnet i løpemeterpris for henholdsvis hovedgate (4 felt), sekundærgater 
(2 felt m/ fortau) og gang-/sykkelveier. Det ble samlet inn erfaringstall fra ulike veianlegg. Det 
er imidlertid flere forhold som kan være vanskelig å sette pris på når det ikke eksisterer 
spesifikke tegninger eller beregninger. Dette gjelder blant annet nødvendige masser og behov 
for skjermingstiltak. Figur 25 under viser et kostnadsoppsett med anslagsverdier for veier i 
Alternativ 1 brukt av Asplan Viak fra 2015. De hadde tilsvarende beregning for Alternativ 0:  
 
Figur 25: Kostnadsoppsett med anslagsverdier (Asplan Viak & Nordic, 2015) 
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Tilsvarende beregnet de kostnader knyttet til framtidig vannforsyning i de forskjellige 
alternativene (se figur 26) i tillegg til avløpssystemer. 
 
Figur 26: Kostnader knyttet til framtidig (Asplan Viak & Nordic, 2015) 
 
Det er også gjort beregninger med hensyn til fjernvarme. De baserte seg på effektbehovene i de 
forskjellige scenarioene. Dette gjorde de både for å framstille årlige energibehov som 
driftskostnad med de ulike infrastrukturoppbygningene, og for å beregne behov for investering 
i ny varmesentral. Eksempelvis viser figuren under at med Alternativ 1 er det et effektbehov på 
totalt 35 MW i den nye bydelen, mens eksistrenede kapasitet kun kan forsyne 4 MW.  Eventuell 
investering i ny varmesentral med kapasitet på 31 MW anslås investeringskostnad på kr 100-
150 millioner. Her tas imidlertid ikke distribusjonsnett med i beregningen. 
  
Figur 27: Effektbehov for fjernvarme (Asplan Viak & Nordic, 2015) 
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I tillegg har Asplan Viak beregnet kostnader knyttet til utvikling av grøntstruktur og parker i de 
forskjellige scenarioene. Sammenligningstall fra utviklingen av Fornebu er benyttet, da de 
utviklet store parkområder nær flyplassområdet. Kostnadene varierer stort i de to alternativene 
grunnet forskjellige arealutgangspunkt, men det er knyttet stor usikkerhet til prisene som er 
brukt i anslagene blant annet med hensyn til hvilken standard på parkene som blir benyttet. 
Figur 28 viser anslagsberegninger på Alternativ 1, med en totalkostnad på kr 177,6 millioner.
 
Figur 28: Anslagsberegninger på Alternativ 1 (Asplan Viak & Nordic, 2015) 
 
Driftskostnader er forsøkt synliggjort, hovedsakelig av Asplan Viak, ved å beregne blant annet 
vei, vann og avløp som vist i figur 29. 
 
Figur 29: Kostnader til byutvikling fra Asplan Viak (Asplan Viak & Nordic, 2015) 
 
I private boligfelt er det normalt sett en hovedregel at feltet må dekke egne kostnader ved vei, 
vann og avløp. Dette er også tenkt for den nye bydelen, men det er foreløpig ingen å fordele 
kostnadene på. Prosjektgruppen har basert seg på at det blir en forskuttering med hensyn til 
disse investeringene, over en lang periode. Denne informasjonen har bidratt til at de innså at 
det er et offentlig anliggende å utvikle dette området, og det har påvirket eierformen på 
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tomteselskapet. «Det tror jeg er grunnlaget for at Bodø kommune ønsker å være medeier, til 
tross for risiko» (Jordbru, 2017). 
 
Investeringskostnader (2015-2016). «Den første økonomiske informasjonen vi fikk på plass var 
investeringskostnader» (Bjarmann-Simonsen, 2017). Investeringskostnader ble i stort beregnet 
av Asplan Viak og Nordic gjennom deres dokument «Ny by – Ny flyplass. Alternativer for 
byutvikling ved bygging av ny flyplass i Bodø», som ble bestilt av Bodø kommune i juni 2015 
(Asplan Viak & Nordic, 2015). Dette dokumentet er såpass sentralt at det behandles separat 
som egen økonomisk informasjon i Fase 3. 
 
Nasjonale nøkkeltall var sentrale i beregning av investeringskostnader. Nøkkeltall anvendes 
typisk av organisasjoner for historisk sammenligning og benchmarking, eksempelvis gjennom 
finansielle nøkkeltall som soliditet og driftsmargin. Nøkkeltall brukes imidlertid også som 
verktøy for standardisering og framtidig planlegging, både i finansiell og ikke-finansiell form. 
I Bodø kommunes tilfelle følger de nøkkeltall gitt av Statens Vegvesen omkring 
investeringskostnader knyttet til blant annet rør- og vei-meter. De brukte Statens Vegvesens 
rapporter hvor anslag på investeringskostnader knyttet til disse faktorene forekom. Da hadde 
prosjektet tallgrunnlag å forholde seg til som viste hva de kunne spare i investeringsperspektiv. 
Denne informasjonen ble brukt i begge scenarioene. Videre ble tilsvarende nøkkeltall brukt i et 
samfunnsøkonomisk perspektiv for å se utslag i driftskostnader ved å benytte de forskjellige 
alternativene. De gikk inn på hvor mye man sparer i transportrelaterte kostnader, herunder 
utslipp knyttet til dette. Her ble også nøkkeltall benyttet for å kartlegge helheten (Bjarmann-
Simonsen, 2016). 
 
4.5.2.4 Oppsummering Fase 2 
Fase 2 handlet mye om kartlegging av forutsetninger og usikkerheter tilknyttet «Ny by – Ny 
flyplass». Scenarioarbeidet som ble påbegynt under Forprosjektet tok under denne fasen mer 
form, og la mye av grunnlaget til videreutviklingen av selve scenarioene som skulle skje i neste 
fase. Prosjektgruppen ble i denne fasen i større grad bevisst at usikkerhetene ville få forskjellige 
utslag avhengig av de ulike scenarioene. Oppsummert møtte prosjektets Fase 2 usikkerheter 
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knyttet til klimaendringer, infrastruktur og investering. Følgende økonomisk informasjon ble 
benyttet for å redusere nevnte usikkerhet, vist i tabell 7: 
Nr Usikkerhet Bruk av økonomisk informasjon 
1 Klimaendringer - 
2 Infrastrukturell usikkerhet Kartlegging av infrastruktur 
3 Investering Investeringskostnader 
Tabell 7: Usikkerhet mot bruk av økonomisk informasjon, Fase 2 
 
4.5.3 Fase 3 (mars 2015 – desember 2016) 
Hensikten med Fase 3 var i henhold til prosjektmandatet å utvikle strategiske scenarioer og 
mulighets- og egnethetsstudier for framtidig ny bydel. Bodø kommune var allerede under 
forprosjektet klar på at det var løsningen skissert gjennom Alternativ 1 som var ønske-
situasjonen. Like bevisste var de på at denne løsningen måtte inn i NTP for å kunne se dagens 
lys i fremtiden. I rettferdiggjøringen som måtte gjøres gjennom flere ledd og utredninger for å 
til slutt havne i NTP, var det hele veien fokus på sammenligning av flere alternativer. Asplan 
Viak og Nordic ble i juni 2015, som følge av anbudskonkurranse, hyret inn for å gjennomføre 
en «utredning av alternativer for byutvikling ved bygging av ny flyplass i Bodø». 
Utredningsoppdraget kom med noen føringer, om blant annet å utrede Alternativene 0 og 1, 
men det var først gjennom deres framstilling av byutviklingsscenarioer at prosjektgruppen ble 
bevisst egen bruk av scenarioarbeid (Bjarmann-Simonsen, 2017).  
 
4.5.3.1 Fase 3 – Scenarioarbeid 
Fase 3 var den fasen gjennom prosjektet hvor det mest målrettet ble benyttet scenarioarbeid for 
å adressere usikkerhet. Dette ble synliggjort da Bodø kommune engasjerte Asplan Viak og 
Nordic for å utarbeide scenarioer for byutvikling frem til år 2065 for de to flyplassalternativene 
og beregne kostnader for å bygge ut områdene. Konsulentene var representert på flere 
forskjellige fagområder med hensyn til samfunnsutvikling. Totalt var det omtrent 20 
konsulenter med underleverandører involvert, blant annet:  
- Ingeniør for beregning av befolkningsutvikling 
- Ingeniør for beregning av framtidig trafikkutvikling 
- Ingeniør for utredning av teknisk infrastruktur (blant annet avløpsteknikk) 
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- Sivilarkitekt for dimensjonering av infrastruktur (blant annet sykehjem, barnehager og 
skoler) 
- Sivilarkitekt for beregning av arealbruk (arealplanlegging) 
- Ingeniør som har beregnet miljø, klima og energiforsyning 
- Sivilingeniør som er spesialist i planlegging av havner 
- Sivilingeniør for rådgivning tilknyttet næringsutvikling og eiendomsverdier 
 
Hensikten med rapporten var blant annet å danne et grunnlag for den samfunnsøkonomiske 
analysen fra Avinor og lage et beregningsgrunnlag for samfunnsøkonomisk byutvikling 
(Asplan Viak & Nordic, 2015). Asplan Viak hadde heller ikke erfaring med scenarioutvikling, 
men opplevde arbeidet med scenarioarbeid som givende. «Prosjektlederen deres har jobbet 
med samfunnsplanlegging i Asplan Viak siden 70-tallet. Han sa at «Ny by – Ny flyplass» var 
det mest spennende han noen sinne hadde gjort i sin karriere. Jeg tenker at det oppsummerer 
hvor unikt dette var» (Bjarmann-Simonsen, 2017).  
 
I Asplan Viaks og Nordics utredning av september 2015, sier de i forordet at «Bodø kommune 
har engasjert Asplan Viak til sammen med Nordic å utarbeide alternativer for byutvikling frem 
til år 2065 for de to flyplassalternativene og beregne kostnader for å bygge ut områdene» 
(Asplan Viak & Nordic, 2015). Tanken bak utredningen av alternativene, eller scenarioene, har 
hele veien fulgt rekken av rettferdiggjørende dokumentasjon. Alternativ 1 var det foretrukne 
valget, og bruken av scenario var for å rettferdiggjøre nettopp dette og vise at det var 
gjennomførbart og samfunnsøkonomisk lønnsomt (Bjørklund, 2017). Tabell 8 viser en oversikt 
over dokumenter og oppdrag som var førende og rettferdiggjørende for bruken av 
scenarioarbeid under planleggingen av «Ny by – Ny flyplass».  
Nr Dokumentnavn Utgitt Grunnlag for  Forfatter Bestiller 
1 Prosjektmandat 
"Utviklingsprosje
kt for ny bruk av 
flyplassområdet" 
November 
2014 
Selve prosjektet, 
herunder bruk av 
scenario 
Daniel 
Bjarmann-
Simonsen 
Bodø 
kommune 
ved 
rådmannen 
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2 Alternativer for 
byutvikling ved 
bygging av ny 
flyplass i Bodø 
September 
2015 
Samfunnsøkonomisk 
Analyse av ny lufthavn i 
Bodø 
Asplan 
Viak/Nordic 
Bodø 
kommune 
3 Samfunnsøkonom
isk Analyse av ny 
lufthavn i Bodø 
Mars 2016 A) Statlig 
Eiendomsstrategi for 
tidligere Bodø 
Hovedflystasjon. 
 
B) Ny lufthavn i Bodø – 
Kostnader og 
gjennomføringsplan 
Transport-
økonomisk 
institutt/Møref
orskning i 
Molde 
Samferdsels
departement
et ved 
Avinor 
4 Statlig 
Eiendomsstrategi 
for tidligere Bodø 
Hovedflystasjon 
Desember 
2016 
NTP 2018-2029 Multiconsult Forsvarsdep
artementet 
ved 
Forsvarsbyg
g 
5 Ny lufthavn i 
Bodø – Kostnader 
og 
gjennomførings-
plan 
Desember 
2016 
NTP 2018-2029 Avinor Samferdsels
departement
et 
6 NTP 2018-2029 Juni 2017 A) Regjeringens 
strategiske 
transportpolitikk. 
 
B) Avinors 
handlingsprogram for de 
fire første årene av 
planperioden 
Samferdsels-
departementet i 
samarbeid med 
andre 
departementer 
Behandles i 
Transport- 
og 
kommunikas
jonskomitee
n, som 
legger fram 
sin 
innstilling til 
Stortinget 
Tabell 8: Oversikt over førende dokumenter og oppdrag for «Ny By – Ny Flyplass» 
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Bjarmann-Simonsen beskriver scenarioarbeid som «en øvelse i å utvikle et godt fundament for 
å utvikle en strategi». Han uttrykte skepsis mot tradisjonelle måter å utvikle strategier på, ved 
at de kan være umodne og ofte ikke blir fulgt i praksis. Da tenkte han at prosessen i forkant av 
strategiutviklingen kan forbedres, og at man gjennom bruk av scenarioarbeid innbyr til å 
diskutere seg framover i tid og systematisk ta inn usikkerhetselementer. Dette mener han bidrar 
til å redusere risiko og usikkerhet, samt til å styrke strategien man til slutt velger. «Vi har 
gjennom bruk av scenarioer blitt overraskende forutseende», sier Bjarmann-Simonsen (2017). 
 
Samtidig har det vært administrative og byråkratiske utfordringer tilknyttet proaktiviteten 
scenarioarbeid tilførte prosjektet. I dynamikken som scenarioarbeid adresserer ble det fort slik 
at ledere og styringsgruppen ble liggende «et hakk etter» prosjektgruppen. Dermed gikk det 
mye tid på å forklare, samt legitimere handlinger. I tillegg er det ofte slik at det kanskje byttes 
ledere innad i styringsgruppen, eller at det ofte er stedfortredere og lignende. Når man ikke 
kontinuerlig har fulgt prosessen, kan det være mye informasjon å forholde seg til. «Følgelig 
kan det ende opp med at de mangler tilstrekkelig kunnskap for å ta gode beslutninger – det har 
vært en kjempeutfordring. Men det siste året har vært bedre, nettopp fordi vi har hatt dem 
tettere på» (Bjarmann-Simonsen, 2017). Prosjektgruppen spilte på det visuelle i presentasjonen 
av scenarioene for å engasjere omgivelser og beslutningstakere. Nordic hadde levert gode 
illustrasjoner og 3D-modeller som viste hvordan Bodø kunne se ut i 2065. I tillegg hadde de 
laget «kikkhulls-modeller» i et kart av Bodø-halvøya, som by-planmessig viste hvordan 
utviklingen kunne se ut i begge scenarioene hvert tiende år fram til 2065.  
 
4.5.3.2 Fase 3 - Usikkerhet 
Manglende sammenligningsgrunnlag (2015-2016). Det er en kjensgjerning at lignende 
prosjekter ikke har funnet sted i Norge tidligere, og det er heller ikke identifisert lignende 
prosjekter i verden for øvrig. Utvikling av byområder i Fornebu, byutvikling i Bjørvika og til 
dels bygging av ny bydel i Bilbao er de mest sammenlignbare prosjektene som har blitt brukt. 
De er likevel langt fra å være lik det som skal skje i Bodø, og det oppleves usikkerhet i mangel 
på fullgode sammenligningsprosjekter (Warp, 2017). Usikkerheten var nok størst under 
utarbeidelsen og behandlingen av scenarioene, ettersom Bodø kommune ikke hadde 
sammenlignbar data da man forsøkte å «forutse» framtiden. For å bøte på dette var det viktig 
for Bodø kommune å få tallfestet ikke-finansiell informasjon som de kunne ha med seg i det 
68 
videre arbeidet (Bjarmann-Simonsen, 2017). Utover det spilte Asplan Viaks scenarioutredning 
en viktig rolle i å redusere denne usikkerheten hvor en bred gruppe med konsulenter hjalp Bodø 
kommune å kvantifisere store mengder data (Asplan Viak & Nordic, 2015). 
 
Organisasjonsform (2015-2016). Organisasjonsformen til det etterfølgende prosjektet var en 
annen usikkerhet, og særlig gjeldende før og under utarbeidelsen av Statlig Eiendomsstrategi. 
Etter den positive beslutningen i NTP, må det etableres en organisasjon som kan administrere 
og forvalte de forhenværende flyplassarealene som blir solgt til Bodø kommune (Warp, 2017). 
Usikkerheten knyttet til organisasjonsform avtok gradvis etter november 2016, da Multiconsult 
organiserte workshop med «alle» interessentene for å vurdere behov og fordeler/ulemper 
tilknyttet potensielle modeller. I hovedsak har fire forskjellige modeller blitt diskutert (figur 
30): Bodø-modellen, Freja-modellen, Statlig prosjekt og et tradisjonelt tomteselskap som AS 
(Warp, 2016) 
 
Figur 30: Forskjellige organisasjonsmodeller (Warp, 2016) 
 
Valg av organisasjonsmodell vil ha direkte innvirkning på utførelse og Bjarmann-Simonsen 
(2017) sier «Vil samfunnsutviklingen evne å tilrettelegge for at dette selskapet får avsetning på 
eiendommene?». Valg av organisasjonsmodell er ikke uten juridiske implikasjon. Blir Bodø-
modellen valgt må Bodø kommune gå inn som garantist for en sum på mellom 1,2 og 1,9 
milliarder NOK. Dagens lovverk tillater imidlertid ikke kommuner å garantere for slike beløp, 
og Bodø kommune må få dispensasjon fra Staten for å kunne gå utenfor lovverket. Eventuelt 
må dagens lovverk endres (Rasic, 2017; Warp, 2017).  
 
Markedsregimet (2015-2018). Markedsregimet spiller en stor rolle i utviklingen av «Ny by - 
Ny flyplass». Hva krever markedet med hensyn til framtidig utbygging? Er det et ønske om å 
bo i blokker eller eneboliger på store tomter? Vil markedet godta at 80 prosent av ny bebyggelse 
skal opp i den nye bydelen eller vil det være et ønske om å bo i utkantene av Bodø sentrum? 
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Tilbud og etterspørsel driver markedet, og ved prosjekt av denne skalaen trenger man ikke se 
lengre enn til Fornebu-utbyggingen for å se at markedet ikke alltid følger de planene som er 
lagt i starten av et prosjekt (Bjarmann-Simonsen, 2017). Usikkerheten ble synliggjort gjennom 
de store forskjellene gitt i de to scenarioene, men ble redusert gjennom kartlegginger av 
markedsbehov og analyser gitt i Statlig Eiendomsstrategi. 
 
Utbyggere (2015-2018). Vil eiendomsselskapet finne de rette utbyggerne som kan være gode 
samarbeidspartnere og som jobber i tråd med Bodø kommunes ambisjoner og planer? 
Bjørklund (2017) sa: «Vi må også få de rette utbyggerne, som har de rette ambisjonsnivåene. 
Det er også klart at vi må vokse mer enn det vi gjør i dag, for å kunne realisere en så stor 
utbygging». Jordbru (2017) henviser til samarbeid med lokale utbyggere, men nevner også at 
det har vært snakk om å hente inn større nasjonale utbyggere og nevner Oslo Bolig Og Sparelag 
som et eksempel. Både lokale, nasjonale og internasjonale utbyggere vil ha med seg egne 
usikkerheter inn i prosjektet. Annen usikkerhet er representert ved kostnader som er knyttet til 
selve planprosessen og utbyggernes gjennomføring av prosjektet. Selv om Bodø kommune 
påtar seg en mindre del av utviklingen av det nye området vil usikkerheten rundt utbyggernes 
gjennomføringsevne kunne øke (Avinor, 2016). Usikkerheten ble i noen grad redusert av Statlig 
Eiendomsstrategi som foreslo organisasjonsform som skal ivareta denne usikkerheten. I tillegg 
er kartleggingen av markedsbehovet med på å forme hvilke utbyggere som egner seg som 
samarbeidspartner i prosjektet. 
 
Innovasjon (2015-2017). Etableringen av en ny moderne lufthavn vil kunne ha stor innvirkning 
med hensyn til vekst og utvikling i regionen i mange år fremover. Utbyggingsprosjekter av 
denne størrelsen gjør at mulighetene for innovasjon ved anskaffelser kan være store. Avinor vil 
kunne bruke kunnskaper om denne innovasjonen og overføre det til andre lufthavner, både 
nåværende og framtidige utbygginger innenfor områder som: utforming av lufthavn, effektiv 
drift, flysikringstjenester, flyidedrift, miljø og energiløsninger (Avinor, 2016). Bodø kommune 
påpeker også at den potensielle læringen i denne prosessen åpner dører gjennom forsknings- og 
utviklingsmuligheter. Her kan man særlig dra fram potensiell ny teknologi for 
nullutslippssamfunnet og realiseringen av det grønne skiftet (Formannskapet i Bodø, 2017). 
Det er imidlertid en medfølgende usikkerhet ved utvikling av ny teknologi, knyttet til blant 
annet kostnader, tidsperspektivet og hvorvidt resultatet blir det man ønsker det skal bli. Bommer 
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man på valg av teknologi i en tidlig fase, kan det få store konsekvenser i et lengre perspektiv 
(Nilssen, 2017). Usikkerheten har blitt møtt med den økonomiske informasjonen innovative 
anskaffelser hvor det blant annet har blitt inngått samarbeid med Nordland fylkeskommune for 
rammene rundt framtidige anskaffelser. 
 
Personvern og datasikkerhet (2016-2018). En annerledes tolkning kommer fra et underprosjekt 
til «Ny by - Ny flyplass», «SMART Bodø», hvor personvern og datasikkerhet blir tatt opp som 
en usikkerhet. Når den nye bydelen skal bli en «lekegrind» for forskning rundt SMART-
konseptet, hvilke implikasjoner vil oppstå med hensyn til personvern og datasikkerhet? 
Hvordan vil Bodøs befolkning stille seg til dette spørsmålet (Nilssen, 2017)?  
 
Personellressurser (2016-2017). Da prosjektgruppen innså at prosjektet med stor sannsynlighet 
kom til å realiseres, meldte det seg usikkerhet knyttet til framtidige personellressurser i 
prosjektet. I prosjektets nåværende situasjon er det få medlemmer som alle sitter på mye 
kunnskap. Det kan tenkes at enkelte av disse nøkkelpersonene kan finne seg en ny arbeidsgiver 
og forlate prosjektet, som vil resultere i betydelig tap for prosjektet (Bjarmann-Simonsen, 
2017). I tillegg er det et spørsmål om kommunen per i dag besitter kompetansen og kapasiteten 
for det videre arbeidet gjennom prosjektet. Eller om det vil være behov for å ansette deler av 
kompetansen som de eventuelt mangler (Jordbru, 2017; Seivåg, 2017). Bystyret i Bodø skriver 
at det vil være behov for ytterlige ressurser rundt arbeidet med områdeplan for ny lufthavn. I 
første omgang ved byplankontoret uten at det uttrykkes hvor mye ekstra ressurser, eller hva 
som kan være nødvendig på et senere tidspunkt (Formannskapet i Bodø, 2017). Denne 
usikkerheten blir møtt ved at rådmannen har gitt oppdrag om utredelse av en 
personellopptrappingsplan tilknyttet framtidige personellbehov i prosjektet. Utover dette er 
ikke selve prosjektorganisasjonene for perioden etter juni 2018 etablert i verken Bodø 
kommune, Avinor eller Forsvarsbygg (Hallquist, 2017). 
 
Hva er det man ikke ser (2016-2018)? Jordbru (2017) nevnte at: «Nå ligger det usikkerhet rundt 
at man føler seg i mål, men hva er det man eventuelt ikke ser?». Man vil aldri kunne være 
forberedt på alt, ei heller ha gått gjennom alle mulige scenarioer for hva framtiden vil bringe. 
Det er vanskelig å spå framtiden, ikke minst med hensyn til politisk, økonomisk og miljømessig 
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utvikling globalt, nasjonalt og lokalt. I tillegg kan innovasjon og ny teknologi som er av en 
banebrytende natur, fort endre en rekke forutsetninger. Eksempelvis kan uventet banebrytende 
teknologi gjøre lufthavner i sin utforming utdatert ved at det er behov for en ny type rullebaner 
eller helt andre typer fly. Det at prosjektet operer i uutforsket området på flere områder gjør det 
ikke noe enklere. Risikobildet er komplekst og sammensatt, som medfører stor grad av 
usikkerhet (Formannskapet i Bodø, 2017). Denne usikkerheten blir ikke møtt med spesifikk 
bruk av økonomisk informasjon. 
 
4.5.3.3 Fase 3 – Økonomisk informasjon 
Tallfesting av ikke-finansiell informasjon (2015-2016). Beslutningstaking i «Ny by – Ny 
flyplass» foregikk over flere ledd. Først skulle prosjektet forankres lokalt tverrpolitisk gjennom 
formannskapet og bystyret. Dette krevde beslutninger fra de folkevalgte. Deretter var målet å 
få prosjektet inn i NTP. Mange interessenter og aktører måtte underveis overbevises for å gi 
tilslutning og for å kunne ta nødvendige beslutninger. Beslutningsgrunnlaget ble dermed viktig. 
Det handlet om både å visualisere og forenkle budskapet, gevinster og konsekvenser. «Det som 
ikke kan tallfestes, kan man ikke si noe om» (Bjarmann-Simonsen, 2017). Prosjektgruppen 
hadde fokus på at de skulle foreta en «verdiskapelsesanalyse», hvor de forsøkte å kvantifisere 
hvordan Alternativ 1 kan bidra til økt næringsutvikling.  
 
Samfunnsøkonomisk analyse (2016). Rapporten «Samfunnsøkonomisk analyse av flytting av 
Bodø lufthavn og konsekvenser for byutvikling» ble overlevert Samferdselsdepartementet i 
februar 2016. Dokumentet ble utarbeidet av Transportøkonomisk Institutt i samarbeid med 
Møreforskning i Molde AS, på oppdrag fra Avinor. Hensikten med rapporten var å presentere 
en samfunnsøkonomisk analyse av flytting av flyplassen i Bodø. I oppdraget fra Avinor ble det 
spesifikt bedt om at sammenlikningsgrunnlaget skulle være en videreføring av nåværende 
flyplass med eventuelle nødvendige tilpasninger. Videre ble det presisert at ikke-prissatte 
virkninger skulle legges vekt på, og de to alternativene skulle forespeile ulike muligheter med 
hensyn til byutvikling (Thune-Larsen et al., 2016). Bodø kommune var fornøyd med at de fikk 
med «Ikke prissatte virkninger» i Samfunnsøkonomisk Analyse i 2016 (Bjørklund, 2017). Dette 
skulle illustrere faktorer som ikke ga utslag i kroner og øre, men som kunne gi gunstige 
realøkonomiske verdier for samfunnet. Tanken er at selv om en kost/nytte-analyse skulle 
presentere negativ nåverdi, kan prosjektet likevel være lønnsomt i samfunnsøkonomisk 
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perspektiv så lenge konsekvensen av de ikke-prissatte faktorene er stor nok (Thune-Larsen et 
al., 2016).  
 
Ikke-prissatte effekter (basert på Samfunnsøkonomisk analyse) ble også berørt i Statlig 
Eiendomsstrategi og de ble vurdert i to dimensjoner, henholdsvis effektens 
samfunnsøkonomiske betydning og effektens omfang. Denne kombinasjonen ga grunnlag til 
samlet å vurdere effekten med hensyn til en 9-trinns konsekvensskala. Denne spenner seg fra 
meget negativ (----) til meget positiv konsekvens (++++), sammenlignet med nullalternativet 
(Thune-Larsen et al., 2016). 
 
I figur 31 ser man vurderingene som ble gjort av de ikke-prissatte virkningene med hensyn til 
indikatorer i henholdsvis nærings- og boligperspektiv. Indikatorene ble formulert på bakgrunn 
av fem formulerte effektmål, eksempelvis «Tiltaket skal bidra til å tiltrekke mer 
næringsvirksomhet til Bodø» 
 
Figur 31: Ikke-prissatte virkninger (Warp, 2016) 
 
Juridisk selskapsrett (2016-2017). Selskapsrett ble benyttet i vurderingen av organisasjonsform 
for organisasjonen som skal forvalte det frigitte tomtearealet og selskapsstrukturen. Kommunen 
vurderte i 2016 fire forskjellige alternativer som vil bli presentert i det neste avsnittet 
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vedrørende Statlig Eiendomsstrategi. Det er juridiske skillelinjer mellom de forskjellige 
modellene, og selskapsrett har vært et virkemiddel i å skille fordeler og ulemper med dem. 
Prosjektgruppen diskuterte blant annet med jurister som har spesialkompetanse innen 
selskapsrett, med mål om å finne hvilke selskapsformer de har lov til å benytte (Jordbru, 2017). 
Informasjonen om selskapsrett bidro til å redusere usikkerhet knyttet til juridiske implikasjoner 
ved valg av organisasjonsform. 
 
Statlig Eiendomsstrategi (2016-2017). Statlig Eiendomsstrategi for tidligere Bodø 
Hovedflystasjon av desember 2016 er et dokument utarbeidet av Forsvarsbygg gjennom 
Multiconsult på oppdrag av Forsvarsdepartementet. Eiendomsstrategien har som hovedmål å 
vise løsninger som bidrar til størst mulig verdiskapning for samfunnet. Hensikten med 
strategien er oppgitt å: 
- Etablere omforente mål gjennom en inkluderende prosess 
- Inkludere viktige interessenter og grunneiere, som Samferdselsdepartementet, Avinor 
og Bodø kommune, skal inkluderes 
- Vise de tiltak og aktiviteter som må gjøres på kort sikt for å sikre ønsket verdiskaping 
på lang sikt 
- Foreslå en hensiktsmessig organisering for gjennomføring av eiendomsstrategien 
- Å foreslå konkrete organisasjonsmodeller og hvordan disse kan finansieres 
- Synliggjøre kontantstrømmer og hvordan ulike valg påvirker disse. 
Strategien skal baseres på tidligere nasjonale erfaringer fra store utviklingsprosjekter. 
Strategien er på kort sikt et kunnskapsgrunnlag for beslutningen om å gå videre med Alternativ 
1 eller 0 i den politiske behandling av NTP. På lang sikt gir strategien føringer for hvordan man 
kan nå grunnlovsbestemmelsen om at eiendommen «anvendes og bestyres på den av Stortinget 
bestemte og for samfunnet mest nyttige måte» gjennom forslag til videre organisering og 
nødvendig finansiering for å flytte lufthavnen ved valg av Alternativ 1. Prosessen med å 
utarbeide strategien har også stor verdi i seg selv. Bodø kommune hadde en sentral rolle i 
prosjektgruppen (sammen med Forsvarsbygg og Avinor) som jobbet med strategien. Det å 
komme til enighet, unngå kostbare konflikter og sub-optimale løsninger er en viktig leveranse 
for å utnytte ressursene «for samfunnets mest nyttige måte». Strategien ble særlig underveis i 
utarbeidelsesprosessen en viktig kilde for økonomisk informasjon (Bjarmann-Simonsen, 2017; 
Warp, 2016).  
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Strategien synliggjør mange av de økonomiske vurderingene. «Ny by – Ny flyplass» gjennom 
Alternativ 1 er samfunnsøkonomisk lønnsomt, men hva betyr det bedriftsøkonomisk? Denne 
differansen er sentral i dokumentet og viser hvorfor det er nødvendig med finansiering av Staten 
over statsbudsjettet. Det er ikke bedriftsøkonomisk lønnsomt for de forskjellige aktørene og 
private aktører ønsker ikke å ta slik langsiktig risiko. Strategien var gjennomarbeidet og presis 
i sin framstilling av denne problemstillingen, og dette bidro til å redusere usikkerheten hos Bodø 
kommune. Det gjorde dem mer trygge i det videre arbeidet på at de ville oppnå positivt vedtak 
i NTP vedrørende nødvendig finansiering (Bjarmann-Simonsen, 2017; Warp, 2017) 
 
Statlig Eiendomsstrategi ga en fyldig vurdering av forskjellige organisasjonsmodeller som best 
kunne forvalte mellomfinansieringen og flyplassområdets eiendomsportefølje, etter at Bodø 
kommune har kjøpt området fra Forsvarsbygg. Anbefalingen gitt gjennom Statlig 
Eiendomsstrategi er framstilt gjennom et eget eiendomsselskap etter en modell kalt «Bodø-
modellen». Bodø-modellen (se figur 32) var også foretrukket av Bodø Bystyre. Modellen 
innebærer imidlertid finansiell usikkerhet gjennom eksempelvis garantiansvaret som Bodø 
kommune må ivareta (Warp, 2016). 
 
Figur 32: Bodø-modellen (Warp, 2016) 
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Avinors gjennomføringsplan (2016-2017). Rapporten skal besvare et oppdrag fra 
Samferdselsdepartementet datert 24.08.2016. Fokuset i denne rapporten var en ny gjennomgang 
av kostnader og forutsetninger for den nye lufthavnen for å redusere usikkerhet knyttet til denne 
utbyggingen. Rapporten beregnet Avinors egenandel med hensyn til finansiering, og var nyttig 
for prosjektgruppen med hensyn til blant annet verdiberegning av Avinors eiendom (Avinor, 
2016). 
 
Asplan Viaks scenarioutredning (2015). I «Ny by – Ny flyplass – Alternativer for byutvikling 
ved bygging av ny flyplass i Bodø» presenterer Asplan Viak og Nordic scenarioer for Bodøs 
byutvikling fram mot 2065 gjennom henholdsvis Alternativ 0 og 1. Rapporten adresserer en 
rekke faktorer og forhold knyttet til de mulige framtidene, og presenterer scenarioene gjennom 
kikkhull hvert tiende år. Flere av «Ny By – Ny flyplass» usikkerheter blir både direkte og 
indirekte adressert i dette dokumentet ved bruk av økonomisk informasjon. Denne rapporten 
dannet grunnlaget for Samfunnsøkonomisk analyse (Asplan Viak & Nordic, 2015). 
 
Kartlegging av markedsbehov (2015-2018). Det er vanskelig å vite eksakt hvor mottakelig 
markedet er av hensyn til byutviklingsplanene og motivasjon for å delta i byutviklingen 
gjennom eksempelvis tomtekjøp og -utvikling. Bodø kommune har siden 2015 brukt mye 
ressurser på å markedsføre seg selv og søke dialog og tilbakemelding fra markedet. Blant annet 
har samlinger og konferanser som Eiendomskonferansen i Bodø (2016) vært en fin arena for 
dialog og tilbakemelding fra de største eiendomsaktørene lokalt og nasjonalt. Markedet vil dog 
ikke forplikte seg, da usikkerheten og risikoen i langtidsperspektiv er stor (Bjarmann-Simonsen, 
2017). Gjennom nettverket til prosjektlederen og mer eller mindre systematiske følinger med 
markedet gjennom eksempelvis potensielle investorer, har Bodø kommune opparbeidet seg en 
overordnet oversikt over markedsbehovet. Denne informasjonen er særdeles viktig, særlig med 
hensyn til Alternativ 1, hvor man er avhengig av lokal investeringsvilje på eiendomssiden 
(Warp, 2017).    
 
Det blir samtidig vurdert når og hvor sosial infrastruktur, som skoler, barnehager, kommunale 
boliger, eldreomsorg og idrett skal etableres. Her har innspill om framtidige behov blitt 
diskutert med blant annet relevante avdelinger i Bodø kommune (Christensen, 2017). Dette 
kommer til å bli kostbare investeringer for Bodø kommune, og de totale investeringsbeløpene 
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vil bli omtrent de samme i begge alternativer, kr. 8 170 mill. (Asplan Viak & Nordic, 2015). 
Samtidig påvirker denne informasjonen det økonomiske bildet ulikt i scenarioene, da 
plassering/tetthet/avstander er med på å avgjøre blant annet transportmessig tilrettelegging og 
lignende. 
 
Innovative anskaffelser (2016-2018). Bodø kommune har forsøkt å møte usikkerheten tilknyttet 
innovasjon ved blant annet å søke inspirasjon fra andre utviklingsprosjekter rundt omkring i 
Europa. De har brukt tid og ressurser på å rådføre seg med forsknings- og utviklingsmiljøer 
både lokalt og internasjonalt, for eksempel gjennom studieturer (Bjarmann-Simonsen, 2017). I 
2017 inngikk Bodø kommune et partnerskap med Nordland fylkeskommune vedrørende bruk 
av verktøy som sikrer innovative anskaffelser som igjen bidrar til innovative løsninger. Dette 
forplikter Bodø kommune å sette innovative løsninger som et tungt vektet kriterium under 
anskaffelsesprosesser. På samme måte legger Avinor til grunn i sin prosjektering at de skal 
skape en ny flyplass med innovative løsninger og teknologi. Dette er informasjon som påvirker 
finansielle aspekter ved «Ny by – Ny flyplass», ved at de i mange tilfeller kanskje investerer 
mer eller legger opp til høyere framtidige driftskostnader i prosjekteringen som konsekvens av 
innovative løsninger (Bjarmann-Simonsen, 2017). 
 
Ressursopptrappingsplan (2016-2018). Som en del av økt arbeidsmengde internt i Kommunen, 
manglende kompetanse og behovet for ekstra ressurser jobbende med prosjektet, ble det i 2016 
startet en kartlegging av ressursbehovet. Videre ble det i januar 2017 igangsatt en prosess for 
utvikling av en ressursopptrappingsplan (Formannskapet i Bodø, 2017). Hensikten var å forutse 
hvilke ressurser det var behov for i de enkelte fasene, for å kartlegge, rekruttere og mobilisere 
i harmoni med planleggings- og gjennomføringsperioden.  
 
Avkastningskrav (2016). Avkastningskrav er en prosentstørrelse som sier hvor mye risiko det 
offentlige kan ta kontra det private. Bodø kommune finansierer tomtekjøpet av det frigjorte 
byutviklingsområdet gjennom et eget AS. Det er tenkt at det aktuelle AS selv skal betale inn og 
finansiere flytting av flyplassen. I avkastningskravet utarbeidet i 2016 av Multiconsult (som 
rådgiver og prosessleder) ble 14 prosent brukt som en del av verdsettelsen. Det var også tenkt 
at det offentlig eide tomteselskapet egentlig kan klare seg med 6 prosent, da de mente det skulle 
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dekke kostnader til blant annet drift og organisering av tomteselskapet. Normalt ville man brukt 
dette tallet i samfunnsøkonomisk analyse; 4 prosent avkastning + 2 prosent inflasjon. 
Utfordringen er imidlertid at man i «Ny by – Ny flyplass» har en høy kostnad i en tidlig fase i 
flyttingen av flyplassen, mens verdiene vil komme opp til 60 år senere. Nedskriving av 
tomteverdien med 14 prosent over hele perioden, vil gi en lav verdi på tomten i en tidlig fase. 
Samtidig bidrar det til at hele tomten selges samlet i første omgang. Deretter kan den stykkes 
opp i mindre eiendommer gjennom eiendomsselskapet, som kan selges til markedspris. Denne 
avkastningsmodellen bidrar til at Bodø kommune får en forholdsvis lav risiko, og bidrar følgelig 
til å redusere usikkerhet med hensyn til investeringen (Warp, 2017).  
 
14 prosent ble vurdert og fastsatt av Multiconsult med hensyn til «normal avkastning», og var 
en vurdering de gjorde sammen med eksterne fagkyndige. Avkastningspraksis ble 
sammenlignet med blant annet avkastningen på Norges Banks eiendomsportefølje og sett i lys 
av tidsrisikoen, kapitalbindingen og det at man kjøper hele tomten samlet. Hva ville en privat 
aktør krevd i avkastning for å kjøpe den frigjorte tomten? Anslaget 14 prosent pluss inflasjon 
ble fastsatt fra et privat investeringsperspektiv (Warp, 2017).  
 
Flystøy og jordvern (2015-2016). Videre er både flystøy- og jordvernkrav trukket fram som 
parametere som gjorde at Bodø kommune måtte endre på noen av sine opprinnelige 
samfunnsøkonomiske analyser fra 2015. De la blant annet inn et boligområde sør for der 
rullebanen ligger i dag, med hensikt i å skape framtidig boligområde langs den midtre delen av 
tidligere Bodø Hovedflystasjon. Det fikk de imidlertid ikke lov til av 
Samferdselsdepartementet, oppdragsgiveren for Samfunnsøkonomisk analyse, på grunn av 
flystøyrestriksjoner. Dette var altså statlige føringer Bodø kommune måtte forholde seg til, som 
hadde økonomiske konsekvenser ved at det ekskluderte de «beste» alternativene (Bjarmann-
Simonsen, 2016).  
 
Flystøy ble også ble analysert i lys av livskvalitet. Livskvaliteten kan statistisk sett bli forringet 
av flystøy og gi dårligere folkehelse i form av for eksempel søvnmangel, depresjon osv. Dette 
fører igjen til økte samfunnskostnader gjennom konsumering av helse- og trygdetjenester og 
reduksjon av arbeidskapasitet. Gjennom Samfunnsøkonomisk analyse ble disse faktorene 
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tallfestet for best mulig å framstille økonomisk informasjon knyttet til både investering og drift 
i begge scenarioene (Bjarmann-Simonsen, 2017). Figur 33 og 34 viser reduksjonen i støy for 
de to alternativene. 
 
Figur 33: Anslått reduksjon i støy ved Alternativ 1 og Alternativ 0 (Thune-Larsen et al., 2016) 
 
Figur 34: Beregnet reduksjon i flystøykostnad ved å flytte rullebanen mot sørvest (Thune-Larsen et al., 2016) 
 
Den største forskjellen mellom scenarioene Alternativ 0 og 1 kan være areal som frigjøres til 
ny bruk. Mens det i Alternativ 1 er beregnet at 2.600 dekar kan frigjøres til nærings- og 
boligformål, er det kun 600 dekar som frigjøres dersom flyplassen ikke skal flyttes (Asplan 
Viak & Nordic, 2015). Disse blir i så tilfelle kun brukt til næringsformål. Forskjellen mellom 
scenarioene påvirker i stor grad planleggingen av boligområder for Bodø kommune, og regulert 
informasjon fra statlig nivå har påvirket denne prosessen ettersom den begrenser hvor man kan 
bygge boliger. Kommunen prøvde å legge til rette for byutvikling ved Rønvikjordene, men fikk 
ikke tillatelse fra oppdragsgiveren for Samfunnsøkonomisk analyse, via Landbruks- og 
matdepartementet siden det var dyrket mark. Nasjonal Jordvernstrategi av 2015 baserer seg i 
stor grad på en rekke tiltak for å styrke jordvernet, blant annet gjennom tett oppfølging av 
kommunale planprosesser (Landbruks- og matdepartementet, 2015). Jordvern var imidlertid 
ikke like disputert fra departementet da de forsøkte å etablere boligfelt lengre utenfor Bodøs 
bysentrum. Fortetning er imidlertid ett av målene for Byplankontoret, og det kan bli store huller 
i fortetningspotensialet dersom man ikke får lov å legge til rette for byutvikling nært byen. 
Følgelig kan det bli dyrt å la områdene ved tidligere Bodø Hovedflystasjon ligge ubrukt, eller 
med kun begrenset næring (Jordbru, 2017).   
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Forsvarets langtidsplan (2016-2018). Forsvarets framtidige behov med hensyn til Bodø fram 
til og etter nedleggelsen av flystasjonen er i utgangspunktet avklart, basert på Langtidsplanen 
for Forsvaret for årene 2017-2020 (Forsvarsdepartementet, 2016). Til tross for dette, opplever 
enkelte av informantene at det er noe i «gjæring» som følge av ny sikkerhetspolitisk situasjon 
og usikkerheten tilknyttet innfasing av F-35 og følgelig utfasing av F-16. Samtidig kan 
framtidig endring av politisk styresett fort endre på eksisterende planer. Denne usikkerheten 
søkes oppklart av Bodø kommune gjennom avklaringer med Forsvaret, samtidig som de bruker 
Langtidsplanen som grunnlag for å rettferdiggjøre antakelser og premisser gitt i scenarioene 
(Formannskapet i Bodø, 2017).    
 
Lovproposisjon til kommuneloven (2017-2018). Egenfinansieringen krever at Bodø kommune 
kan stille som kausjonist for ca. 1,4 milliarder kroner. Det er tenkt at kommunen gjennom et 
eiendoms-/tomteselskap låner dette beløpet, hvilket krever kausjonist for lånet. Kommuneloven 
tillater imidlertid ikke kommuner å gi garanti for lån av denne størrelsen. Å stille som kausjonist 
krever at Staten gir Bodø kommune fritak eller dispensasjon fra loven (Rasic, 2017), hvilket 
tidligere ble henvist til som en usikkerhet. Bodø kommune prøver å få en ny lovproposisjon til 
kommuneloven fremmet fra regjeringen til Stortinget, hvor kommuner og eventuelt 
fylkeskommuner i særtilfeller tillates å stille som kausjonist. Tomteselskapet er imidlertid tenkt 
etablert omkring år 2020, hvilket gir tid til å få gjennomslag for en ny lovproposisjon 
(Formannskapet i Bodø, 2017).  
 
4.5.3.4 Oppsummering 
I prosjektets Fase 3 jobbet prosjektgruppen målrettet mot etableringen av to scenarioer, som tok 
for seg ulike potensielle fremtidsløp for Bodø. Etableringsprosessen av scenarioene 
synliggjorde usikkerheter tilknyttet prosjekter som ikke nødvendigvis hadde blitt oppdaget 
tidligere. Scenarioarbeidet bidro til å fremstille hvordan usikkerhetene slo ulikt ut i de 
forskjellige scenarioene. Prosjektgruppen, med hjelp fra konsulenter, identifiserte botemidler i 
form av forskjellig økonomisk informasjon som ble brukt til å redusere usikkerhetene. I 
følgende tabell er det gitt oversikt over usikkerhetene som ble gjeldende i Fase 3, og hvilken 
økonomisk informasjon som adresserte hver enkelt av dem.   
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Nr Usikkerhet Bruk av økonomisk informasjon 
1 Manglende sammenligningsgrunnlag Tallfesting av ikke-finansiell informasjon 
  Samfunnsøkonomisk Analyse 
  Statlig Eiendomsstrategi 
  Asplan Viaks scenarioutredning 
2 Organisasjonsform Juridisk selskapsrett 
  Statlig Eiendomsstrategi 
3 Markedsregimet Kartlegging av markedsbehov 
  Statlig Eiendomsstrategi 
4 Utbyggere Kartlegging av markedsbehov 
  Statlig Eiendomsstrategi 
6 Innovasjon Innovative anskaffelser 
7 Personvern og datasikkerhet  - 
8 Personellressurser Ressursopptrappingsplan 
9 Hva er det man ikke ser? - 
 (Investering – Fase 2) Asplan Viaks scenarioutredning 
  Avkastningskrav 
  Flystøy og jordvern 
  Samfunnsøkonomisk Analyse 
  Avinors gjennomføringsplan 
 (Samspill med interessenter – Pre-fase) Forsvarets langtidsplan 
 (Finansiering – Forprosjekt) Lovproposisjon til Kommuneloven 
  Statlig Eiendomsstrategi 
Tabell 9: Usikkerhet mot økonomisk informasjon, Fase 3 
 
Usikkerheten «Hva er det man ikke ser» ble ikke adressert i form av økonomisk informasjon i 
Fase 3. Usikkerheter som oppstod under Pre-fasen (Samspill med interessenter), Forprosjektet 
(Finansiering) og i Prosjektets Fase 1 (Investering) ble ytterligere redusert i Fase 3 som følge 
av bruk av økonomisk informasjon som gitt i den nederste delen av tabell 9.  
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4.5.4 Fase 4 (mars 2017 – juni 2018) 
Hensikten med fase 4 er i henhold til prosjektmandatet å få på plass konkrete avklaringer med 
hensyn til arealbruk i flyplassområdet, herunder utarbeide kommunedelplan. 
 
4.5.4.1 Fase 4 – Scenarioarbeid 
Fase 4 forutsetter at ett av scenarioene blir valgt, ettersom kommunedelplanen ikke kan legge 
til rette for begge de tenkte alternativene. Fase 4 startet kort tid etter avgjørelsen om at 
Alternativ 1 skulle realiseres ble offentliggjort 28. februar 2017. Denne fasen preges ikke av 
scenarioarbeid, da det kun er ett scenario å forholde seg til, og som legger grunnlaget for den 
framtidige eiendomsstrategien ved gamle Bodø Hovedflystasjon. Samtidig er fase 4 preget av 
usikkerhet som kan diskuteres i rammen av scenarioarbeid, og som bør møtes med økonomisk 
informasjon for å redusere usikkerheten. 
 
4.5.4.2 Fase 4 - Usikkerhet 
Reguleringsregimet (2016-2018). Reguleringsregimet er den eneste nye usikkerheten (så langt) 
i denne fasen. Det planlagte reguleringsregimet, forutsetter at 80 prosent av ny bebyggelse skal 
skje i den nye bydelen. De resterende 20 skal gå mot fortetning av dagens Bodø-bebyggelse. 
Reguleringsregimet er sterkt avhengig av befolkningsvekst. En høyere befolkningsvekst vil 
kunne la en høyere andel gå til fortetning og likefult holde finansieringen stabil. Man kan tenke 
seg at Bodø kommune som garantist vil ha et naturlig insentiv for å vedlikeholde 
reguleringsregimet etter behov. Usikkerheten er også knyttet til at ledelsen i kommunen er 
folkevalgt, og kan dermed være åpen for et politisk skifte som medfører ny reguleringspolitikk 
(Bjarmann-Simonsen, 2017). Det er imidlertid en forutsetning at man snarlig får på plass 
konkrete reguleringsplaner for å kunne redusere usikkerhet knyttet til reguleringsregimet. 
 
Reguleringsplaner henger også sammen med både verdien på det frigjorte området og 
markedsregimet, som ble diskutert tidligere. Verdien vil blant annet være avhengig av hvorvidt 
reguleringsplanen legger til rette for privatareal eller næringsareal. Vil Bodø bli en attraktiv by 
for nye næringsetableringer? Hvis ikke, hvordan skal man da disponere det tilgjengelige 
arealet? Vekst i næring vil være tett knyttet opp mot befolkningsvekst – uten tilgang på 
arbeidsplasser er det vanskelig å se for seg at flere vil bosette seg i Bodø-området. Videre vil 
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verdien også være avhengig av organisasjonsformen til det potensielle eiendomsselskapet – 
«området er verdt så mye som vi klarer å optimalisere, ved å administrere salg og utvikling» 
(Jordbru, 2017). Hvilke signaler vil komme fra markedet og hvordan vil boligprisene utvikle 
seg framover? En forutsetning for en vellykket realisering av verdiene er at det finnes 
etterspørsel i markedet. 
 
4.5.4.3 Fase 4 – Økonomisk informasjon 
Eiendomsregulering (2016-2018). Den overordnede arealfordelingen gitt gjennom Statlig 
Eiendomsstrategi for tidligere Bodø Hovedflystasjon legges til grunn av Bodø kommune i 
forhandling om eiendomsgrenser. Det blir av rådmannen henvist til som en del av det 
«finansielle rammeverket». Modellen presentert i Eiendomsstrategien vurderes å gi et betydelig 
finansielt bidrag til realiseringen av den nye flyplassen, og eiendomsgrensene anses å måtte 
være sammenfallende med disse forutsetningene. Rådmannen i Bodø kommune mener videre 
at eventuelle «utvidede og fremtidige arealbehov for Avinor må løses reguleringsmessig 
gjennom kommunedelplanen og mellom «organisasjonen» og Avinor, på bedrifts- og 
markedsøkonomiske vilkår». Som planmyndighet er det tenkt at Bodø kommune skal bidra til 
en effektiv planprosess ved å planlegge flyplassen som en områdeplan. I denne prosessen 
forestår Avinor grunnlagsdokumentasjon til deres planforslag og dekker tilknyttede kostnader. 
Områdeplanen skal, ifølge rådmannen kun legge til rette for funksjoner nødvendig for 
flyplassdrift og flyplasstilknyttet virksomhet. Funksjoner og aktiviteter i nærområdet med andre 
arealformål vil bli planlagt i kommunedelplanen for det nye området. Denne avgrensningen 
mellom flyplassområde- og byutviklingsregulering definerer skillelinjer for hvor Bodø 
kommune og Avinor er ansvarlig for reguleringsrelaterte kostnader (Formannskapet i Bodø, 
2017).  
 
Allerede før beslutningen i NTP ble foretatt, forberedte Bodø kommune seg på et positivt 
vedtak for å holde momentum i planleggingsprosessen. De har hatt flere møter med Avinor om 
deres reguleringsplan for ny lufthavn, og gjennomføringsplanen deres ble presentert i januar 
2017. Områdereguleringen var allerede i februar 2017 under utarbeidelse (Seivåg, 2017). 
Kristoffer Seivåg ved byplankontoret jobber gjennom 2017 med å utarbeide en prosjektplan for 
den kommende planleggingsperioden. Prosjektplanen skal være et forberedende dokument for 
den kommende planprosessen i utformingen av en kommunedelplan for den nye bydelen, og 
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skal ferdigstilles innen høst 2017 (Formannskapet i Bodø, 2017). Den belyser blant annet de 
temaene og beslutningene som Bodø kommune skal ta i planprosessen over mange år framover, 
blant annet knyttet til reguleringsspørsmål (Seivåg, 2017). Med mål om å skape forutsigbarhet 
for planleggerne, vil det bli utarbeidet en kommunedelplan som bestemmer den overordnede 
arealbruken for den overordnede utbyggingsrekkefølgen i det nye byområdet. Ved å utarbeide 
en robust plan som forankres i bystyret for et langt løp, vil man bidra til å redusere usikkerhet 
(Bjørklund, 2017). 
 
Opprydningskostnader (2017-2018). Opprydningskostnader er ikke tatt med i kostnadsanslaget 
for ny lufthavn (Karlsen, 2017). Behovet og omfanget for opprydning er regulert av Staten, via 
Miljødirektoratet. Det enerådende ansvaret for å iverksette nødvendig opprydning er imidlertid 
tillagt Forsvarsbygg, og kostnadene skal ikke direkte påfalle Bodø kommune. Kostnadene vil 
imidlertid indirekte tilfalle Bodø kommune som kjøper av områdene da omfanget av 
opprydning vil reflekteres i tomtepris (Bjarmann-Simonsen, 2017). Opprydningskostnadene vil 
eksempelvis ha svært forskjellige omfang indirekte knyttet opp mot Bodø kommune. I 
Alternativ 0 ville Bodø kommune hatt behov for å kjøpe ut mindre områder fra Forsvaret enn 
Alternativ 1, og dette påvirker følgelig omfanget kostnadene opprydning tilfører. Kartlegging 
av nødvendig miljøopprydding vil være ferdiggjort i løpet av 2017. «I dag har vi et 80 prosents 
bilde, men vil få et veldig godt bilde ved slutten av dette året» (Karlsen, 2017). Man kan følgelig 
forvente å se kostnadsbildet tilknyttet oppryddingen i begynnelsen av 2018, hvilket vil bidra til 
å redusere, om ikke å eliminere, usikkerheten knyttet til miljøopprydding (som oppstod i 
Forprosjektet). 
 
4.5.4.4 Oppsummering Fase 4 
Fase 4 trådde i kraft straks NTP besluttet å videreføre Alternativ 1. Dette markerte slutten på 
bruk av scenarioarbeid, men det oppstår en ny usikkerhet nå med hensyn til reguleringsregimet 
som kan betraktes som rammen for scenarioarbeidet i Bodø. Den blir møtt med økonomisk 
informasjon i form av eiendomsregulering og flyteknisk regulering. Denne økonomiske 
informasjonen reduserer imidlertid også usikkerhet tilknyttet verdien av flyplassområdet (fra 
Fase 1) og markedsregimet (fra Fase 3). I tillegg vil oppryddingskostnader fra gamle Bodø 
Hovedflystasjon bli presentert i 2018, hvilket reduserer eller helt fjerner usikkerheten knyttet 
84 
til miljøopprydding (fra Forprosjektet), samt verdien av flyplassområdet. Tabell 10 viser en 
oversikt over usikkerheter mot økonomisk informasjon i Fase 4. 
Nr Usikkerhet Bruk av økonomisk informasjon 
1 Reguleringsregimet Eiendomsregulering 
 (Miljøopprydding – Forprosjekt) Opprydningskostnader 
 (Verdien av flyplassområdet – Fase 1) Eiendomsregulering 
  Oppryddingskostnader 
 (Markedsregimet – Fase 3) Eiendomsregulering 
Tabell 10: Usikkerhet mot økonomisk informasjon, Fase 4 
 
4.6 Læring fra Scenarioarbeid 
Forutsetninger som «følgefeil». «Man har aldri brukt scenarioarbeid i Bodø kommune på 
denne måten. Det var en læringsprosess for de som var involvert. Og hadde vi skulle ha gjort 
det igjen, hadde vi nok vært mer oppmerksomme på at når man utvikler scenarioer og de legges 
til grunn for det videre arbeidet, så må man ha tenkt enda mer nøye over hva slags konsekvenser 
de kritiske veivalgene kan få.» (Bjarmann-Simonsen, 2017). 
 
Byutviklingsscenarioene har både gitt følgefeil og har lagt grunnlaget for det videre arbeidet 
som har blitt gjort i prosjektet. De gjorde en rekke antakelser og i «havet av usikkerhet» ble det 
foretatt flere skjønnsmessige valg i utformingen av Alternativ 1 og Alternativ 0. Noen av 
veivalgene har imidlertid økt usikkerheten, ifølge Bjarmann-Simonsen. Eksempelvis la de en 
forutsetning om at 80 prosent av ny befolkningsvekst skal skje på det forhenværende 
flyplassområdet. Denne forutsetningen ligger nå fast og setter både begrensninger gjennom 
høye forventinger og følgelig fallhøyde. Videre gikk de fram med å gi alternativer for hvor nye 
boliger tilpasset gitt befolkningsvekst kan plasseres. «Vi utviklet metodikken mens vi holdt på» 
(Bjarmann-Simonsen, 2017). Disse forutsetningene blir av prosjektgruppen sett i et 
bedriftsøkonomisk lys. Prosjektgruppen har «stress-testet» scenarioene med hensyn til 
framtidig utvikling av potensielle kontantstrømmer i den nye bydelen. Denne øvelsen viser 
hvordan forutsetningene presser fram krevende rammer for videre utvikling, ettersom det øker 
den politiske risikoen som kan gi andre resultater enn forholdstallet. Bodø-samfunnet vil 
kanskje ikke akseptere dette.  
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Visualisering. «Vi har hele tiden understreket at: «Dette er ikke en plan, dette er ikke 
bindende», men det er jo det! Scenarioer er utrolig kraftfulle. Fordi det er det beste man har 
av kunnskap om hvordan framtiden kommer til å bli – og det gir føringer!» (Bjarmann-
Simonsen, 2017). 
 
Prosjektgruppen lærte underveis hvor kraftfull bruk av scenario er gjennom visualisering og 
evnen til å skape begeistring hos omgivelsene. Det har, ifølge Bjarmann-Simonsen, vært ett av 
de store læringspunktene. Offentlige etater og organisasjoner er i stor grad organisert etter 
planprinsippet. Det er Plan- og bygningsloven som legges til grunn, og den baserer seg i stor 
grad på planhierarkiet i langsiktige perspektiv. Planer har, i motsetning til i privat sektor, ofte 
lengre tidshorisont i det kommunale. En privat bedrift vil ofte ha en kortere tidshorisont fordi 
man er mer bunnlinjeorientert. En privat bedrifts visjon vil sjeldent strekke seg 10 år, mens en 
samfunnsvisjon er noe man skal strekke seg etter i lang tid framover. Prosjektgruppen og Bodø 
kommune har imidlertid kjent på og tatt med seg viktig lærdom om fordelene ved å bruke 
langsiktig planlegging gjennom scenarioarbeid. Ved å kartlegge planhorisonten fra flere 
perspektiver, har de fått kunnskap om hvilke utfordringer som må løses i neste runde 
(Bjarmann-Simonsen, 2017). 
 
Tidshorisonten. En viktig erkjennelse underveis i prosessen med scenarioarbeidet var at 
arealknappheten i Bodø var mye større enn byplansjefen var klar over. Da de forsøkte å forutse 
10 år fram i tid i henhold til normal planhorisont, framstod arealtilgangen som tilfredsstillende. 
Da de gikk videre utover denne tidshorisonten og forsøkte å regne seg fram til behov, 
muligheter gjennom forskjellige scenario, erkjente de at de manglet både kunnskap og planer 
for å kunne «forutse» framtiden. Det første de gjorde i scenarioarbeidet var å gå systematisk 
gjennom alle forutsetningene de la til grunn. Basert på forutsetningene så vurderte de «Hva vet 
vi?» og «Hvilken kunnskap har vi?». Det viste seg at det ikke fantes en god plan for hva som 
skulle skje etter det var gått 10 år. Det fantes imidlertid planer som rullerer over fire år. Følgelig 
ville man kanskje etter hvert oppdaget oppdukkende aspekter som for eksempel 
arealknappheten. Da måtte de kanskje ha gjort ad hoc-beslutninger mot slutten av hver 10-års 
periode, framfor å ha en langsiktig strategi ved hjelp av scenarioer. Dette er, ifølge Bjarmann-
Simonsen, hovedpoenget med scenarioer: «Det gir en lengre tidshorisont – og dermed en bedre 
strategi for den langsiktige utviklingen». Man vil aldri kunne ta høyde for alle 10 år som 
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kommer, men man vil kunne ta høyde lengre fram i tid. Det har jo gjort at vi gikk fra å si at: 
«Dette er en god ide» til å si at: «Dette er helt nødvendig om vi skal innfri statlige retningslinjer 
for byutvikling!» (Bjarmann-Simonsen, 2017). 
 
Positiv erfaring. Erfaringene fra å jobbe med scenarioer i «Ny by – Ny flyplass» bygget 
kunnskap for alle involverte, både Bodø kommune og kontraktører som organisasjoner. De kan 
jo kanskje bruke både malen og metodikken om igjen. «Det er jo litt typisk for «Ny by – Ny 
flyplass». Man har satt nye standarder for hvordan man løser ting» (Bjarmann-Simonsen, 
2017). Forsvarsbygg ved Skifte/Eiendom jobber med Bodø-modellen som samarbeidsform og 
Bodø kommune jobber med Bodø-modellen for scenarioutvikling, samt organisering og 
selskapsdannelse. Det er følgelig tre forskjellige Bodø-modeller som har oppstått på grunn av 
dette prosjektet, ifølge Bjarmann Simonsen. Prinsippene rundt scenarioutvikling ligger 
imidlertid fast. De kan anvendes på alle tenkelige problemstillinger rundt samfunnsutvikling, 
og det er jo kanskje en av tingene som skiller det offentlige og det private – at det offentlige 
ikke har jobbet så mye med scenarioutvikling. Prosjektlederen ser også tendenser til at man er 
mer opptatt av å se lengre fram i tid, blant annet fordi klimaspørsmålet tvinger fram en helt 
annen tidshorisont. Det gjør at man får nye premisser for planlegging. 
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4.7 Oppsummering av empiri 
Fargene i de tre påfølgende figurene skaleres i fire nivåer fra mørk til lys (inkludert hvitt). Det 
er ment å representere utviklingen i styrken på usikkerheten, bruken av økonomisk informasjon, 
eller bruken av ikke-økonomisk informasjon. Dette er vår kvantitative framstilling av kvalitativ 
data. Scenarioarbeid har vært den sentrale koblingen mellom usikkerhetene, økonomisk 
informasjon og ikke-økonomisk informasjon. Figur 35 viser hvordan samtlige usikkerheter blir 
redusert over tid og viser tydelig at usikkerheter over tid har blitt redusert. Enkelte usikkerheter, 
som lokal politisk forankring har blitt adressert og er ikke en usikkerhet fra 2016. 
 
Figur 35: Utvikling av usikkerhet over tid 
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Bruken av økonomisk informasjon er en respons mot usikkerhetene som har oppstått og er ment 
til å redusere disse. Figur 36 viser hvordan forskjellig økonomisk informasjon har blitt brukt 
igjennom prosjektet. 
 
Figur 36: Utvikling av økonomisk informasjon over tid 
 
I tillegg ønsker vi å presentere ikke-økonomisk informasjon av betydning som har blitt brukt 
for å redusere usikkerhet i prosjektet. Vi velger å inkludere denne framstillingen, da vi mener 
det er viktig å formidle at økonomisk informasjon ikke alene bidro til all reduksjon av 
usikkerhet.
 
Figur 37: Utvikling over ikke-økonomisk informasjon over tid 
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5 Analyse 
Prosjektet «Ny by – Ny flyplass» er unikt ved at det aldri har blitt gjennomført tilsvarende 
prosjekt tidligere. Usikkerheten knyttet til prosjektet er uvanlig høy på grunn av blant annet 
teknologiutvikling, størrelsen på prosjektet, antall aktører og berørte parter. Prosjekt som 
temporalorganisering kan også tilføre usikkerhet, men det kanskje mest sentrale 
usikkerhetsmomentet representeres av tidshorisonten. Prosjektet skal legge til rette for 
byutvikling fram til 2065, og det er en utakknemlig oppgave å se for seg et bredt spenn av 
utviklingsfaktorer såpass langt fram i tid. Det er følgelig nærliggende å anta at prosjektet ikke 
bør drive kvantitativ risikostyring, men heller redusere mest mulig usikkerhet. Faktorer i både 
interne og eksterne miljøer vil kunne spille inn, og prosjektgruppen har vært avhengig av å 
identifisere alle mulige forhold. Scenarioarbeid er en måte å arbeide på som kan bidra til å 
redusere usikkerhet, ettersom det bidrar i å identifisere potensielle fremtider. Prosjektgruppen i 
«Ny by – Ny flyplass» har benyttet scenarioarbeid som verktøy for å identifisere mulige 
utviklingsbaner i omgivelsene og definere de to scenarioene. Dette har bidratt til å kanalisere 
usikkerhet, og man har blant annet fått kvantifisert flere ikke-finansielle forhold. Analysen av 
denne oppgaven er videre strukturert på bakgrunn av de tre forskningsspørsmålene, hvor hvert 
underkapittel er dedikert det enkelte forskningsspørsmål. 
 
5.1 Dynamiske usikkerheter  
I dette underkapittelet vil vi besvare forskningsspørsmål 1: Hvordan har usikkerhet utviklet seg 
over tid i «Ny by – Ny flyplass»? Usikkerhetene som oppstod gjennom prosjektet har vært av 
ulik type og de forskjellige typene har utviklet seg ulikt. Vi presenterer vår analyse gjennom to 
perspektiver på usikkerhet, basert på Taleb (2007) sine kategoriseringer av kjent kontra ukjente 
usikkerheter, og Atkinson et al. (2006) sine tre hovedområder for usikkerhet. 
 
5.1.1 Kjente usikkerheter og «sorte svaner» 
Figur 38 framstiller ei tidslineær utvikling av usikkerhetene som har oppstått i løpet av «Ny by 
– Ny flyplass» og fram til 2018. Man ser av grafen at usikkerheten har vært i stadig endring 
gjennom prosjektets syklus, og det har vært en stigende kurve fra og med Pre-fasen i 2012 og 
til starten av Fase 3 i 2015. I denne fasen var 13 av totalt 20 usikkerheter gjeldende for 
prosjektet, og var følgelig fasen som i størst grad var preget av usikkerhet. I løpet av Fase 3 
endret utviklingstrenden seg, og det samlede usikkerhetsbildet begynte å reduseres og vil 
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fortsette denne utviklingen fram til 2018. Det er også interessant at kjente usikkerheter har 
dominert gjennom hele prosjektets periode, men også her har det vært en endring. Tre ukjente 
usikkerheter har gradvis blitt introdusert fra og med 2015. Selv om det totale usikkerhetsbildet 
har blitt redusert gjennom Fase 3 og 4, har de ukjente usikkerhetene i hovedsak holdt seg 
konstant.  
 
Figur 38: Tidslineært utvikling av usikkerheter 
 
Man så utviklingen til hver enkelt usikkerhet skissert gjennom figur 35. Oversikten angir 
spesifikt og tidslineært i hvilke faser de oppstod og når de eventuelt ble eliminert. 
Usikkerhetene har utviklet seg på forskjellige måter. Det er samtidig ingen usikkerheter som 
har ekspirert momentant, men den enkelte usikkerhet har gradvis blitt redusert. Eksempelvis 
har usikkerheten «nasjonalpolitisk forankring» vært ganske sterk i begynnelsen av prosjektets 
Fase 1 i 2014. Den har imidlertid blitt gradvis redusert gjennom 2015 og deretter 2016, før den 
ble eliminert i 2017. Man kan skille mellom de forhold som var kjente for prosjektgruppen, og 
de forholdene som var ukjente. En annen dimensjon er hva som oppfattes som usikkert og hva 
man tar for gitt (sikkert).  Dette skaper, med bakgrunn Taleb (2007) fire kategorier for sikkerhet 
kontra usikkerhet.  Vi har klassifisert usikkerhetene innenfor disse kategoriene i modellen gitt 
i vedlegg D. 
 
5.1.1.1 Kjent sikkerhet 
Enkelte forhold var kjente for prosjektgruppen, og de trengte ikke å bruke energi og ressurser 
på den videre kartleggingen av dem. Dette var sikkerheter som var kjente for dem og denne 
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bevisstheten forhindret økt usikkerhet på de enkelte områdene. Det var naturligvis en rekke 
forhold som var innenfor dette segmentet, og vi nevner her tre eksempler på kjent sikkerhet.  
 
Forsvarets Langtidsplan fra 2012. Stortinget vedtok at Bodø Hovedflystasjon skal nedlegges 
og at Ørlandet skal overta rollen som Bodø har hatt siden 1940 (Stortinget, 2012). Allerede 1. 
august 2016 overtok Avinor drift av flystripen. Det vil være en gradvis nedlegging av alle 
virkene til gamle Bodø Hovedflystasjon fram til all Forsvarets virksomhet i området opphører 
31.12.2021 (Warp, 2016). 
 
Rullebanedekke må skiftes innen 2024. Man vet at Forsvaret utbedret overflatedekket på 
rullebanen i 2014. Dette ga en forventet forlenget teknisk levetid på 5-10 år som vil vare fram 
til 2024 (Avinor, 2016). Etter 2024 vil overflatedekket på rullebanen ha behov for å bli lagt på 
nytt, eller ha behov for vesentlig vedlikeholdsarbeid.  
 
Behandling av NTP. Man vet at støtte til «Ny by – Ny flyplass» gjennom NTP er en nøkkel for 
at flyttingen av flyplassen i henhold til Alternativ 1 kan bli en realitet. Det var gjennom hele 
prosjektprosessen kjent at NTP skal behandles i Stortinget i juni 2017. Prosjektgruppen 
forberedte og posisjonerte seg naturlig nok med hensyn til det framtidige vedtaket i Stortinget. 
 
5.1.1.2 Ukjent sikkerhet 
Noen forhold vil være kjente for andre, men ikke nødvendigvis for prosjektgruppen. Det lave 
antallet ukjente sikkerheter har kanskje sammenheng med at «Ny by – Ny flyplass» ikke kan 
sammenlignes med andre byutviklingsprosjekter. Moderne byutvikling er et eksempel på ukjent 
sikkerhet i prosjektet. Hvordan kan andre vite hva man burde gjøre i Bodø når ingen har gjort 
tilsvarende tidligere? Det er likevel en kjensgjerning at Bodø ikke har gjennomført de helt store 
byutviklingsprosjektene siden oppbyggingen av byen etter 2. verdenskrig. Det er dermed trolig 
at Bodø verken har erfaring eller all nødvendig kompetanse for internt å kunne planlegge og 
gjennomføre et framtidsrettet byutviklingsprosjekt som «Ny by – Ny flyplass» alene. Det har 
imidlertid blitt gjennomført flerfoldige byutviklingsprosjekter rundt omkring i Europa gjennom 
de siste årene og det er kompetansemiljøer som har vært involvert i flere av disse. De sitter på 
erfaring, kunnskap og oppfatninger som i generelle ordelag er overførbar til «Ny by – Ny 
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flyplass». Suksessfulle byutviklingsprosjekter har enkelte fellestrekk, uavhengig av karakter og 
dette ble oppfattet som en sikkerhet under kartleggingen ved prosjektets oppstart i 2014 
(Bjørklund, 2017). Prosjektgruppen opptrådte utadvendt ved å oppsøke relevante konferanser, 
kompetansemiljøer og dra ressurspersoner fra disse miljøene inn i byutviklingsplanleggingen. 
Dette bidro imidlertid gjennom 2015-2016 til å gjøre sikkerheten omkring moderne byutvikling 
til å bli mer kjent. 
 
5.1.1.3 Kjent usikkerhet 
Usikkerhetene tilknyttet prosjektet ble presenterte i figur 35. Usikkerhetene var imidlertid av 
ulik karakter. Enkelte av usikkerhetene var kjente for prosjektgruppen mens andre usikkerheter 
var ukjente. Man kan gjerne si at usikkerhetene som dukket opp allerede i pre-fasen og 
forprosjektet tidlig ble kategorisert som kjente usikkerheter. Det var verken grunnlag eller 
kjennskap til alle andre potensielle usikkerheter på dette tidspunktet. Eksempelvis var det tidlig 
kjent for alle i gruppen at prosjektet var avhengig av samspill med interessentene for å lykkes, 
og at det i startfasen var ulike tilnærminger og ambisjoner omkring flytting av flyplassen. Mye 
av usikkerheten ble redusert som følge av blant annet forbedret og, etter hvert, strukturert dialog 
dem imellom. Det er imidlertid knyttet en del sikkerhetspolitisk usikkerhet til hvorvidt Bodø 
Flystasjon faktisk kommer til å legges ned i henhold til Langtidsplanen for Forsvaret for 2017-
2020. Hva om leveringen av F-35 blir forskjøvet? Vil det bety at Bodø Flystasjon må være 
operativ fram til F-16 blir utfaset? Hvordan vil den sikkerhetspolitiske situasjonen påvirke 
eventuell nedleggelse? I denne usikkerheten kan ikke Forsvaret og Forsvarsbygg spekulere for 
mye utad før et eventuelt vedtak er klart, hvilket kan være til hinder for framtidig samspill med 
for eksempel Bodø kommune. Det er mye som påvirker denne usikkerheten som Bodø 
kommune ikke har innsikt i eller påvirkning på. Følgelig kan man si at usikkerheten med hensyn 
til samspill med Forsvaret beveger seg mer mot å bli ukjent, enn tidligere. Dette er imidlertid 
en usikkerhet som trolig aldri vil forsvinne helt. Det er sterke aktører inne i bildet representert 
av forskjellige departement, og det vil aldri kunne bli stilt garanti for at alle aktørene skal dra 
lasset den samme veien gjennom hele prosjektet. 
 
På lik linje med kjente sikkerheter gir kjente usikkerheter prosjektet muligheten til å drøfte, 
diskutere og bearbeide usikkerheten. Dette kan gjøres ved å spille ut forskjellige framtider for 
hvordan den kan utvikle seg, men ikke minst gå grundig til verks for å møte usikkerheten med 
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økonomisk informasjon. Scenarioarbeidet hjelper prosjektet å identifisere usikkerheter og 
økonomisk informasjon, og er i så måte med på å håndtere usikkerheten. I figur 35 så vi at 
samtlige usikkerheter har blitt redusert og vi mener at dette er som følge av bruken av 
økonomisk informasjon. Usikkerhetenes samspill med interessenter og finansiering utvikler seg 
imidlertid atypisk sammenlignet med resten. Førstnevnte ble redusert og var til dels en sikkerhet 
i 2015, men kom tilbake som en usikkerhet i 2016 som en del av sikkerhetspolitisk usikkerhet 
knyttet til fremtidig bruk av Bodø Flystasjon. Finansiering var avhengig av flere forskjellige 
variabler, som gjorde at usikkerheten ikke lot seg redusere drastisk ved hjelp av økonomisk 
informasjon før i 2016. Da ble økonomisk informasjon i form av avkastningskrav, flystøy og 
jordvern og Samfunnsøkonomisk analyse benyttet til å redusere denne usikkerheten.  
 
5.1.1.4 Ukjent usikkerhet 
De ukjente usikkerhetene kan også betraktes som «Sorte Svaner» - de finnes, men det er ikke 
noen som har sett dem. Disse usikkerhetene i «Ny by – Ny flyplass» sitt tilfelle er ukjente 
ettersom man «ikke har anelse» om hva fremtiden bringer. Eksempelvis er banebrytende 
innovasjoner som finner sted om 20-30 år nærmest umulig å spå eller se for seg. Til 
sammenligning kan man ved kjente usikkerheter si at verdien på flyplassområdet er innenfor 
XX og YY millioner kroner. Innenfor innovasjon er alternativene mye mindre definerte og 
vanskeligere å kategorisere, særlig så langt fram i tid som «Ny by – Ny flyplass» sikter. Dermed 
er det ukjent og vanskelig å forholde seg til. På samme måte har man bare sett begynnelsen av 
utviklingen av «Smart-byer» og mulighetene som framtiden vil gi. Det er vanskelig å se for seg 
hvilke dimensjoner personvern og datasikkerhet vil bli gjeldende for og på hvilken måte. I 
tillegg kommer alle forholdene man ikke overhodet har forutsett. «Hva er det man ikke ser» er 
et uttrykk for at det er vanskelig å planlegge og kartlegge det man ikke har en ide om at kan 
skje. Hva vil skje fram mot 2065, innen alt fra sikkerhetspolitiske til klimatiske forhold, som 
påvirker prosjektet? Vil man senere tenke «dette burde vi forutsett i 2017»? Samtidig hjelper 
det å være klar over at denne typen usikkerhet eksisterer rundt prosjektet. Sammen med 
erfaringen man har bygget seg opp igjennom prosjektet mener vi at denne usikkerheten har blitt 
noe redusert. Det er imidlertid interessant at de ukjente usikkerhetene først kom til overflaten i 
slutten av hovedprosjektet (Fase 3). Det var kanskje andre usikkerheter som lenge var ukjente, 
men som etter hvert ble kjente som følge av blant annet bruk av økonomisk informasjon i 
scenarioarbeid. Eksempelvis var manglende sammenligningsgrunnlag for prosjektet en ukjent 
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usikkerhet, men ble mer kjent som følge av studieturer og bevisstheten om at «Ny by – Ny 
flyplass» er unikt.  
 
Det er ikke utenkelig at usikkerheten innovasjon kunne ha blitt redusert om man hadde hatt et 
tilsvarende prosjekt å sammenligne med. I så tilfelle kunne man sammenlignet og sett om det 
dukket opp sorte svaner, og i hvilket omfang de påvirket prosjektet. Da sorte svaner ikke er 
kjent for prosjektgruppen, vil det være svært vanskelig å gjøre tiltak som kan redusere denne 
ukjente usikkerheten. Det er kanskje nettopp dette som er formålet med å jobbe med andre 
former for usikkerhet, og å bruke økonomisk informasjon for å redusere disse. Ved å ta i bruk 
et verktøy som scenarioarbeid kan man lære å bli mer fleksibel, og dermed best mulig håndtere 
situasjonen når noe uventet eventuelt skulle oppstå. Resultatet blir at man reduserer 
usikkerheten ved ukjente usikkerheter. Ikke nødvendigvis på grunn av tiltak, men fordi man har 
lært å jobbe med å redusere usikkerhet. 
  
5.1.2 Estimater, interessenter og prosjektnivå 
Atkinson et al. (2006) beskriver de tre hovedområdene for usikkerhet under prosjekter til å være 
usikkerhet knyttet til estimater, prosjektinteressenter og prosjektnivå (Atkinson et al., 2006). 
«Ny by – Ny flyplass» har møtt usikkerhet knyttet til alle de tre hovedområdene, men var noen 
av hovedområdene mer fremtredende enn andre? En rekke av usikkerhetene, deriblant 
«demografi», «investering» og «verdien av flyplassområdet» var estimatorientert. Usikkerheten 
innen dette hovedområdet handler i hovedsak om hvilket estimat man lander på til slutt. 
Kommer det til å bo 60.000 eller 70.000 innbyggere i Bodø i 2055? Bør man basere seg på 10 
eller 15 prosent avkastning i mellomfinansieringen? Finansiering kan også sies å ha en 
estimatorientert usikkerhet, men usikkerheten knyttet til fordelingen av 
finansieringskostnadene mellom interessentene er imidlertid større, og dominerer følgelig. I 
figur 39 ser man utviklingen av usikkerhet sett i lys av Atkinson et al. (2006) sine tre 
hovedområder for usikkerhet. 
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Figur 39: Hovedområder for usikkerhet 
 
De fleste usikkerhetene tilfaller estimater og interessenter, mens bare to er knyttet til 
prosjektnivå. Det forteller oss at forhold knyttet til prosjektnivåer har blitt oppfattet som tydelig 
underveis i prosjektet. I tillegg har intervjuene gitt oss inntrykk av at prosjektet ikke har fungert 
som et klassisk prosjekt i formell forstand. Prosjektdeltakerne har ikke vært opptatte av 
milepælsplaner, prosjektmål og rapporteringsrutiner. De har kanskje heller ikke følt behovet for 
det. Samtidig er det nok naturlig at mye usikkerhet er knyttet opp mot det som kan estimeres. 
Det var jo en målsetning i seg selv å kvantifisere mest mulig, ifølge Bjarmann-Simonsen 
(Bjarmann-Simonsen, 2017). Dermed vil man oppleve usikkerhet hvor man ikke har kontroll 
på det kvantifiserbare. På den andre siden er det kanskje litt overraskende at såpass mange av 
usikkerhetene er knyttet opp mot interessentene. Det forteller oss at prosjektet er veldig 
utadvendt, og opptatt av omgivelsenes ønsker og behov. Dersom prosjektgruppen ikke brydde 
seg om å tilrettelegge for interessentene i form av for eksempel utbyggere, markedet, politikere 
lokalt og nasjonalt og Bodøs befolkning som helhet, ville ikke prosjektet opplevd like mye 
usikkerhet på dette området. I tillegg forteller det oss at prosjektet erkjenner hvor mange 
involverte parter som blir berørte av prosjektet og ønsker å legge til rette for å få aksept. Det er 
flere mektige interessenter involvert i prosjektet som kan stoppe eller redusere prosjektets 
omfang og kvalitet, dersom de ikke blir hørt underveis i prosessen. Usikkerheten tilknyttet 
interessenter handler kanskje dermed om hvorvidt man i tilstrekkelig grad klarer å tekkes alle 
berørte parter. I motsetning til estimater, ser man tydelig at usikkerheten tilknyttet interessenter 
har utviklet seg gjennom prosjektet. Denne usikkerheten var størst i 2015 og 2016, og dette er 
naturlig da scenarioarbeidets datainnhenting og utvikling av scenarioer involverte flere 
interessenter med ulike behov. Etter hvert som scenarioene kom på plass og Alternativ 1 ble 
bestemt implementert i NTP ble usikkerhet mot interessenter redusert. Scenarioarbeidet 
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representerte i så måte en tydeliggjøring som gjorde prosjektet tryggere på forhold tilknyttet 
interessenter, eksempelvis gjennom usikkerheten «Nasjonalpolitisk forankring».  
 
 «Klimaendringer», «innovasjon» og «hva er det man ikke ser?» kan imidlertid ikke direkte 
knyttes opp mot noen av de tre hovedområdene og kategoriseres gjennom «Annet» i figuren. 
Sistnevnte kan potensielt kobles opp mot alle tre hovedområdene, uten å være fremtredende i 
noen av dem. Følgelig kan man stille seg spørsmålet om modellen er tilstrekkelig med sine tre 
hovedområder. Vi øyner muligheten for at det kanskje burde vært lagt til et hovedområde i 
modellen, eksempelvis kalt «Usikkerhet knyttet til ukjente forhold i framtiden», såkalte sorte 
svaner.  
 
5.1.3 Oppsummering dynamiske usikkerheter 
Usikkerheten har utviklet seg dynamisk gjennom «Ny by – Ny flyplass». De har endret seg 
gjennom de forskjellige fasene, hvor særlig Fase 3 inneholdt mye usikkerhet. Etter å ha vært 
stigende i antall og styrke fram til og med Fase 3, ble mye usikkerhet redusert i slutten av samme 
fase og gjennom Fase 4. Prosjektets Fase 2 og 3 fokuserte målrettet på kartlegging og utvikling 
av scenarioer, og det er trolig at disse prosessene også eksponerte flere usikkerheter som ble 
synliggjort gjennom Fase 3.  Basert på Taleb (2007) ser man at kjent usikkerhet dominerte 
gjennom prosjektet, men det var også denne som reduserte mest mot slutten. Ukjent usikkerhet 
dukket imidlertid opp på slutten av prosjektperioden, uten å reduseres nevneverdig gjennom 
Fase 3 og 4.  Inspirert av Atkinson, Crawford et al (2006), registrerer vi at mye av usikkerheten 
stammer fra estimater og interessenter. Usikkerhet tilknyttet interessenter har hatt den tydeligste 
utviklingen og var størst Fase 3. Scenarioarbeidets datainnhenting og utvikling av spesifikke 
scenarioer involverte flere interessenter med ulike behov. Etter hvert som scenarioene ble 
produsert og Alternativ 1 ble bestemt implementert i NTP, ble usikkerhet mot interessenter 
redusert. 
 
5.2 Økonomisk informasjon som svar til usikkerhet 
Det er vanskelig å konstruere troverdige scenarioer basert på løse subjektive antakelser og 
flytende visjoner. Scenarioer er usikre av natur, men graden av usikkerhet kan reduseres ved å 
tilføre forutsigbar og kvalitetsikret informasjon. Her kommer økonomisk informasjon inn i 
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bildet, og vi vil i dette underkapittelet besvare forskningsspørsmål 2: Hvilken økonomisk 
informasjon ble brukt for å redusere usikkerhet og hvordan har bruken utviklet seg?  
 
Økonomisk informasjon kan komme i mange former, og varierer med hensyn til om den er 
finansiell og regulert. I prosjektet «Ny by – Ny flyplass» har usikkerheten, som ble skissert i 
forrige underkapittel, blitt møtt med den økonomiske informasjonen gitt gjennom figur 40. 
 
 
Figur 40: Hva ble brukt når 
 
Figur 40 viser at økonomisk informasjon kontinuerlig har blitt brukt for å redusere usikkerhet i 
«Ny by – Ny flyplass». Det er tydelig at det har vært en gradvis økning i forskjellig bruk av 
økonomisk informasjon. De ulike fasene har vært jevne med hensyn til hvor mye ny økonomisk 
informasjon som blir tilført, med unntak av prosjektets Fase 3 (2015-2016) hvor hele 13 nye 
økonomisk informasjonsområder ble introdusert. Dette har nok sammenheng med at selve 
scenarioene, som inneholdt mange komplekse og ulike variabler, ble utviklet i denne fasen. 
Fagkunnskapen fra konsulentselskapene som var innom prosjektet ga nok en økt bevissthet 
omkring den ulike økonomiske informasjonen. Dette var trolig bidragsytende til at 
prosjektgruppen så flere dimensjoner av økonomisk informasjon i denne fasen som kunne møte 
de ulike usikkerhetene. Man må også se bruken av økonomisk informasjon i sammenheng med 
usikkerhetenes utvikling. Usikkerheten var aller størst i 2015, mens mest økonomiske 
informasjon ble benyttet i 2016. Dette kan tyde på bruken av den økonomiske informasjonen i 
hovedsak hang ett år etter at usikkerhet var oppstått. På den andre siden ser man at usikkerhet 
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og økonomisk informasjon i stor grad beveger seg likt i 2017 og antatt i 2018. Figur 36 viser 
spesifikt hvordan bruken av hvert element av økonomisk informasjon utvikler seg gjennom 
«Ny by – Ny flyplass». 
 
Det er også interessant at noe av den økonomiske informasjonen kun ble benyttet i 
tidsbegrensede perioder. Eksempelvis ble data fra kampflybase-valget hovedsakelig brukt i pre-
fasen og forprosjektet. Miljøutredningen, som første gang ble brukt under forprosjektet i 2013, 
har blitt brukt på tvers gjennom alle fasene fram til den blir avsluttet senere i 2017. Antallet 
økonomisk informasjons-faktorer har gjennom prosjektløpet hatt en omvendt u-kurve. Fra kun 
å bruke 2 og 5 stykk i henholdsvis 2012 og 2013, ble det brukt hele 18 forskjellige økonomisk 
informasjons-faktorer i 2016. Deretter går det nedover med antallet fram mot 2018. Det er nok 
antakeligvis den samme årsaken knyttet til det høye antallet i 2016 som tidligere nevnt i Fase 
3. Dette var et år hvor scenarioarbeidet var veldig målrettet og aktivt, med fagkyndige 
konsulentselskaper involvert i prosjektprosessen. Det var også knyttet tidspress og forventinger 
fra både Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet med hensyn til å levere Statlig 
Eiendomsstrategi og Avinors gjennomføringsplan. Disse skulle leveres i desember 2016, og det 
var naturligvis mange parallelle prosesser knyttet til informasjonsinnhenting som foregikk i 
forkant – for å legge best mulig grunnlag for å få «Ny by – Ny flyplass» inn i NTP.  
 
5.2.1 Regulert og finansiell karakter ved økonomisk informasjon 
Finansiell informasjon kan forstås som informasjon som er av en direkte økonomisk karakter, 
hvor informasjonen kan ha betydning for utviklingen av finansielle parameter. Det er mye 
forskjellige informasjon som har blitt benyttet, både direkte og indirekte. Ikke-finansiell 
informasjon kan forstås som informasjon som ikke nødvendigvis er av finansiell karakter, men 
som indirekte har finansiell innvirkning på organisasjonen/prosjektet. Informasjonen preges av 
forskjellig forankring i form av hvorvidt den er regulert gjennom eksempelvis lover, forskrifter 
og obligatoriske prosedyrer.  
 
5.2.1.1 Regulert finansiell informasjon 
Regulert finansiell informasjon har en forutsetning om en struktur hvor brukeren rapporterer 
og/eller følger retningslinjer gitt av et hierarkisk overordnet organ. Bodø kommune er, som en 
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del av kommunestrukturen i Norge, pliktig å følge forskjellige retningslinjer gitt av både 
Nordland fylkeskommune og statlige organer (eksempelvis via departementer og direktorater). 
I prosjektet «Ny by – Ny flyplass», har Bodø kommune via prosjekt- og styringsgruppen brukt 
forskjellig finansiell regulert informasjon, hovedsakelig med mål om å redusere usikkerhet og 
skape forutsigbarhet. Eksempelvis er Statlig Eiendomsstrategi regulert finansiell informasjon, 
ettersom den ble levert på bestilling av Forsvarsdepartementet hvor bestillingen inneholdt 
tydelige retningslinjer med vurderingskriterier. I tillegg gir Statlig Eiendomsstrategi kalkulerte 
målinger, beregninger og prissettinger for å belyse konsekvensene av Alternativ 1 kontra 
Alternativ 0. Vi vurderer også Samfunnsøkonomisk Analyse, Oppryddingskostnader og Avinors 
Gjennomføringsplan til å være regulert finansiell informasjon. 
 
5.2.1.2 Ikke-regulert finansiell informasjon 
Ikke-regulert finansiell informasjon kan forstås som informasjon av finansiell karakter, som 
ikke er offentlig påkrevd gjennom regler for omfang og kvalitet. Prosjektgruppen har i tilfellet 
«Ny by – Ny flyplass» tatt i bruk en rekke informasjonsfaktorer, som de selv har valgt å bruke 
for å fremme sin posisjon og anbefaling. Et eksempel på ikke-regulert finansiell informasjon er 
fordeling av finansieringskostnader. Denne informasjonen var gjennom store deler av perioden 
ikke-regulert ettersom det ikke forelå retningslinjer eller krav om hvordan 
finansieringskostnadene skulle fordeles. Bodø kommune, Forsvarsbygg og Avinor måtte møtes, 
diskutere og bli enige om en anbefaling til NTP. Graden av enighet dem imellom underveis var 
økonomisk informasjon som påvirket usikkerheten i prosjektet. Denne informasjonen endret 
seg imidlertid i 2017, og ble regulert som følge av beslutningen om fordeling i NTP. Likevel 
anser vi Fordeling av finansieringskostnader som ikke-regulert informasjon, da denne 
informasjonen ikke var regulert i mesteparten av tiden den ble brukt i prosjektet. I tillegg anser 
vi Verdiberegning, Investeringskostnader, Tallfesting av ikke-finansiell informasjon, 
Avkastningskrav og Asplan Viaks scenarioutredning til å være ikke-regulert finansiell 
informasjon.  
 
5.2.1.3 Regulert ikke-finansiell informasjon 
Regulert ikke-finansiell informasjon kan forstås som informasjon av ikke-finansiell karakter, 
som Bodø kommune ved prosjektgruppen er offentlig påkrevd å ta i bruk. Juridisk selskapsrett 
er et eksempel på regulert ikke-finansiell informasjon. Selskapsrett reguleres gjennom Statens 
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lovverk og Bodø kommune er pliktig å følge relevante lover tilknyttet, i dette tilfellet, vurdering 
av organisasjonsform for forvaltning av frigitte tomter. Selskapsretten er ikke finansiell, men 
på sikt skal opprettelsen av en optimal organisasjon forvalte inntekter tilknyttet salg av tomten. 
Derfor vurderer vi juridisk selskapsrett som økonomisk informasjon, på tross av sin ikke-
finansielle natur. Vi har også funnet Miljøutredningen, Flystøy og jordvern, Forsvarets 
Langtidsplan, Lovproposisjon til kommuneloven og Eiendomsregulering til å være regulert 
ikke-finansiell informasjon. 
 
5.2.1.4 Ikke-regulert ikke-finansiell informasjon 
Ikke-regulert ikke-finansiell informasjon i denne sammenhengen kan forstås som økonomisk 
informasjon som ikke er av finansiell karakter, og som Bodø kommune heller ikke er offentlig 
påkrevd å ta i bruk gjennom minimumsomfang. Eksempelvis vurderer vi Kartlegging av 
markedsbehov til å være ikke-regulert ikke-finansiell informasjon. Ingen har pålagt Bodø 
kommune å orientere seg om markedet med hensyn til framtidige salg av tomter på arealet som 
skal frigis til byutvikling. Dette er noe prosjektgruppen har valgt å gjøre for å ligge i forkant av 
begivenheten og være i stand til å best mulig forutse og tilpasse seg framtiden. Markedsbehovet 
er ikke finansiell informasjon, men vil indirekte kunne ha betydning for finansiell informasjon 
som for eksempel investering. Følgelig er kartlegging av markedsbehovet som økonomisk 
informasjon å regne. I tillegg vurderer vi Data fra kampflybase-valget, Kartlegging av 
infrastruktur, Innovative anskaffelser og Ressursopptrappingsplanen til å være ikke-regulert 
ikke-finansiell informasjon. 
 
5.2.1.5 Når ble finansiell informasjon brukt? 
Både ikke-finansiell og finansiell informasjon ble brukt gjennom i «Ny by – Ny flyplass». Det 
er imidlertid interessant å se når den finansielle informasjonen først ble introdusert og benyttet. 
Figur 41 framstiller når finansiell og ikke-finansiell informasjon har blitt brukt gjennom 
prosjektet. Man kan se dette i enda større detalj i Vedlegg F.  
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Figur 41: Bruken av finansiell informasjon over tid 
 
«Fordeling av finansieringskostnader» var den første finansielle informasjonen som ble brukt, 
under Fase 1. Det ble imidlertid ikke brukt finansiell informasjon under pre-fasen og 
forprosjektet. Dette er kanskje naturlig, da man ofte har fokus på kartlegging av ikke-finansielle 
faktorer i en så tidlig fase. Denne informasjonen bør kanskje være på plass i en orienterings-
sammenheng før man kan gå inn på beregninger og beslutninger tilknyttet finansielle forhold. 
Videre ble finansiell informasjon brukt gjennom alle fasene i selve hovedprosjektet. 
Mesteparten (4 stykk) av den finansielle informasjonen ble imidlertid brukt under Fase 3, og 
dette har nok sammenheng med den store andelen økonomisk informasjon som ble brukt som 
en del av denne fasen. Det var behov for en rekke finansielle avklaringer i Fase 3, blant annet 
gjennom Samfunnsøkonomisk analyse og Statlig Eiendomsstrategi. Hele 8 av totalt 10 
finansielle informasjons-faktorer ble brukt i 2016, da arbeidet med rettferdiggjøring gjennom 
Statlig Eiendomsstrategi og Avinors gjennomføringsplan var under oppseiling. Her er det 
tydelig at finansiell informasjon var viktig som rettferdiggjøring med hensyn til beslutningen 
vedrørende NTP.  Dette støttes av at kun 3 av de samme 8 faktorene ble brukt i 2017, etter at 
beslutningsgrunnlaget for NTP var utarbeidet.   
 
5.2.1.6 Når ble regulert informasjon brukt? 
Regulert og ikke-regulert informasjon ble brukt gjennom «Ny by – Ny flyplass». Når ble 
imidlertid regulert informasjon mest gjeldende? Figur 42 framstiller når regulert og ikke-
regulert informasjon har blitt brukt gjennom prosjektet. Man kan se dette i enda større detalj i 
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Vedlegg G. Store deler av den regulerte informasjonen ble brukt mot slutten av prosjektet, 
hovedsakelig i Fase 3 og Fase 4.  
 
Figur 42: Bruken av regulert/ikke-regulert informasjon over tid 
 
Årsaken til dette er muligens at man i faser nærmere beslutning har et mer helhetlig produkt 
hvor man er avhengig av å forholde seg til og sjekke at man er innenfor konkrete retningslinjer 
gitt gjennom oppdraget og ikke minst lovgivning. Juridisk informasjon, oppdragsskriv gitt 
gjennom overordnede departement og forhold knyttet til eiendomsregulering er eksempler på 
dette. I starten av prosjektet er det mer fokus på kartlegging, kommunikasjon og datainnhenting 
uten at man nødvendigvis er bundet opp i regulerte forhold. Følgelig dominerte regulert 
informasjon i sluttfasene av prosjektet. 
 
5.2.2 Økonomisk informasjon og funksjoner 
I tråd med Mellemvik et al. (1988) finner vi at økonomisk informasjon spiller en viktig rolle 
gjennom å legitimere scenarioet. Den økonomiske informasjonen er videre ment å hjelpe 
beslutningstaker i å ta avgjørelser basert på «harde tall» som representerer de beste anslagene 
for framtiden. Ved å gjøre dette skaper man en felles plattform for brukerne av den økonomiske 
informasjonen som kan være til støtte for beslutningstaker. Samtidig bidrar den til å unngå 
potensielle konflikter ved at man har et sammenligningsgrunnlag som oppleves objektivt. 
Innsamlingen av økonomisk informasjon til bruk i scenarioarbeid for å redusere usikkerhet har 
vært sentralt i å avvise myter, som for eksempel at Alternativ 1 ikke er samfunnsøkonomisk 
nyttig. Baxter og Chua (2003) mener at økonomisk informasjon kan være begrensende. Dette 
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er tenkt løst ved hjelp av å tallfeste ikke-finansiell informasjon og inkludere dette i 
Samfunnsøkonomisk Analyse. Datagrunnlaget er ment å ha en stabiliserende effekt som kan 
samle beslutningstakere til å ta løsningen som tilsynelatende er best for samfunnet. Ved å 
kvantifisere faktorer som i utgangspunktet ikke er kvantifiserbar, skaper man en rasjonell myte 
gjennom å omgjøre datagrunnlaget til fakta. Resultatet blir et svært grundig, og meget 
komplekst datasett som er ment til å influere og fasilitere beslutningstaker til å ta den riktige 
avgjørelsen. 
 
Når datagrunnlaget er så komplekst, kan man stille spørsmål om det er selve grunnlaget som er 
avgjørende for beslutningstaker, eller om andre faktorer har vært minst like viktige? 
 
5.2.2.1 Ble usikkerhet redusert av andre faktorer enn økonomisk informasjon? 
Det er urimelig å anta at økonomisk informasjon alene har bidratt til å redusere de nevnte 
usikkerhetene, og det er sannsynlig at også andre faktorer har spilt inn. Hvilke andre faktorer 
har påvirket utviklingen av usikkerheter i «Ny by – Ny flyplass»? Enkelte faktorer har vært 
sentrale i scenarioets funksjon som tilrettelegger uten at de nødvendigvis kan sies å være 
økonomisk betinget. Eksempelvis har jevnlige møter med interessenter bidratt til både å 
involvere, koordinere og motivere. Disse møtene med blant annet Forsvarsbygg og Avinor, men 
også andre interessenter, har i høy grad vært berammet av de to scenarioene og vurderinger av 
mulige konsekvenser. Det var i begynnelsen vanskelig å kjenne på hvilket tillitsforhold det var 
mellom partene, men som følge av jevnlige møter med scenarioene som felles referanseramme 
fikk partene økt tillit til hverandre, noe som også reduserte usikkerhet. Tilsvarende er også 
ansettelsen av Bjarmann-Simonsen som prosjektleder et eksempel på en faktor som har bidratt 
til å redusere forskjellige usikkerheter. Gjennom sin strukturelle lederstil har han blant annet 
bidratt til å redusere prosjektformell usikkerhet. I tillegg har nettverket hans vært viktig i å 
involvere, skape aksept og interesse for scenarioarbeidet hos forskjellige aktører både lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt. Dette har smidiggjort prosesser og løftet bevisstheten om 
scenarioarbeidet i «Ny by – Ny flyplass». I tillegg anser vi kommunikasjonsstrategiene både 
lokalt og nasjonalt, samt planen deres for miljøutvikling, som ikke-økonomisk informasjon som 
har hatt betydelig reduserende virkning på usikkerhetene. Den tidslineære bruken av denne 
ikke-økonomiske informasjonen i prosjektet er gitt gjennom figur 37. Samtidig ser vi av figur 
43 at økonomisk informasjon utviklet seg til å bli viktigere enn ikke-økonomisk informasjon 
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utover i prosjektet. Mens bruken av ikke-økonomisk informasjon var like hyppig som 
økonomisk informasjon fram til 2014, endret balansen seg drastisk fra og med 2015. 
Økonomisk informasjon framstår, som tidligere nevnt, som ekstra viktig under prosjektets Fase 
3 (2015-2016). Dette har sammenheng med at selve scenarioene, med sin kompleksitet og 
tilhørende usikkerheter, ble utviklet i denne fasen. Bruken av økonomisk informasjonen var en 
respons til nettopp dette, og scenarioene berammet og tydeliggjorde behovene.  
 
Figur 43: Økonomisk informasjon mot ikke-økonomisk informasjon 
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5.2.3 Oppsummering økonomisk informasjon 
Figur 44 oppsummerer den økonomiske informasjonen som har blitt brukt for å redusere 
usikkerhet i «Ny by – Ny flyplass». 
 
Figur 44: Økonomisk informasjon som er brukt for år redusere usikkerhet i «Ny by – Ny flyplass» 
 
Vi tolker at økonomisk informasjon har adressert usikkerhetene som har oppstått underveis i 
prosjektet og har hatt som formål å til dels, eller helt å redusere usikkerhetene. Det har vært et 
skille mellom bruken av regulert og ikke-regulert økonomisk informasjon i prosjektet. Ikke-
regulert informasjon ble mye brukt i de tidligere fasene, og ble senere supplert med regulert 
økonomisk informasjon. I Fase 3 og 4 ble det tatt i bruk vesentlig mer regulert informasjon, 
både finansiell og ikke-finansiell. Dette er med på å legitimere den økonomiske informasjonen 
og er ment til å hjelpe beslutningstakerne komme til de riktige beslutningene. Dette har hjulpet 
prosjektet å fjerne myter og unngå konflikter gjennom å omgjøre data til fakta. En kan derfor 
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si at økonomisk informasjon har hatt en stabiliserende effekt opp mot usikkerhetene som har 
oppstått underveis i prosjektet. Samtidig er det viktig å understreke at ikke-økonomisk 
informasjon også har blitt benyttet for å redusere usikkerhet gjennom prosjektet. 
 
5.3 Scenarioarbeid som tilrettelegger og organisator 
I det følgende underkapittelet vil vi besvare vårt tredje forskningsspørsmål: Hvordan brukes 
scenarioarbeid til å redusere usikkerhet i prosjektet?  
 
5.3.1 Veien som ble til mens man gikk 
 «Gjennom scenarioarbeid har vi blitt overraskende gode å ligge i forkant» (Bjarmann-
Simonsen, 2017). Scenarioarbeidet til Bodø kommune var ikke etter en akademisk modell. 
Dette var første gang de, samt konsulentene, bevisst jobbet med scenarioer. Dermed gjorde de 
det på sin «egen» måte og laget veien ettersom de beveget seg fremover, hvilket er i tråd med 
Martino (2003) sin påstand om scenarioarbeid som en subjektiv metodikk. Tross mangelen på 
akademisk forankring, hadde prosessen ubevisst mange likhetstrekk med Shell-metodikken. De 
kartla mye under Pre-fasen, Forprosjektet og prosjektets Fase 1 og 2, hvor man gradvis etablerte 
både antakelser og usikkerheter. Antakelsene er gitt gjennom «kjente sikkerheter» som 
eksempelgitt vist i Vedlegg D. Usikkerhetene er gitt gjennom «kjente usikkerheter gitt gjennom 
samme figur. Disse antakelsene og usikkerhetene dannet grunnlaget for utformingen av 
scenarioene i Fase 3, hvor hvert enkelt scenario hadde en «historie» gitt gjennom kikkhullene 
som ble utarbeidet av Asplan Viak. I tillegg ble det ubevisst utviklet enkelte «wild cards», uten 
at det hadde sammenheng med akademisk struktur på scenarioarbeidet. Et eksempel på det er 
gitt gjennom ukjente usikkerheter, hvor nye retningslinjer omkring personvern og datasikkerhet 
kan sette en stopper for deres visjon om en egen «smart» bydel. En annen er banebrytende 
innovasjoner som kan velte pilarer i prosjektet. Om banebrytende energiinnovasjon kommer på 
banen kort tid etter at den nye «smarte» byen er levert (med datidens nyeste teknologi), vil det 
potensielt kunne skade prosjektet og dets nasjonale og internasjonale renommé.  
 
5.3.2 Hvorfor to scenarioer? 
«Ny by – Ny flyplass» jobbet i hovedsak med kun to scenarioer. Scenarioene representerer hva 
Bodø kommune mest sannsynlig tror kommer til å skje, og de hadde fokus på ikke å lage 
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usannsynlige scenarioer (Bjarmann-Simonsen, 2017). Det var imidlertid enkelte variasjoner av 
Alternativ 0 med hensyn til framtidige boligområder, men de skilte seg ikke nok ut til å være 
egne scenarioer. Bezold (2010) pekte på hvordan antall scenarioer burde utvikles med hensyn 
til hva som er «mest sannsynlig», «utfordrende» og «visjonært», og Alternativ 0 gikk i så måte 
for å være det mest sannsynlige. Dette scenarioet var en naturlig overgang fra dagens 
beliggenhet og situasjon, hvor det ville ført til minst behov for kartlegging, koordinering og 
iherdig jobbing fra x antall personer. I tillegg var det klart mist utfordrende med hensyn til 
finansiering, hvor beløpet var mye lavere enn alternativet og alt skulle dekkes av Avinor. 
Alternativ 0 ble vurdert i alle ledd fordi man vegret seg for alene å akseptere Alternativ 1, uten 
full utredning og oversikt. Følgelig var dette scenarioet mest sannsynlig. Alternativ 1 var 
imidlertid både visjonært og utfordrende. Det hadde mange ekstraordinære elementer i seg, og 
er høyere plassert på skalaen enn Alternativ 0 når det gjelder omtrent alle 
usikkerhetsmomentene. Samtidig skaper det begeistring, samler befolkningen og bygger 
optimisme for framtiden. Kontekstens art gjør at man ikke nødvendigvis kan ha mange flere 
scenarioer enn to, til tross for at dette er et relativt lavt antall scenarioer opp mot den teoretiske 
normen på 3-6 scenarioer. En flystripe i Bodø kan ikke plasseres så mange andre plasser enn 
de to alternativene, og det bidrar til å begrense antallet scenario. Et mulig tredje alternativ kunne 
potensielt vært å plassere flystripen utenfor Tverlandet, og dermed skapt et fullverdig scenario 
hvor hele Bodø-halvøya ble frigjort til «Ny by – Ny flyplass». 
 
5.3.3 Økonomisk informasjons funksjoner 
Prosjektgruppens bruk av scenarioarbeid ga den økonomiske informasjonen flere funksjoner i 
prosjektet.  
1. Stabilisering av dynamiske omgivelser. Scenarioarbeidet som verktøy og ramme «tvang» 
Bodø kommune til å forsøke å forutse mulige fremtider i dynamiske omgivelser helt til 2065 
og systematisk forholde seg til mulige fremtidsbilder. Den systematiske forutsigbarheten de 
har opparbeidet seg ville ikke vært mulig uten bruk av økonomisk informasjon. Bruken av 
økonomisk informasjon bidro til å stabilisere scenarioene. Den finansielle informasjonen 
dominerte i prosjektets Fase 1-3, og la til rette for beslutningsgrunnlaget. Det samme gjorde 
kvantifisering av ikke-finansiell informasjon som i utgangspunktet ikke er kvantifiserbar. 
Mesteparten av den regulerte informasjonen ble primært brukt i slutten av prosjektet (Fase 
3 og 4) for enten å kvalitetssikre i forkant av eller forankre beslutningen i etterkant. Bruk 
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av regulert informasjon virker i så måte stabiliserende på omgivelsene, og i dette tilfellet 
prosjektet. Følgelig kan man si at scenarioarbeidet alene bidro til forutsigbarhet, mens 
bruken av økonomisk informasjon i scenarioarbeid stabiliserte usikkerheten i «Ny by – Ny 
flyplass». 
 
2. Katalysator – Bruk av økonomisk informasjon i scenarioarbeid bidro til å adressere 
usikkerhetene. Ved å ha to vidt forskjellige scenarioer, fikk prosjektgruppen en sterk 
bevissthet til styrkene og svakhetene ved hvert enkelt scenario. De kjente usikkerhetene 
oppstod som følge av kartleggingsarbeid hvor alternativene ble satt opp mot hverandre, og 
disse usikkerhetene handlet i hovedsak om forhold knyttet opp mot det mer ambisiøse 
Alternativ 1. Usikkerhetene hadde nok vært mer utydelige om det ikke var to alternativer 
eller scenarioer. De kartlagte usikkerhetene ble både bevisst og ubevisst adressert av 
prosjektgruppen gjennom målrettet bruk av økonomisk informasjon. De brukte økonomisk 
informasjon for å tydeliggjøre hva det ene scenarioet hadde som det andre ikke hadde, og 
ga bilder av hvordan scenarioene presterte forskjellig. For eksempel ville ikke 
personellressurser vært en usikkerhet dersom man kun så på Alternativ 0 som en mulighet. 
De enkelte prestasjons-gapene ble synliggjort og gjorde det enklere å adressere rett type 
økonomisk informasjon mot den enkelte usikkerhet. Den økonomiske informasjonen gjorde 
det mulig å analysere og kvantitativt se virkninger av prestasjons-gapet frem i tid. 
Eksempelvis klarte man gjennom tallfesting av ikke-finansiell informasjon å kartlegge 
prestasjonsgapet i usikkerheten investering (figur 45). Usikkerheten ble redusert som følge 
av dette.  
 
Figur 45: Eksempel av hvordan økonomisk informasjon har redusert usikkerhet 
 
Scenarioarbeidet bidro til å identifisere usikkerhetene, mens den økonomiske 
informasjonen adresserte usikkerheten gjennom tydeliggjøring og korrekt adressering. 
Tabell 11 viser hvordan de forskjellige usikkerhetene ble redusert, gjennom bruk av 
økonomisk informasjon i scenarioarbeid. 
  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Usikkerhet
Investering
Bruk av økonomisk informasjon
Tallfesting av ikke-finansiell info.
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Usikkerhet Økonomisk informasjon 
Pre-fase Samspill med interessenter Data fra kampflybase-valget 
 
Lokal politisk forankring Data fra kampflybase-valget 
Forprosjekt Demografi Analyse av befolkningsutvikling 
 
Miljøopprydding Miljøutredning 
 
*Finansiering *utsatt til Fase 1 (Ikke møtt i Forprosjekt) 
Prosjekt 
  
Fase 1 Prosjektformell usikkerhet (Ikke møtt) 
 
Nasjonal politisk forankring Asplan Viaks scenarioutredning 
 
Verdien av flyplassområdet Verdiberegning 
 
(Finansiering) Fordeling av finansieringskostnader 
Fase 2 Klimaendringer (Ikke møtt) 
 
Infrastrukturell usikkerhet Kartlegging av infrastruktur 
 
Investering Investeringskostnader 
Fase 3 Manglende sammenligningsgrunnlag Samfunnsøkonomisk Analyse 
  
Statlig Eiendomsstrategi 
  
Asplan Viaks scenarioutredning 
 
Organisasjonsform Juridisk selskapsrett 
  
Statlig Eiendomsstrategi 
 
Markedsregimet Kartlegging av markedsbehov 
  
Statlig Eiendomsstrategi 
 
Utbyggere Kartlegging av markedsbehov 
  
Statlig Eiendomsstrategi 
 
Innovasjon Innovative anskaffelser 
 
Personvern og datasikkerhet  (Ikke møtt) 
 
Personellressurser Ressursopptrappingsplan 
 
Hva er det man ikke ser? (Ikke møtt) 
 
(Investering – Fase 1) Avkastningskrav 
  
Flystøy og jordvern 
  
Samfunnsøkonomisk Analyse 
  
Avinors gjennomføringsplan 
 
(Samspill med interessenter – Pre-fase) Forsvarets langtidsplan 
 
(Finansiering – Forprosjekt) Lovproposisjon til Kommuneloven 
  
Statlig Eiendomsstrategi 
Fase 4 Reguleringsregimet Eiendomsregulering 
 
(Miljøopprydding – Forprosjekt) Opprydningskostnader 
 
(Verdien av flyplassområdet – Fase 1) Eiendomsregulering 
 
(Markedsregimet – Fase 3) Eiendomsregulering 
Tabell 11: Overordnet oversikt av usikkerhet mot økonomisk informasjon 
 
3. Visualisering. Den argumentative kraften ved fremstillingen av scenarioer er 
ekstraordinær. Nordic utviklet, i samarbeid med Asplan Viak, en rekke 3-modeller av 
scenarioene basert på den økonomiske informasjonen de da hadde tilgjengelig. Data fra 
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kampflybase-valget, kommunikasjonsstrategi, kartlegging av infrastruktur og tallfesting av 
ikke-finansiell informasjon er eksempler på økonomisk informasjon som de baserte seg på 
gjennom visualiseringen. Fremstillingen ser ut til å treffe bra både lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt. Modellene og bidrar til å skape optimisme og setter både tall og bilder på 
drømmer om hvordan Bodø kan bli. Dette skaper tilhengere i alle sektorer. Ambisjonene og 
fremstillingen av Bodø som verdens navle innen Smart-by teknologi, med bilder av 
førerløse busser i Moloveien, bidrar til å fenge. Det samme gjør smart innøvde 
presentasjoner fra prosjektlederen hvor han kreativt viser Bodøs ambisjoner og samtidig 
inviterer verden til å være med på festen. Scenarioarbeidets makt gjennom visualisering 
ligger i å vise det «kjedelige» Alternativ 0 – og deretter vise «festen» Alternativ 1 presentert 
i gullrammer. Kraften blir forsterket gjennom økonomisk informasjon hvor man faktisk 
forteller at det er mulig. Alle forhold er tatt høyde for og kvantifisert, og vises gjennom 
tabeller, kalkyler eller de nevnte 3D-tegningene som viser suksesshistorien Bodø i 2065. 
 
4. Rettferdiggjøring. Bodø kommune hadde i realiteten bestemt seg for at de ønsket 
Alternativ 1 allerede i oktober 2012, da Bystyret vedtok «Alternativ sør som ny framtidig 
lokalisering av lufthavn i Bodø». Resten av prosessen handlet om rettferdiggjøring overfor 
interessenter og myndigheter. Scenarioarbeid rettferdiggjorde ved å vise at andre reelle 
alternativer til sammenligning verken var bedriftsøkonomisk, samfunnsøkonomisk eller 
gunstig med hensyn til byutvikling. Gjennom bruk av økonomisk informasjon fikk man 
både kartlagt og kvantifisert forhold som kunne sammenlignes, og følgelig viste Alternativ 
1 som det mest miljøvennlige, lønnsomme og beste alternativet. Dette var også fokuset i 
prosjektgruppen. De hadde ikke nødvendigvis interesse av å identifisere, påpeke og kjempe 
for de positive sidene ved Alternativ 0 ettersom de hadde agenda og lokale forventinger om 
å få gjennomslag for Alternativ 1 i NTP.  
 
5.3.4 Scenarioarbeid som ny organisasjonsform i prosjektet 
Prosjektlitteraturen identifiserer hvordan prosjekter kan organiseres gjennom prosjektformelle 
verktøy og rammer. Vi har ikke funnet annen forskning om scenarioarbeid sin funksjon til å 
organisere et prosjekt. Gjennom dynamiske usikkerheter som endrer seg over tid og tilhørende 
mobilisering av økonomisk informasjon, kan det være vanskelig å organisere scenarioarbeid i 
tråd med klassisk prosjektteori. Samspillet mellom aktører og omgivelser må kanskje adresseres 
annerledes enn hva klassisk prosjektorganisering tillater.  «Ny by – Ny flyplass» har hatt mindre 
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fokus på det prosjektformelle og i stor grad organisert seg etter rammene av scenarioarbeidet. 
Scenarioarbeidet gjør at det jobbes mer systematisk med usikkerhetene, reflektert gjennom 
funksjonene som katalysator og rettferdiggjøring. I tillegg skaper det en systematisk kobling 
med relevant økonomisk informasjon, som beskrevet gjennom funksjonene stabilisering og 
visualisering. Dette er en ny måte å organisere offentlige prosjekter på. Scenarioarbeid som 
organisasjonsform gir, med andre ord, økonomisk informasjon flere funksjoner. 
  
5.3.5 Oppsummering scenarioarbeid 
Scenarioarbeid var avgjørende for å koble prosjektets usikkerheter og økonomisk informasjon. 
Scenarioene bidro til å skape forutsigbarhet, og scenarioarbeidet fungerte her som verktøyet og 
en form for prosjektorganisering som bidro til å synliggjøre og forsterke effekten ved å bruke 
økonomisk informasjon. Det bidro først og fremst til å måle alternativene opp mot hverandre.  
Dynamiske usikkerheter og scenarioarbeidets natur skapte behov for andre funksjoner ved den 
økonomiske informasjonen. Mer spesifikt ga scenarioarbeidet bruken av økonomisk 
informasjon fire funksjoner som bidro til å redusere usikkerhet i prosjektet. Scenarioarbeidet 
tvang prosjektgruppen til å forholde seg til de identifiserte usikkerhetene gjennom bruk av 
økonomisk informasjon, og hadde i så måte en stabiliserende funksjon. Framfor bredt og blindt 
å forholde seg til framtidig utvikling i omgivelsene, bidro scenarioarbeidet til å legge til rette 
for bruken av økonomisk informasjon som en katalysator ved å identifisere passende bruk av 
økonomisk informasjon. Gjennom systematisk kartlegging, identifiserte scenarioarbeidet 
relevante usikkerheter knyttet til prosjektet. Økonomisk informasjonen var botemiddelet som 
målrettet ble brukt for å adressere og redusere disse usikkerhetene, og dermed muliggjøre den 
tiltenkte framtiden. Scenarioarbeid bruk av økonomisk informasjon var også viktig med hensyn 
til rettferdiggjøring av valgt løsning. Gjennom scenarioarbeidets naturlige «what if»-
fremtoning, fikk prosjektgruppen ved hjelp av økonomisk informasjon synliggjort 
konsekvenser av de ulike scenarioene. Visualiseringen av scenarioene var en sentral del av 
scenarioarbeidet, hvor fremstillingen av økonomisk informasjon var vital for å skape optimisme 
og tilhengere til prosjektet. 
 
Prosjektgruppen har hatt mindre fokus på det prosjektformelle og i stor grad organisert seg etter 
rammene av scenarioarbeidet. De nevnte funksjonene bidro til at det ble jobbet mer systematisk 
med usikkerhetene og deres kobling med relevant økonomisk informasjon. Denne måten å 
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organisere prosjekt på er ny innen det offentlige, og tyder på at scenarioarbeid som 
organisasjonsform i prosjekt gir økonomisk informasjon flere funksjoner. 
 
5.4 Oppsummering Analyse 
I teoridelen av oppgaven presenterte vi et konseptbilde av en forestilt sammenheng mellom 
usikkerhet, scenarioarbeid og bruk av økonomisk informasjon i konteksten prosjekt. Etter vår 
analyse ser vi enda sterkere hvordan scenarioarbeid har tilrettelagt for bruk av økonomisk 
informasjon og bidratt til å redusere usikkerhet i «Ny by – Ny flyplass». Vi har forsøkt å 
synliggjøre disse sammenhengene i figur 46. 
  
Figur 46: Scenarioarbeid som tilrettelegger for bruk av økonomisk informasjon for reduksjon av usikkerhet i «Ny by – Ny 
flyplass» 
 
I prosjektkonteksten «Ny by – Ny flyplass» var usikkerhetene mange på grunn av blant annet 
kompleksitet og lang tidshorisont. Økonomisk informasjon ble brukt for å redusere 
usikkerheten. Prosjektet har vært unikt ved at det benyttet scenarioarbeid, ikke bare som 
verktøy, men som en ny måte å organisere prosjektet på. Denne organiseringen skaper 
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systematikk knyttet til usikkerhetene og deres kobling mot relevant økonomisk informasjon, 
gjennom de fire funksjonene katalysator, rettferdiggjøring, stabilisering og visualisering.  
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6 Konklusjon 
Amer et al. (2013) var opptatte av hvordan scenarioarbeid som verktøy tilrettelegger for 
smidighet og forutsigbarhet i turbulente omgivelser. Bodø kommunes flaggskip-prosjekt «Ny 
by – Ny flyplass» har benyttet scenarioarbeid gjennom planleggingen og rettferdiggjøringen av 
en dynamisk framtid til og med 2065. Konteksten og turbulensen knyttet til både ambisjoner, 
tidshorisonten og en verden i stadig bevegelse fordrer en rekke usikkerheter. Vi har i denne 
masteroppgaven forsøkt å belyse hvordan denne usikkerheten blir adressert ved å besvare 
problemstillingen: «Hvordan tilrettelegger scenarioarbeid for bruk av økonomisk informasjon 
for reduksjon av usikkerhet i prosjektet «Ny By - Ny Flyplass»?» 
  
Usikkerhetens utvikling over tid i «Ny by – Ny flyplass». Vi har studert hvordan 
usikkerhetene har utviklet seg gjennom prosjektet, og det er tydelig at de har opptrådt dynamisk. 
Usikkerhetene har endret seg gjennom de forskjellige fasene, og Fase 3 skilte seg ut gjennom 
store mengder usikkerhet. Etter å ha vært stigende i antall og styrke fram til og med Fase 3 
(2015-2016), ble mye usikkerhet redusert i slutten av Fase 3 og gjennom Fase 4. Prosjektets 
Fase 2 og 3 fokuserte målrettet på kartlegging og utvikling av scenarioer, og det er trolig at 
disse prosessene også eksponerte flere usikkerheter som ble synliggjort gjennom Fase 3.  
Usikkerheten i «Ny by – Ny flyplass» tok ulike former i tråd med Taleb (2007) sin fremstilling 
av kjente og ukjente usikkerheter. De aller fleste usikkerhetene er kjente, og har oppstått 
kontinuerlig gjennom hele prosjektet, eksempelvis: finansiering, miljøopprydding og 
markedsregimet. I den nevnte reduksjonen av usikkerhet mot slutten av prosjektet var det først 
og fremst kjent usikkerhet som forsvant. De ukjente usikkerhetene, også kjent som «sorte 
svaner», ble imidlertid identifisert først på slutten av prosjektet. Eksempler på dette er 
innovasjon og personvern/datasikkerhet. Disse usikkerhetene ble ikke nevneverdig redusert 
gjennom Fase 3 og 4.   
 
Med bakgrunn i Atkinson et al. (2006) teori om hovedområder for usikkerhet, har vi funnet at 
usikkerhet tilknyttet estimater og interessenter har vært mest dominerende. Det er naturlig at 
man ønsker å kvantifisere mest mulig, og opplever usikkerhet knyttet mot å framstille spesifikk 
data for beslutningstakere. Som utadvendt prosjekt med nærhet og eierskap i Bodøs befolkning, 
samt relevans mot en rekke lokale, nasjonale og internasjonale aktører, er det også naturlig at 
prosjektet opplever mye usikkerhet som er knyttet mot interessenter. Denne usikkerheten har 
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hatt den tydeligste utviklingen og dominerte mest i Fase 3. Scenarioarbeidets datainnhenting 
og utvikling av spesifikke scenarioer involverte flere interessenter med ulike behov. Etter hvert 
som scenarioene ble produsert og Alternativ 1 ble bestemt implementert i NTP, ble usikkerhet 
mot interessenter redusert. Mindre usikkerhet har imidlertid vært rettet mot prosjektnivå, som 
følge av lavt internt fokus mot å følge prosesser relatert til klassisk prosjektstruktur. Det er 
imidlertid interessant at usikkerheter som klimaendringer, innovasjon og «hva er det man ikke 
ser?» ikke har en naturlig plass hos de tre hovedområdene for usikkerhet. Følgelig foreslår vi 
et fjerde hovedområde for usikkerhet som favner disse, kalt «usikkerhet knyttet til ukjente 
forhold i framtiden». 
 
Endring i bruk av økonomisk informasjon som reduserte usikkerhet. Vi har funnet at 
økonomisk informasjon har adressert usikkerhetene som har oppstått underveis i «Ny by – Ny 
flyplass». De fleste usikkerhetene har over tid blitt gradvis redusert, og det var ingen som endte 
brått.  Bruken av økonomisk informasjon framstod i forskjellige former og bruken av de ulike 
typene endret seg gjennom prosjektet. Økonomisk informasjon kan deles inn i finansiell/ikke 
finansiell og regulert/ikke regulert informasjon, og krysninger av disse kategoriene har blitt 
brukt for å redusere usikkerhet gjennom hele prosjektet.  
 
Den finansielle informasjonen ble stadig viktigere ettersom man kom lengre ut i prosjektet, og 
den var sentral under Fase 3 hvor utformingen av selve scenarioene fant sted. Såpass nært 
beslutning var det særlig viktig å ha finansielle spørsmål besvart for kvantitativt å 
rettferdiggjøre det foretrukne scenarioet. Det samme gjaldt regulert informasjon. Nesten all 
regulert informasjon ble brukt i Fase 3 og 4, da man etter hvert hadde et mer helhetlig produkt 
foran seg. Såpass nært beslutningstaking var det viktig å legitimere den økonomiske 
informasjonen for beslutningstakerne, hvilket ble sikret gjennom det regulerte aspektet. Dette 
har hjulpet prosjektet å fjerne myter og unngå konflikter gjennom å omgjøre data til fakta. 
Følgelig kan man påstå at både finansiell og regulert informasjon har spilt en viktigere rolle 
mot slutten av prosjektet for å fasilitere beslutningstaking.  
 
Bruk av scenario for å redusere usikkerhet i prosjektet. Scenarioarbeid var avgjørende for 
å koble prosjektets usikkerheter og økonomisk informasjon. Prosjektgruppen hadde sin egen 
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tilnærming til scenarioarbeid og var ikke bundet av akademiske metodikker. På tross av dette, 
kan deres adressering av scenarioarbeid på mange måter finne ubevisste likhetstrekk til Royal 
Dutch Shell-metodikken. Gjennom kartlegging av forutsetninger og usikkerheter etablerte de, 
ved hjelp av konsulentselskapene Asplan Viak og Nordic, to fyldige scenarioer basert på 
økonomisk informasjon. Den økonomiske informasjonen var tilpasset for å adressere og takle 
de etablerte usikkerhetene i settingen. Bruken av økonomisk informasjon i scenarioarbeidet 
skapte flere funksjoner som forplantet seg i prosjektet. Blant annet bidro det til å stabilisere de 
dynamiske omgivelsene relatert til tidshorisont og stadige endringer i en turbulent verden. 
Benyttelsen av finansiell informasjon i forkant av beslutning etterfulgt av regulert informasjon 
rett før og etter var med på å stabilisere dynamikken som preget prosjektet. Bruken av 
økonomisk informasjon i scenarioarbeidet tilrettela ved å katalysere usikkerhetene, gjennom 
bruk av økonomisk informasjon. De enkelte prestasjons-gapene ble synliggjort og gjorde det 
enklere å adressere rett type økonomisk informasjon mot den enkelte usikkerhet. I tillegg bidro 
bruk av økonomisk informasjon i scenarioarbeid til å visualisere mulighetene og 
handlingsrommet scenarioene gir. Gjennom effektiv visualisering skapte prosjektgruppen 
begeistring og optimisme både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Man ville ikke fått den samme 
evnen til tydelig å sammenligne effektene av to fullverdige mulige fremtider, uten den 
systematiske bruken av økonomisk informasjon i scenarioarbeidet. Dette var sentralt og vitalt i 
den bevisste fremstillingen og visualiseringen underveis i prosjektet. Rettferdiggjøring er en 
siste effekt ved bruken av økonomisk informasjon i scenarioarbeid. Med ønske om å få 
gjennomslag for flytting av flyplassen i tråd med Alternativ 1 var også scenarioarbeidet et 
verktøy for å rettferdiggjøre dette valget. Ved systematisk og kvantitativt å sammenligne dette 
alternativet med det mer anonyme Alternativ 0, fikk man i mye større grad tydelig framstilt 
gevinstene ved Alternativ 1 og redusert usikkerhet hos beslutningstakere. Sammenhengen 
mellom scenarioarbeid som tilrettelegger, og hvordan det bruker økonomisk informasjon for å 
redusere usikkerhet kan illustreres gjennom figur 46. 
 
Scenarioarbeid som tilrettelegger. Scenarioarbeid tilrettelegger for bruk av økonomisk 
informasjon med hensikt å redusere usikkerhet i «Ny By - Ny Flyplass».  Dette gjør den 
gjennom to perspektiver; (1) ved å gi økonomisk informasjon flere funksjoner og (2) ved å 
fungere som egen organisasjonsform i prosjektet.  
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Scenarioarbeidet i prosjektet ga økonomisk informasjon flere funksjoner som bidro til å 
redusere usikkerhet. Funksjonene stabilisering, rettferdiggjøring, visualisering og katalysator 
oppstod som følge av scenarioarbeidets bruk av økonomisk informasjon, og bidro til at det ble 
jobbet mer systematisk med usikkerhetene og deres kobling med relevant økonomisk 
informasjon.  
 
Scenarioarbeid tilrettelegger også for bruk av økonomisk informasjon ved å påta seg rollen som 
organisator. Prosjektgruppen har hatt mindre fokus på det prosjektformelle og i stor grad 
organisert seg etter rammene av scenarioarbeidet. Scenarioene bidro til å skape forutsigbarhet, 
og scenarioarbeidet fungerte her som verktøyet og en form for prosjektorganisering som bidro 
til å synliggjøre og forsterke effekten ved å bruke økonomisk informasjon. Forutsigbarheten 
bidro til å redusere usikkerhet. Det var en positiv opplevelse for prosjektgruppen å forholde seg 
til en tidshorisont som var mye lengre enn deres normale planhorisont på 10 år. Gjennom 
scenarioarbeid var det mulig å planlegge lengre, og det ga en mer helhetlig og kontinuerlig 
strategi mot flere mulige virkeligheter. Scenarioarbeid som organisasjonsform la til rette for 
læring gjennom prosjektet. Prosjektgruppen lærte først og fremst at forutsetninger gjerne gir 
følgefeil langt fram i tid, og at alle forutsetninger må være bevisste og gjennomtenkte. I tillegg 
ga det læring om effekten ved visualisering av scenarioene og kraften det bringer. Det er utypisk 
for offentlig sektor, men prosjektgruppen tok til seg læring og vokste i rollen som visualiserer 
av mulighetene «Ny by – Ny flyplass» bringer. Scenarioarbeidetes prosjektorganiserende form 
gjorde «Ny by – Ny flyplass» i stand til å redusere usikkerhet ved å reagere på de dynamiske 
omgivelsene gjennom bruk av relevant økonomisk informasjon.  
 
Funnene må samtidig vurderes i sammenheng. Scenarioarbeid som organisasjonsform skapte 
rammene hvor de fire nevnte funksjonene for økonomisk informasjon oppstod. Denne måten å 
organisere prosjekt på er ny innen det offentlige, og tyder på at scenarioarbeid som 
organisasjonsform i prosjekt gir økonomisk informasjon flere funksjoner. 
 
6.1 Forslag til videre forskning 
Vi har gjennom denne masteroppgaven undersøkt scenarioarbeid som tilrettelegger for bruk av 
økonomisk reduksjon for å redusere usikkerhet. Vi anbefaler at videre forskning studerer 
utviklingen av «Ny by – Ny flyplass» i påfølgende prosjekter. Ser man at bruken av 
scenarioarbeid under planleggingen har redusert usikkerhetene for gjennomføringen med 
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flytting av flyplass? Hvordan har usikkerhetene endret seg siden vår forskningsperiode? Hvilke 
usikkerheter er ikke tatt høyde for med hensyn til gjennomføring? Hvilken økonomisk 
informasjon blir benyttet for å redusere de ukjente usikkerhetene? Videre kunne det ha vært 
interessant å lære mer om scenarioarbeids organiserende rolle i prosjekter, både i lignende og 
andre kontekster. 
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Vedlegg A: Første kontaktskjema 
Hei, #NAVN. 
 
Jeg kontakter deg etter henvisning fra en av våre informanter, som mente at du kunne være 
nyttig å prate med. 
 
Vi er to studenter ved Nord Universitet som skriver masteroppgave innen Siviløkonom om "Ny 
by - Ny flyplass", med fokus på prosjektets bruk av scenario og økonomisk informasjon i 
planleggingen av en usikker framtid. Problemstillingen vår er: 
 
"Hvordan brukes økonomisk informasjon i scenarioarbeid for å håndtere usikkerheten i 
prosjektet Ny by- Ny flyplass". Datainnsamling vil bli gjort gjennom intervjuer, 
dokumentstudier og observasjon. Formålet med intervjuet er å samle inn dine erfaringer fra Ny 
By – Ny Flyplass. All informasjon vil bli lagret konfidensielt og det er kun jeg, medstudent X 
og veileder Anatoli Bourmistrov som vil ha tilgang til informasjonen hentet fra intervjuet. Hvis 
ønskelig kan intervjuet bli anonymisert og man kan når som helst trekke seg fra deltagelse i 
oppgaven vår.  
 
Prosjektslutt er estimert til 22.05.2017 hvor all data vil bli anonymisert og gitt at du ikke har 
kommet med en forespørsel om å bli behandlet anonymt vil du kunne bli gjenkjent i den ferdig 
oppgaven. 
 
Informanten vår sier at du har vært en sentral bidragsyter for ###, og vi kunne godt tenkt oss å 
intervjue deg (tar ca. 40-60 minutter) for å få med dine perspektiver om prosjektet i oppgaven 
vår. 
 
Har du mulighet til å bli intervjuet ila de neste par ukene, og når passer det i så tilfelle? 
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Mvh 
 
X    X 
Student Siviløkonom  Student Siviløkonom 
Tlf. x   Tlf. x 
 
Kontaktinformasjon for veileder: 
Anatoli Bourmistrov 
Mob. + 47 909 56 042 
E-mail: Anatoli.Bourmistrov@nord.no 
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Vedlegg B: Intervjuguide-hjelpeark 
Introduksjon: 
Hei, 
• Hva er din rolle i prosjektet “Ny by - Ny flyplass”? 
• Hvilken utdannelsesbakgrunn har du? 
 
Tema 1: De ulike fasene 
1. På hvilken måte er «Ny By» et prosjekt? 
2. Hvilke faser er prosjektet bygd opp av? 
3. Hva kjennetegner de forskjellige fasene? 
4. Kjenner du til sammenlignbare prosjekter? 
 
Tema 2: Hva slags økonomisk usikkerhet møter prosjektet?  
5. Hva slags usikkerhet møter prosjektet? 
6. Hva mener du at økonomisk usikkerhet er? 
7. Har Ny By - Ny Flyplass møtt på noen økonomiske usikkerheter? 
a. Hvordan da?   
i. Om ingen økonomisk usikkerheter - hva tenker du om det? Og Hvorfor? 
b. Hvordan har de blitt håndtert? 
c. Har du lært noe fra å jobbe med disse? 
8. Hvordan har dere identifisert økonomiske usikkerheter? 
a. Hvordan håndterer dere eventuelle uidentifiserte usikkerheter? 
 
Tema 3: Hvordan har scenarioene bidratt til å redusere usikkerhet i Ny By – Ny Flyplass  
9. Er du kjent med konseptet scenarioarbeid? 
10. Benytter prosjektet “Ny by - Ny flyplass” seg av scenarioarbeid? 
a. Hvordan da? 
b. Hvorfor brukes scenarioarbeid i dette prosjektet? 
11. Hvordan bidrar scenarioene til å redusere usikkerhet? 
Hva slags økonomisk informasjon brukes i prosjektet?  
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12. Hva tenker du inngår i begrepet økonomisk informasjon? 
13. Hvordan forhold har du til økonomisk informasjon i Ny By - Flyplass? 
a. Hvordan mener du at økonomisk informasjon er med til å bidra til, eller virke 
imot framdrift av prosjektet? 
14. Hva slags økonomisk informasjon brukes? 
a. Hvordan brukes den? 
i. Hvilke formål? 
ii. Hvordan brukes finansiell informasjon? 
iii. Hvordan brukes ikke-finansiell informasjon? (gi eksempler om 
nødvendig) 
iv. Hvilke typer informasjon er prosjektet pliktig å enten rapportere eller 
benytte seg av (regulert vs. ikke-regulert informasjon)? 
15. Hvordan tror du økonomisk informasjon kunne ha blitt brukt forskjellig?  
16. Hvordan tror du annen informasjon enn økonomisk informasjon kunne ha blitt brukt? 
 
Hvordan brukes økonomisk informasjon for å redusere usikkerheten i prosjektet?  
17. Hvordan benyttes økonomisk informasjon i scenarioarbeidet?  
a. Til sammenligning av de forskjellige scenarioene?  
i. Hvordan vektes økonomisk informasjon opp mot andre faktorer? 
18. Hvordan brukes økonomisk informasjon for å redusere usikkerheten i prosjektet? 
a. Kan du gi eksempler? 
19. Tror du at det kunne ha blitt gjort på en annen måte? Og om så, hvordan? 
20. Hva tenker du hadde vært den optimale måten å redusere usikkerhet på? 
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Vedlegg C: Ikke-tilpasset intervjuguide 
Hei, 
• Hva er din rolle i prosjektet “Ny by - Ny flyplass”? 
• Hvilken utdannelsesbakgrunn har du? 
 
Tema 1: De ulike fasene i Ny by – Ny Flyplass prosjektet 
• Start-fase, midt-fase osv. 
• Tanker om selve prosjektet. 
• Prosjekt som organisasjonsform. 
• Lignende prosjekter. 
 
Tema 2: Hvordan har usikkerhet utviklet seg gjennom de forskjellige fasene  
• Har det skjedd en endring? 
• Ny usikkerheter. 
• Reduserte usikkerheter. 
 
Tema 3: Hvordan har scenarioene bidratt til å redusere usikkerhet i Ny By – Ny Flyplass 
• Hva er scenarioarbeid. 
• Hvordan brukes det.  
• Hvordan har det blitt brukt. 
• Hva er økonomisk usikkerhet. 
• Økonomisk usikkerhet i prosjektet. 
 
Tema 4: Bruk av økonomisk informasjon i Ny By – Ny Flyplass 
• Hva er økonomisk informasjon. 
• Bruk av finansiell og ikke-finansiell informasjon. 
• Økonomisk informasjon og scenarioarbeid. 
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Vedlegg D: Forskjellige typer usikkerheter i «Ny by – Ny flyplass»  
Basert på Taleb (2007) 
 
 
*) Samspill med interessenter (ble etter hvert litt ukjent), Lokal politisk forankring, Demografi, 
Finansiering, Miljøopprydding, Prosjektformell usikkerhet, Nasjonalpolitisk forankring, 
Verdien av flyplassområdet, Klimaendringer, Infrastrukturell usikkerhet, Investering, 
Manglende sammenligningsgrunnlag, Organisasjonsform, Markedsregimet, Utbyggere, 
Personellressurser og Reguleringsregimet. 
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Vedlegg E: Forskjellige typer usikkerheter i «Ny by – Ny flyplass»  
Basert på Atkinson, Crawford et al (2006) 
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Vedlegg F: Bruk av finansiell informasjon for å redusere usikkerhet  
Bruk av finansiell informasjon for å redusere usikkerhet i «Ny by – Ny flyplass» 
 
Informasjonen merket i oransje (regulert) og gult (ikke regulert) er finansiell informasjon som 
ble brukt gjennom prosjektet. 
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Vedlegg G: Bruk av regulert informasjon for å redusere usikkerhet  
I «Ny by – Ny flyplass» 
 
 
Informasjonen merket i oransje (finansiell) og lysegrønn (ikke-finansiell) er regulert 
informasjon som ble brukt under prosjektet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Økonomisk informasjon 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pre-fase Data fra kampflybasevalget
Jevnlige møter med interessenter
Forprosjekt Lokal kommunikasjonsstrategi
Analyse av befolkningsutvikling
Miljøutredning
Prosjekt
Fase 1 Ansettelse av Daniel Bjarmann-Simonsen
Kommunikasjonsstrategi - nasjonalt
Prosjektmøter og nettverk
Verdiberegning
Fordeling av finansieringskostnader
Fase 2 Plan for miljøutvikling
Kartlegging av infrastruktur
Investeringskostnader
Fase 3 Tallfesting av ikke-finansiell info.
Samfunnsøkonomisk analyse
Juridisk selskapsrett
Statlig Eiendomsstrategi
Avinors gjennomføringsplan
Asplan Viaks scenarioutredning
Kartlegging av markedsbehov
Teknologifokus
Ressursopptrappingsplan
Avkastningskrav
Flystøy og jordvern
Forsvarets langtidsplan
Lovproposisjon til kommuneloven
Fase 4 Eiendomsregulering
Flyteknisk regulering
Opprydningskostnader
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